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DOF: 28/07/2010

REGLAMENTO de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.­ Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que

me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los
artículos 31, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y todos los relativos de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.­  El  presente  Reglamento  tiene  por  objeto  establecer  las  disposiciones  que  propicien  el  oportuno  y  estricto

cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 2.­  Para  los  efectos  de  este Reglamento  se  aplicarán  las  definiciones  establecidas  en  el  artículo  2  de  la  Ley.

Asimismo, se entenderá por:
I.        Amortización programada: la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al

Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en
marcha, mantenimiento y operación;

II.       Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de
contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas;

III.            Área  responsable  de  la  ejecución  de  los  trabajos:  la  facultada  en  la  dependencia  o  entidad  para  llevar  la
administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas
o de servicios relacionados con las mismas;

IV.      Área requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas
o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará;

V.              Área  técnica:  la  que  en  la  dependencia  o  entidad  elabora  las  especificaciones  que  se  deberán  incluir  en  el
procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en
la junta de aclaraciones;

VI.      Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;
VII.         Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad que  le

confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa
de ejecución convenido;

VIII.        Bitácora:  el  instrumento  técnico  que  constituye  el  medio  de  comunicación  entre  las  partes  que  formalizan  los
contratos, en el cual se registran  los asuntos y eventos  importantes que se presenten durante  la ejecución de  los
trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora
electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora
convencional;

IX.           Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento
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de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las
mismas;

X.       Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley;
XI.            Especificaciones  generales  de  construcción:  el  conjunto  de  condiciones  generales  que  las  dependencias  y

entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de
estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la
forma de medición y la base de pago de
los conceptos de trabajo;

XII.     Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades
para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de
construcción;

XIII.    Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la
ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas;

XIV.       Estimación:  la valuación de  los  trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de
pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza
y características del mismo, considerando, en su caso,  la amortización de  los anticipos,  los ajustes de costos,  las
retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que
permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;

XV.     Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura
en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento;

XVI.    Investigación de mercado: la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo,
así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la
información que se obtenga en términos del presente Reglamento;

XVII.   Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
XVIII.  MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para

el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
XIX.       Monto total ejercido: el  importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para

ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor
agregado;

XX.          Normas  de  calidad:  los  requisitos  mínimos  que  establecen  las  dependencias  y  entidades,  conforme  a  las
especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación
permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;

XXI.    Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley;
XXII.     Obras de gran  complejidad:  aquéllas  cuya ejecución o el  sitio  donde  se  vayan a  realizar  presenten dificultades

técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 de
este Reglamento y en  las cuales se considerará que el avance del desarrollo de  los estudios y proyectos estará
constituido por una propuesta conceptual;

XXIII.  Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del
artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido
correspondiente entre el contratista y el proveedor;

XXIV.    Presupuesto  autorizado:  el  que  la  Secretaría  comunica  a  la  dependencia  o  entidad  en  el  calendario  de  gasto
correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XXV.     Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los
trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de
trabajo y sus precios;
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XXVI.    Proyecto  de  convocatoria:  el  documento  que  contiene  la  versión  preliminar  de  una  convocatoria  a  la  licitación
pública, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la dependencia o entidad;

XXVII. Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley;
XXVIII.Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en

el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y
XXIX.   Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y

condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
Artículo 3.­ En las contrataciones que pretendan llevar a cabo los sujetos a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la

Ley,  la  inversión  total  comprenderá  el  monto  autorizado  por  la  entidad  federativa,  el  municipio  o  el  ente  público  que
corresponda, más los recursos federales aportados para la obra o servicio de que se trate. Se considerará que existe convenio
entre las entidades federativas, los municipios y los entes
públicos de unas y otros con el Ejecutivo Federal, cuando aquéllos acepten y reciban, por cualquier medio y concepto, de las
dependencias y entidades recursos federales a cuyo cargo, total o parcial, realizarán obras o servicios.

Las menciones que se hagan en el presente Reglamento a  las dependencias y entidades se entenderán hechas,  en  lo
conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, cuando éstos se ubiquen en el
supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley.

Artículo 4.­ Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considera que una dependencia o entidad que
funja  como contratista,  tiene capacidad para ejecutar obras o  servicios por  sí misma,  cuando ésta  lleve a  cabo de manera
directa los trabajos que representen como mínimo el cincuenta y uno por ciento del importe total del contrato. Los contratos que
celebren las dependencias y entidades con terceros para allegarse de la capacidad necesaria para cumplir con la totalidad de
los trabajos contratados, se sujetarán a las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

Para la asignación del contrato bajo el supuesto del párrafo anterior, el Área responsable de la contratación deberá solicitar
a la dependencia o entidad que funja como contratista, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica,
material y humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la contratación con terceros de un
porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato. Dicha documentación deberá entregarla el ente
público contratista antes de la firma del contrato y deberá formar parte del expediente respectivo bajo la responsabilidad del
Área responsable de la contratación.

Los procedimientos de contratación con terceros y la ejecución de los contratos celebrados con éstos, que lleve a cabo la
dependencia  o  entidad  que  funja  como  contratista,  en  términos  del  primer  párrafo  de  este  artículo,  se  rigen  por  las
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

Artículo 5.­  Para  efectos  de  lo  previsto  por  el  sexto  párrafo  del  artículo  1  de  la  Ley,  los  proyectos  de  infraestructura
señalados en el mismo, se refieren a  los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que contemplan el segundo
párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 18 de la Ley General de
Deuda Pública.

Artículo 6.­ Se considerarán como obras en términos de lo dispuesto por la fracción IX del artículo 3 de la Ley, los proyectos
en los cuales el contratista o Inversionista contratista se obliga a realizar el diseño de la obra, su ejecución y, en su caso, su
puesta en marcha, mantenimiento y operación, e impliquen que la inversión para la realización de dichas actividades estén,
total o parcialmente, a cargo del contratista o Inversionista contratista conforme a lo estipulado en el contrato respectivo.
En los contratos de las obras a que se refiere el párrafo anterior se incluirá el régimen de distribución de riesgos en  los

aspectos técnicos, de ejecución de la obra, de servicios de mantenimiento y operación de la obra, financieros y de cualquier
otra naturaleza, entre las partes. Las dependencias y entidades no podrán garantizar al contratista o Inversionista contratista
niveles de aforo, volúmenes de demanda de los servicios que se presten con la obra por los usuarios finales o cualquier otro
concepto que incida en ingresos o costos de los proyectos para remunerar el costo de la obra o prorrogar la duración de los
contratos, salvo que la dependencia o entidad, a través del Oficial Mayor o equivalente, justifique la necesidad de garantizar
tales conceptos, en cuyo caso se deberá contar con los estudios sobre dicha necesidad y sobre los niveles de los conceptos
que se garanticen.
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Artículo 7.­ La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estarán facultadas para interpretar este Reglamento para efectos administrativos. Los criterios de interpretación
que se emitan en términos de este párrafo son obligatorios para las dependencias y entidades.

Las opiniones que emitan las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, derivadas
de  las  consultas  que  les  formulen  las  dependencias  y  entidades,  no  tendrán  el  carácter  de  criterio  de  interpretación  de
aplicación general ni de disposición administrativa, por lo que sólo podrán considerarse para el caso concreto a que se refiera
la consulta de que se trate, sin que tal opinión pueda utilizarse en asuntos similares o análogos.

Artículo 8.­ Las disposiciones, procedimientos y requisitos que emita la Secretaría de la Función Pública de conformidad
con  el  artículo  12  de  la  Ley,  se  difundirán  a  través  de  CompraNet  y  se  aplicarán,  con  apoyo  de  los  agentes  financieros
designados como  tales por  la Secretaría, por  las dependencias y entidades  responsables de ejercer  recursos otorgados al
Gobierno Federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.
 
Artículo 9.­ Las políticas, bases y  lineamientos en materia de obras y servicios a que se refiere el penúltimo párrafo del

artículo 1 de la Ley, sólo deberán prever lo siguiente:
I.                Las  áreas  de  la  dependencia  o  entidad  que  aplicarán  las  disposiciones  previstas  en  la  Ley  y  el  presente

Reglamento;
II.              Los niveles  jerárquicos de  los servidores públicos que atenderán y se  responsabilizarán de  los diversos actos

relacionados con los procedimientos de contratación a que hacen referencia la Ley y este Reglamento;
III.      La forma en que las dependencias y entidades deberán cumplir con los términos o plazos a que hacen referencia la

Ley y este Reglamento, y
IV.      Los aspectos que se determinen en los lineamientos generales que emita la Secretaría de la Función Pública.
Las dependencias y entidades divulgarán y mantendrán en forma permanente y actualizada en sus páginas de Internet, las

políticas,  bases  y  lineamientos  a  que  se  refiere  este  artículo.  Las  entidades  que  no  cuenten  con  la  infraestructura  técnica
necesaria para los efectos señalados, deberán hacerlo a través de la dependencia que funja como su coordinadora de sector.

Artículo 10.­ El uso de los medios remotos de comunicación electrónica para la operación de los sistemas y registros a que
hace referencia  la Ley, se regirá por esta última y por el presente Reglamento, así como por las disposiciones que emita  la
Secretaría de la Función Pública.

En las licitaciones en que se empleen medios de comunicación electrónica, las áreas responsables de la contratación se
abstendrán de pedir documentación o establecer requisitos que inhiban o imposibiliten la participación de  los  interesados a
través  de  medios  electrónicos,  así  como  aquella  documentación  que  ya  hubiere  sido  entregada  cuando  obtuvieron  su
certificación electrónica.

Artículo 11.­ Para los efectos de los actos y actividades reguladas en la Ley que se realicen a través de los fideicomisos
públicos no considerados como entidad paraestatal, deberá observarse lo siguiente:

I.               Sus políticas, bases y  lineamientos serán elaboradas y aprobadas por su comité  técnico, a  falta de éste,  por  la
dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aporten los recursos presupuestarios o que coordine la operación del
fideicomiso o, en su defecto, por la entidad que funja como fideicomitente;

II.       La fiduciaria será responsable de llevar a cabo los procedimientos de contratación regulados por la Ley, así como de
suscribir  invariablemente  los  contratos  correspondientes,  aún  tratándose  de  los  casos  previstos  en  los  párrafos
segundo y tercero de esta fracción.

         En el contrato de fideicomiso respectivo, podrá estipularse que los procedimientos de contratación regulados por la
Ley se  llevarán a cabo por  la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se aportaron  los  recursos;  por  la  que
coordina la operación del fideicomiso; por aquélla cuyos programas y proyectos se vean beneficiados, o bien, por la
entidad que  funja como  fideicomitente. En estos supuestos,  la dependencia o entidad podrá utilizar sus políticas,
bases y lineamientos.
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         Si la fiduciaria es una persona moral de derecho privado, los procedimientos de contratación regulados por la Ley se
realizarán por la dependencia con cargo a cuyo presupuesto se hayan aportado los recursos; por la que coordine su
operación, o por la entidad que funja como fideicomitente.

         Para efectos del último párrafo del artículo 42 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria
que se ubiquen en alguno de  los  supuestos contenidos en  las  fracciones  II,  IV, V, VI  y VII  de dicho precepto,  se
dictaminará por la persona que se señale en las políticas, bases y lineamientos del fideicomiso, o bien, por el Área
responsable  de  la  contratación,  cuando  el  procedimiento  de  contratación  se  realice  por  las  dependencias  y
entidades a que se refiere la fracción I de este artículo, y

III.           La información relativa a las contrataciones que corresponda enviar a la Secretaría de la Función Pública o a los
órganos  internos  de  control,  será  remitida  por  conducto  de  la  dependencia  que  coordine  la  operación  del
fideicomiso; por  la dependencia que con cargo a su presupuesto se hubieren aportado  los  recursos;  por  aquélla
cuyos  programas  y  proyectos  se  vean  beneficiados,  o  por  la  entidad  que  funja  como  fideicomitente,  de manera
individual por cada fideicomiso.

Artículo 12.­ Las reglas que emita la Secretaría de Economía en términos del artículo 9 de la Ley, podrán
establecer mecanismos, criterios o medidas tendientes a promover la participación de las MIPYMES en los procedimientos de
contratación o su intervención en la ejecución de obras o servicios.

Las MIPYMES podrán participar  con ese carácter en  los procedimientos de contratación o  intervenir en  la ejecución de
obras  y  servicios  cuando  presenten  a  la  dependencia  o  entidad  convocante  copia  del  documento expedido  por  autoridad
competente  que  determine  su  estratificación  como  micro,  pequeña  o  mediana  empresa,  o  bien,  un  escrito  en  el  cual
manifiesten,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  cuentan  con  ese  carácter,  utilizando  para  tal  fin  el  formato  que  al  efecto
proporcione la convocante.

Artículo 13.­ Para efectos del tercer párrafo del artículo 16 de la Ley, la dependencia o entidad podrá acreditar que no es
factible  realizar  el  procedimiento  de  contratación  y  la  firma  del  contrato  dentro  del  territorio  nacional,  cuando  con  la
investigación de mercado correspondiente se acredite que los posibles contratistas son extranjeros y que éstos han expresado
su interés en contratar conforme a la legislación de su país, o sólo es factible contratar con el contratista en el extranjero o éste
carece de representación legal en el territorio nacional.

Artículo 14.­ El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos deberá mantener actualizado, a través de los
sistemas establecidos por la Secretaría de la Función Pública, el estado que guarden el avance físico y financiero de las obras,
así como la situación en que se encuentren  los adeudos a cargo de  los contratistas derivados de anticipos no amortizados,
finiquitos no liquidados o materiales y equipos no devueltos.

En cualquier momento, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control podrán verificar la información
a que se refiere el párrafo anterior.

La Secretaría de la Función Pública directamente o a través de los órganos internos de control, en el ejercicio de la facultad
que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá solicitar datos e informes relacionados con actos relativos a
obras y servicios, así como el acceso a la Bitácora, y los servidores públicos y contratistas estarán obligados a proporcionarlos.
Los  contratistas  que  no  aporten  la  información  que  les  requiera  la  Secretaría  de  la  Función  Pública,  en  ejercicio  de  sus
facultades de inspección, vigilancia y auditoría, serán sancionados en los términos que establece el Título Sexto de la Ley.

Artículo  15.­  En  la  planeación  de  las  obras  y  servicios,  las  dependencias  y  entidades,  según  las  características,
complejidad y magnitud de los trabajos, deberán considerar, además de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

I.               La coordinación con otras dependencias y entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecución, o bien, que
cuenten con instalaciones en operación, con el propósito de identificar los trabajos que pudieran ocasionar daños,
interferencias o suspensiones de los servicios públicos. Para tal efecto, las dependencias y entidades delimitarán los
alcances  de  los  trabajos  que  a  cada  una  de  ellas  le  corresponda  realizar,  debiendo  establecer  el  programa  de
ejecución  que  contemple  una  secuencia de  actividades,  de  forma  tal  que  se  evite  la  duplicidad  o  repetición  de
conceptos de trabajo;
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II.             Las acciones que, en caso de que los trabajos rebasen un ejercicio presupuestario y conforme a los lineamientos
que en esta materia expida la Secretaría, permitan contar con los recursos necesarios durante los primeros meses de
cada nuevo ejercicio, a efecto de no interrumpir la debida continuidad de la obra o servicio de que se trate;

III.      Los avances tecnológicos en función de la naturaleza de las obras y servicios y la selección de los procedimientos de
seguridad  del  personal  e  instalaciones,  construcción,  materiales,  productos  y  equipos  que  satisfagan  los
requerimientos técnicos, ambientales y económicos del proyecto;

IV.      La prioridad a la continuación de las obras y servicios en proceso;
V.       Los análisis de factibilidad de acuerdo a los estudios de costo beneficio;
VI.      Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles sujetos a la Ley;
VII.         Las obras que deban realizarse por requerimiento o afectación de otras dependencias o entidades, así como las

correspondientes  al  desarrollo  regional  a  través  de  los  convenios  que  celebren  el  Ejecutivo  Federal  con  los
gobiernos estatales, cuando sea el caso, y

VIII.       Además de  lo previsto en  las  fracciones anteriores, en  las obras por administración directa,  la disponibilidad del
personal  adscrito  a  las  áreas  de  proyectos  y  construcción,  así  como  los  recursos,  maquinaria  y  equipo  de  su
propiedad, conforme a los términos señalados en el artículo 70 de la Ley.

La investigación de mercado que deban realizar las dependencias y entidades en los casos que
establezca este Reglamento, deberá integrarse, de acuerdo con los trabajos a contratar, con información obtenida de cuando
menos dos de las fuentes siguientes:

a)       La que se encuentre disponible en CompraNet;
b)             La obtenida de organismos especializados; de cámaras, colegios de profesionales, asociaciones o agrupaciones

industriales, comerciales o de servicios, o bien de fabricantes o proveedores de bienes o prestadores de servicio, y
c)             La obtenida a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve

registro de los medios y de la información que permita su verificación.
Para  la debida  integración de  la  investigación de mercado, en  todos  los casos deberá consultarse  la información a que

hace referencia la fracción I de este artículo. En el supuesto de que la información no se encuentre disponible en CompraNet,
se  deberá  consultar  la  información  histórica  con  la  que  cuente  el  Área  responsable  de  la  contratación  u  otras  áreas
responsables de la contratación de la dependencia o entidad de que se trate.

Artículo 16.­ Para efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, o bien,
los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el programa anual de obras y servicios. La planeación e integración de dicho
programa  y,  en  su  caso,  su  presentación  ante  los  titulares  de  las  dependencias  y  entidades  para  su  aprobación,  será
responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las Áreas requirentes y
deberá contener como mínimo la descripción y periodo estimado de ejecución de las obras y servicios.

En  el  programa  anual  de  obras  y  servicios,  las  dependencias  y  entidades  deberán  integrar  un  rubro  que  incluya  los
proyectos de las obras que se tenga programado ejecutar en el ejercicio fiscal correspondiente y otro rubro para las obras que,
en su caso, se tenga considerado ejecutar en ejercicios subsecuentes.

Artículo 17.­ Los programas anuales de obras y servicios deberán actualizarse, cuando proceda, durante los últimos cinco
días hábiles de cada mes.

Artículo  18.­  Una  vez  que  la  Secretaría  dé  a  conocer  a  las  dependencias  y  entidades  su  calendario  de presupuesto
autorizado éstas, en términos del artículo 24 de la Ley, podrán realizar los procedimientos de contratación respectivos.

Artículo 19.­ Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del último párrafo del artículo 30 de la
Ley,  la  Secretaría  de  Economía  podrá  solicitar  a  la  dependencia  o  entidad  convocante,  al  contratista  o  al  fabricante,  la
información necesaria  para  verificar  el  cumplimiento del  contenido de  fabricación nacional  de  los materiales, maquinaria  y
equipo de instalación permanente que deban ser utilizados en la ejecución de obras, de conformidad con las reglas de carácter
general que para estos efectos emita dicha Secretaría.
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Artículo  20.­  Para  los  efectos  del  primer  párrafo  del  artículo  18  de  la  Ley,  la  Oficialía  Mayor  o  equivalente  de  las
dependencias y entidades será responsable de concentrar y proporcionar a  las unidades administrativas que  lo soliciten,  la
información correspondiente a los estudios o proyectos contratados por las mismas.

Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector la información a que se refiere el tercer párrafo del artículo 18 de
la  Ley,  en  un  plazo máximo de  veinte  días  naturales,  contados  a  partir  de  la  fecha de  firma del  contrato,  tratándose de  la
información relativa al objeto del mismo, o a partir de la fecha de conclusión del servicio, tratándose de la información referente
al resultado de los estudios o proyectos contratados.

Concluido el estudio o proyecto, el titular del Área requirente deberá emitir en un plazo máximo de veinte días naturales,
contados a partir de la fecha en que se hayan recibido satisfactoriamente los entregables pactados en el contrato, un informe al
titular de la dependencia o entidad en el que, con base en dichos entregables, se indiquen los resultados obtenidos y la forma
en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación. Una copia de este informe se deberá remitir al
órgano interno de control.

En  los  casos  en  que  un  estudio  o  proyecto  previamente  realizado  satisfaga  las  necesidades  de  las  dependencias  y
entidades y sólo se requiera de  trabajos de adecuación, actualización o complemento, se deberá elaborar  la  justificación a
través del dictamen correspondiente según las circunstancias que concurran, debiendo contar con la autorización del titular del
Área requirente.

Artículo 21.­ Para los efectos del quinto párrafo del artículo 18 de la Ley, se entenderá por estudios, planes y programas
para el desarrollo de proyectos a cualquier propuesta conceptual formulada por escrito en términos de este artículo y que se
refiera en su conjunto a un mismo proyecto de obra, asociada o no a proyectos de infraestructura.
 
Las  personas,  entidades  federativas  o municipios  que  pretendan promover  y  presentar  estudios,  planes  y  programas a

consideración de  las dependencias y entidades, en términos de  lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 18 de  la Ley,
deberán elaborar una propuesta en la que se especifique y proporcione la siguiente información y documentación:

I.        Propuesta conceptual, comprendiendo por lo menos la descripción del proyecto propuesto, sus objetivos generales y
específicos, la problemática que pretende resolver, las características técnicas generales y la calendarización física y
financiera estimada;

II.       Descripción de las autorizaciones para la elaboración del proyecto y para la ejecución de la obra que, en su caso,
resultarían necesarias, incluyendo las modificaciones que se requieran al uso de suelo de los inmuebles de que se
trate;

III.            Descripción  de  los  inmuebles,  bienes  y  derechos  necesarios  para  la  ejecución  del  proyecto,  considerando  la
factibilidad de adquirirlos y la eventual problemática para ello;

IV.      La viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera del proyecto;
V.       Descripción de los servicios que tengan por objeto complementar los estudios, planes y programas presentados, así

como  la  cotización de  los mismos con el  desglose correspondiente a nivel  de  conceptos,  partidas o actividades,
considerando los costos de mercado y los aranceles o tabuladores de los colegios o asociaciones de profesionales;

VI.      El monto estimado de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, federales y de los particulares y, en su caso,
estatales y municipales, en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y
derechos necesarios para la realización del proyecto;

VII.     Escrito en el que las personas, entidades federativas o municipios cedan a título gratuito los derechos de propiedad
intelectual o industrial que se puedan derivar de su propuesta a favor de la dependencia o la entidad de que se trate,
sin  perjuicio  de  que  éstas  al  momento  de  contratar  con  un  tercero  o  realizar  directamente  los  servicios
complementarios  de  los  estudios,  planes  y  programas  presentados,  cubran  a  quienes  hayan  presentado  estos
últimos una compensación que considere exclusivamente los gastos en que hubieren incurrido para la elaboración
de la propuesta, los cuales podrán calcular directamente o con el apoyo de peritos;

VIII.    Un análisis sobre la rentabilidad social del proyecto, y
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IX.      Los demás aspectos técnicos y económicos, así como la información adicional que, de acuerdo al sector específico
de que se trate, resulten necesarios para analizar la factibilidad de las propuestas que se presenten.

La información y documentación señalada en las fracciones anteriores será analizada por las dependencias y entidades
conforme a lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 18 de la Ley.

En caso de que la información o documentación señalada en las fracciones anteriores no se proporcione en términos de lo
previsto en este artículo o se requiera alguna aclaración, las dependencias y entidades podrán requerir a los promoventes la
información que resulte necesaria, otorgando para ello un plazo razonable, el cual suspenderá en igual término el plazo a que
se refiere el párrafo octavo del artículo 18 de la Ley.

Si  el  requerimiento  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  no  se  atiende  dentro  del  plazo  señalado  por  la  dependencia o
entidad correspondiente, ésta notificará al promovente el rechazo de la propuesta, sin perjuicio de que la propia dependencia o
entidad pueda continuar con el estudio de la misma, complementando la información que considere pertinente.

La autorización de los estudios, planes y programas únicamente tendrá el efecto de que los mismos se consideren viables,
a partir de  lo cual  la dependencia o entidad que autoriza  realizará  las gestiones  legales,  presupuestarias  y  administrativas
tendientes a incorporarlos a su programa anual de obras y servicios. Una vez que los estudios, planes y programas se incluyan
en el programa anual de obras y servicios correspondiente, la dependencia o entidad estará en posibilidad de contratar, en su
caso, los servicios complementarios que permitan la elaboración o conclusión del proyecto correspondiente.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio de que las dependencias y entidades, presenten el proyecto de
obra correspondiente, para efectos de lo dispuesto en los artículos 32, primer párrafo, 34 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.

Los estudios, planes y programas a que se refiere el presente artículo presentados por particulares, entidades federativas y
municipios que reúnan las condiciones de factibilidad y los requerimientos para ser considerados en los programas anuales de
obras y servicios de las dependencias y entidades, podrán incorporarse en  los mismos para el ejercicio de que se  trate, en
términos del quinto párrafo del artículo 18 de
la Ley, quedando sujetos a los procedimientos de contratación previstos en la misma.

Tratándose de estudios, planes y programas para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura a que se
refieren los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 18 de la Ley, además de lo previsto en el presente artículo, se
atenderá lo dispuesto en el Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento.

Artículo 22.­ Las dependencias y entidades que, por las características, complejidad y magnitud de las obras que realicen,
cuenten o requieran de normas técnicas para que se apliquen en sus especificaciones generales de  construcción,  deberán
exigir su cumplimiento.

En los procedimientos de contratación que realicen las dependencias y entidades, se deberá exigir el cumplimiento de las
normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Si  las normas a que se  refiere el párrafo anterior no cubren  los  requerimientos  técnicos, o bien, si sus especificaciones
resultan inaplicables u obsoletas, la convocante podrá solicitar el cumplimiento de las normas de referencia o especificaciones
a que se refiere el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, siempre que se acredite que no se limita la
libre participación de los licitantes.

El  titular  del  Área  responsable  de  la  contratación,  con  base  en  lo  que  determine  el  Área  técnica,  deberá  indicar  en  la
convocatoria a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización, según corresponda, el
nombre y los datos de identificación de la o las normas que deben cumplirse en el procedimiento de contratación respectivo, así
como verificar que la inclusión de las normas o especificaciones señaladas en el párrafo anterior no limita la libre participación
y concurrencia de los interesados.

Tratándose  de  obras  en  las  cuales  se  incluyan  bienes  muebles  que  deban  incorporarse,  adherirse  o destinarse  a  un
inmueble, en la convocatoria a la licitación pública podrá requerirse que el licitante a quien se adjudique el contrato entregue
copia  simple  del  certificado  expedido  por  las  personas  acreditadas,  conforme  a  la  Ley  Federal  sobre  Metrología  y
Normalización.

Artículo  23.­  Los  servidores  públicos  que  aprueben  los  proyectos  para  la  realización  de  obras  o  servicios  serán
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responsables de vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo autorizado, incluso de todas las
modificaciones que se realicen a dichos proyectos, así como de que los proyectos autorizados se terminen en su totalidad.

Tratándose de proyectos de las obras de gran complejidad a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 24 de la Ley, el
servidor público facultado para autorizar el proyecto ejecutivo emitirá el dictamen técnico que justifique el carácter de dichas
obras y verificará los avances de los proyectos respectivos.

Las dependencias y entidades al elaborar el proyecto y programa de realización de cada obra o servicio deberán prever los
siguientes aspectos:

I.        El presupuesto requerido en forma total y, en su caso, para cada uno de los ejercicios presupuestales, considerando
cuando proceda los cargos adicionales que deban cubrirse con motivo de la realización de la obra a que se refiere el
artículo 220 del presente Reglamento;

II.       Los periodos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos de ingeniería, arquitectura y de
instalaciones y, en su caso, periodos de prueba, normas de calidad y especificaciones de construcción;

III.      El análisis costo beneficio que deberán elaborar conforme a las disposiciones que emita la Secretaría, y
IV.      La convocatoria a la licitación pública y modelos de contratos necesarios para la realización de los trabajos.
Los programas de ejecución de los trabajos indicarán las fechas previstas de comienzo y terminación de todas sus fases,

considerando las acciones previas a su iniciación y las condiciones climáticas, geográficas y demás características ambientales
esperadas en la zona o región donde deban realizarse.

Artículo 24.­  Las dependencias  y  entidades  sólo  iniciarán  la  ejecución de obras o  servicios,  ya  sea por  administración
directa o por contrato, cuando:

I.                Cuenten,  dependiendo  del  tipo  de  contrato,  con  los  estudios  y  proyectos  de  arquitectura  e  ingeniería;  las
especificaciones técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra
total  y,  en  su  caso,  para  cada  ejercicio  presupuestario;  el  programa  de  ejecución  convenido,  los  programas  de
suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalación permanente,
ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los contratistas. Tratándose de servicios se deberá contar
con los términos de referencia; los programas de prestación de servicios; la plantilla y organigrama del personal, y el
presupuesto de los trabajos;

 
II.       Se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecución por administración directa, y
III.           Se haya designado por escrito a  las personas que se encargarán de  la residencia y de  la superintendencia del

contratista.
En la realización de los trabajos se deberán prever los impactos económicos, sociales y ecológicos que se originen con su

ejecución. De realizarse dentro de un centro de población o cerca de él, los trabajos deberán ser acordes con los programas de
desarrollo urbano que determine la ley de la materia, debiendo contar para ello con las autorizaciones correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ

Artículo 25.­ Para determinar el establecimiento del Comité, el  titular de  la dependencia o el órgano de gobierno de  la
entidad, tomará en cuenta si existe un programa anual de obras y servicios para el ejercicio correspondiente,  la cantidad de
obras y servicios previstos en dicho programa y el monto del presupuesto autorizado.

Cuando  la  dependencia  o  entidad  determine  no  constituir  el  Comité  de  conformidad  con  el  párrafo  anterior,  deberá
informarlo por escrito al órgano interno de control correspondiente acompañando la justificación de dicha determinación. En
estos casos, la dictaminación sobre la procedencia de las excepciones a la licitación pública en los casos a que se refieren las
fracciones I, III, y VIII a XIV del artículo 42 de la Ley corresponderá al titular de la dependencia o entidad, quien podrá delegar
esta facultad en el Oficial Mayor o equivalente.

Artículo 26.­ El Comité estará integrado con un máximo de siete vocales titulares con derecho a voz y voto, quienes tendrán
el carácter de miembros, y se conformará de la siguiente forma:
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I.        El Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá, y
II.       Los vocales que deberán ser:

a)    El titular del área de programación y presupuesto o de finanzas o equivalente;
b)    El titular del Área responsable de la contratación de la dependencia o entidad a nivel central, y
c)    Los servidores públicos que tengan relación o conocimiento de los asuntos materia del Comité, que no estén

adscritos a  la Oficialía Mayor o su equivalente, quienes serán designados por el  titular de  la dependencia o
entidad  o  por  el  servidor  público  que  éste determine,  quien  en  ningún  caso  podrá  ser  el  Oficial  Mayor  o
equivalente.

El Oficial Mayor o su equivalente designará al secretario técnico del Comité, quien no podrá tener un nivel jerárquico inferior
al de director de área y sólo tendrá derecho a voz.

El área jurídica y el órgano interno de control, en su carácter de asesores designarán, cada uno, a un servidor público para
asistir a  las sesiones del Comité, con voz pero sin voto, quien podrá entregar sus pronunciamientos  razonados de manera
escrita o hacerlos verbalmente, en la sesión correspondiente.

Los vocales del Comité y los asesores deberán tener como mínimo nivel jerárquico de director general en las dependencias
o los que realicen las funciones equivalentes en las entidades. Los miembros del Comité, los asesores y el secretario técnico
podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes.

La Secretaría de  la Función Pública podrá designar a un servidor público para participar como asesor en los  comités o
subcomités que estime conveniente, quien tendrá derecho a voz pero no a voto.

A solicitud de cualquiera de  los miembros o asesores del Comité,  se podrá  invitar a  sus sesiones a  las personas  cuya
intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra  naturaleza  relacionados
con los asuntos sometidos a la consideración del Comité, quienes tendrán el carácter de invitados, participarán con voz pero
sin voto y sólo permanecerán en la sesión durante la presentación y discusión del tema para el cual fueron invitados.

Los  invitados a que  se  refiere el  párrafo anterior  suscribirán un documento en el  que  se obliguen a guardar  la  debida
reserva y confidencialidad, en caso de que durante su participación tengan acceso a información clasificada con tal carácter en
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Para efectos de la aplicación de la Ley y este Reglamento son servidores públicos equivalentes al Oficial Mayor y al área de
programación  y  presupuesto o de  finanzas,  quienes  realicen  funciones equiparables a aquéllos,  con  independencia  de  su
denominación y jerarquía asignada en la estructura organizacional.

La responsabilidad de cada integrante del Comité quedará limitada al voto que emita respecto del asunto
sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada, debiendo emitir expresamente el sentido
de  su  voto  en  todos  los  casos,  salvo  cuando  exista  conflicto  de  interés,  en  cuyo  caso  deberá  excusarse  y  expresar  el
impedimento correspondiente.

Artículo 27.­ Para el ejercicio de sus funciones el Comité deberá:
I.                Aprobar  los  manuales  de  integración  y  funcionamiento  de  los  subcomités  que  constituya  para  coadyuvar  al

cumplimiento  de  la  Ley,  de  este  Reglamento  y  demás  disposiciones  aplicables,  determinando  la  materia
competencia de cada uno, las áreas y los niveles jerárquicos de los servidores públicos que los integren, así como la
forma y términos en que deberán informar al propio Comité de los asuntos que conozcan;

II.             Establecer  su calendario de sesiones ordinarias del  ejercicio  inmediato posterior,  que podrán ser  quincenales,
mensuales o bimestrales;

III.           Determinar  la ubicación de  la dependencia o entidad en  los  rangos de  los montos máximos de contratación de
conformidad con el artículo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para obras y
servicios;

IV.      Revisar el programa anual de obras y servicios antes de su publicación en CompraNet y en la página de Internet de
la dependencia o entidad, de acuerdo con el presupuesto aprobado para el ejercicio correspondiente, y
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V.             Recibir por conducto del secretario  técnico,  las propuestas de modificación a  las políticas, bases y lineamientos
formuladas  por  las  Áreas  requirentes  y  por  las  responsables  de  la  contratación,  así  como  dictaminar  sobre  su
procedencia  y,  en  su  caso,  someterlas  a  la  autorización  del  titular  de  la  dependencia  u  órgano  de  gobierno
correspondiente.

El Comité no dictaminará los siguientes asuntos:
I.        La procedencia de la contratación en los casos de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 42 de la

Ley;
II.       Los procedimientos de contratación por monto que se fundamenten en el artículo 43 de la Ley, y
III.            Los  asuntos  cuyos  procedimientos  de  contratación  se  hayan  iniciado  sin  dictamen  previo  del Comité,  incluso

aquéllos en los que no se tenga obligación de contar con dicho dictamen.
Artículo 28.­ Las sesiones del Comité se celebrarán en los términos siguientes:
I.        Serán ordinarias aquéllas que estén programadas en el calendario anual de sesiones, las cuales se podrán cancelar

cuando no existan asuntos a tratar.
                 Serán extraordinarias  las sesiones del Comité para tratar asuntos de carácter urgente debidamente justificados,

previa solicitud formulada por el titular del Área requirente o del Área responsable de la contratación;
II.       Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros con derecho a voz y voto.
         Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de los miembros con

derecho a voz y voto presentes en  la sesión correspondiente y, en caso de empate, su presidente  tendrá voto de
calidad;

III.      Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo cuando esté presente su presidente o su suplente;
IV.           La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes a cada asunto, se

entregará en forma impresa o, de preferencia, por medios electrónicos a los participantes del Comité cuando menos
con tres días hábiles de anticipación a la celebración de las sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación
para las extraordinarias. La sesión sólo podrá llevarse a cabo cuando se cumplan los plazos indicados;

V.              Los  asuntos  que  se  sometan  a  consideración  del  Comité,  deberán  presentarse  en  el  formato  que  el Comité
considere conveniente, y tratándose de las solicitudes de excepción a la licitación pública invariablemente deberá
contener  un  resumen  de  la  información  prevista  en  el  artículo  73  de  este  Reglamento  y  la  relación  de  la
documentación soporte que se adjunte para cada caso.

                 La solicitud de excepción a  la  licitación pública y  la documentación soporte que quede como constancia  de  la
contratación,  deberán  ser  firmadas  por  el  titular  del  Área  requirente  o  Área  técnica,  según  corresponda,  con
excepción del documento a que se refiere el artículo 73 de este Reglamento.

 
         El formato a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberá estar firmado por el secretario técnico, quien será

responsable de que la información contenida en el mismo corresponda a la proporcionada por las áreas respectivas;
VI.           Una vez que el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato a que se refiere la fracción anterior

deberá ser firmado, en la propia sesión, por cada asistente con derecho a voto.
                 Cuando  de  la  solicitud  de  excepción  a  la  licitación  pública  o  documentación  soporte  presentada  por  el Área

requirente,  o  bien  del  asunto  presentado,  no  se  desprendan,  a  juicio  del  Comité,  elementos  suficientes  para
dictaminar el asunto de que se trate, éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado en el acta respectiva, sin
que ello impida que el asunto pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, una
vez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste.

         En ningún caso el Comité podrá emitir su dictamen condicionado a que se cumplan determinados requisitos o a que
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se obtenga documentación que sustente o justifique la contratación que se pretenda realizar.
                  Los  dictámenes  de  procedencia  a  las  excepciones  a  la  licitación  pública  que  emita  el  Comité,  no  implican

responsabilidad alguna para los miembros del Comité respecto de las acciones u omisiones que posteriormente se
generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos;

VII.         De cada sesión se elaborará acta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido a ella, a más
tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar el sentido de los acuerdos tomados por los
miembros con derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Los asesores y los invitados
firmarán únicamente el acta como constancia de su asistencia o participación y como validación de sus comentarios.
La copia del acta debidamente firmada deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente sesión;

VIII.    El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá un apartado correspondiente al seguimiento de los acuerdos
emitidos en las sesiones anteriores. En el punto correspondiente a asuntos generales sólo podrán incluirse asuntos
de carácter informativo;

IX.           En la última sesión de cada ejercicio fiscal se presentará a consideración del Comité el calendario de  sesiones
ordinarias del siguiente ejercicio.

         En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analizará, previo a su difusión en CompraNet y en la página de
Internet  de  la  dependencia  o  entidad,  el  programa  anual  de  obras  y  servicios  autorizado  y  se  determinará  la
ubicación de la dependencia o entidad en los rangos de los montos máximos a que alude el artículo 43 de la Ley, a
partir del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad para obras y servicios, y

X.       El contenido de la información y documentación que se someta a la consideración del Comité serán de la exclusiva
responsabilidad del área que las formule.

Artículo 29.­ El informe trimestral a que se refiere la fracción VII del artículo 25 de la Ley, se suscribirá y presentará por el
presidente del Comité en la sesión ordinaria inmediata posterior a la conclusión del trimestre de que se trate, el cual contendrá
los siguientes aspectos:

I.        Una síntesis sobre la conclusión y los resultados generales de las contrataciones realizadas con fundamento en los
artículos 42 y 43 de la Ley, así como de las derivadas de licitaciones públicas;

II.       Un reporte del avance físico y financiero de cada uno de los contratos formalizados, que contenga además: número
de contrato; tipo de obra; lugar en el que se realiza; monto contratado incluyendo convenios modificatorios; monto
estimado  a  la  terminación  de  los  trabajos;  fecha  de  terminación estipulada  originalmente  en  el  contrato,  y  fecha
estimada de conclusión de los trabajos;

III.      Una relación de las inconformidades presentadas, precisando los argumentos expresados por los inconformes y, en
su caso, el sentido de la resolución emitida, y

IV.            Una  relación  de  los  contratos  que  hayan  sido  rescindidos,  concluidos  anticipadamente  o  suspendidos
temporalmente, así como de los contratos que, en su caso, se encuentren terminados sin que se hayan finiquitado y
extinguido los derechos y obligaciones de las partes.

Artículo 30.­ Los participantes en el Comité tendrán las siguientes funciones:
I.               El presidente: expedir las convocatorias y órdenes del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como

presidir las sesiones del Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se sometan a consideración del mismo;
 
II.       El secretario técnico:

a)    Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán; incluir en las carpetas
correspondientes  los  soportes  documentales  necesarios,  así  como  remitir  dichos  documentos  a  los
participantes en el Comité;

b)    Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Comité para verificar que exista el quórum necesario;
c)    Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta de cada una
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de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, y
d)    Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado;

III.           Los vocales: analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se sometan a su consideración en el
Comité, a efecto de emitir el voto correspondiente;

IV.           Los asesores: proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se
traten en el Comité, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado, y

V.              Los  invitados:  aclarar  aspectos  técnicos,  administrativos  o  de  cualquier  otra  naturaleza  de  su  competencia,
relacionados exclusivamente con el asunto para el cual hubieren sido invitados.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

SECCIÓN I
GENERALIDADES

Artículo 31.­ La convocatoria a la licitación pública y, en su caso, sus modificaciones serán publicadas en CompraNet por
las dependencias o entidades en días hábiles y por una sola ocasión.

El mismo día en que se publique en CompraNet la convocatoria a la licitación pública, la convocante deberá enviar al Diario
Oficial de la Federación para su publicación un resumen de la misma, que deberá contener lo siguiente:

I.               El nombre de la dependencia o entidad, número y carácter de la licitación pública, así como la indicación de los
medios que se utilizarán para su realización;

II.             Una descripción sucinta del objeto de la licitación pública indicando, en su caso, el volumen de obra a  contratar,
asentando  la  descripción  general  de  la  misma,  o  de  los  servicios  a  contratar,  de  manera que  se  identifique  la
magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte necesario especificar los conceptos de trabajo a ejecutar;

III.           La fecha, hora y lugar en que se celebrarán la visita al sitio donde se ejecutarán los trabajos, la primera junta de
aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

IV.      La fecha en la cual se publicó en CompraNet la convocatoria a la licitación pública.
A partir de  la  fecha de publicación en CompraNet hasta el sexto día natural previo a  la  fecha señalada para el  acto de

recepción y apertura de proposiciones, la convocante deberá tener en el domicilio señalado para realizar el acto mencionado
una copia impresa o en medio electrónico de la convocatoria a la licitación pública, la cual podrá ser consultada por cualquier
persona. La copia exclusivamente será para consulta, por lo que la dependencia o entidad no estará obligada a entregar una
impresión de la misma.

El día de publicación en CompraNet de la convocatoria a la licitación pública será el primer día para el cómputo del plazo
para  la  presentación  y  apertura  de  proposiciones,  y  el  día  anterior  a  este  acto,  será  el  último  que  se  contabilizará  para
determinar los plazos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 33 de la Ley.

Artículo 32.­ Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el plazo entre la publicación
de la convocatoria a la licitación pública y el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta
días naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del Área requirente y autorizados por el
titular del Área responsable de la contratación, en los cuales podrá reducirse a no menos de diez días naturales, conforme a las
disposiciones de los Tratados y al penúltimo párrafo del artículo 33 de la Ley.

Atendiendo a lo señalado en el último párrafo del artículo 31 de este Reglamento, para el supuesto indicado en el párrafo
anterior el acto de presentación y apertura deberá celebrarse como mínimo el día cuarenta y uno u once según corresponda, o
al día siguiente hábil en caso de que los mismos fueran
inhábiles.

Artículo 33.­ Las dependencias y entidades podrán llevar a cabo licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres
personas y adjudicaciones directas en las que únicamente puedan participar MIPYMES, siempre y cuando el monto estimado
de la contratación sea menor al monto de los umbrales establecidos para los tratados de libre comercio que cuenten con un
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capítulo de compras gubernamentales.
En  los  casos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  las  dependencias  y  entidades  procurarán  otorgar  anticipos  para  el

adecuado  desarrollo  de  los  trabajos  y  continuidad  de  los mismos,  debiendo  en  todo  caso  señalar  en  la  convocatoria  a  la
licitación pública el porcentaje de anticipo a otorgar, para lo cual atenderán, entre otros factores, al monto de la contratación, a
la complejidad y a las características especiales de los trabajos a ejecutar.

Artículo 34.­ Las dependencias y entidades, al elaborar su convocatoria a la licitación pública, deberán considerar además
de los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley, lo siguiente:

I.        La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en atención a
las características, complejidad y magnitud de  los  trabajos a  realizar,  debiendo utilizar  los  formatos e  instructivos
elaborados y proporcionados por las dependencias o entidades. En caso de que el licitante presente otros formatos,
éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por las convocantes;

II.       Cuando la ejecución de los trabajos comprenda más de un ejercicio fiscal, se deberá indicar el importe asignado, en
su caso, para ejercer en el primer ejercicio, así como el origen del mismo;

III.      Dividir el catálogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se requieran para la realización de los trabajos de
acuerdo a sus características, complejidad y magnitud; tratándose de contratos cuya modalidad de pago sea a precio
alzado, se deberán indicar las actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividirán los mismos;

IV.            Prever  la  presentación  de  proposiciones  en moneda  extranjera,  cuando  por  las  características,  complejidad  y
magnitud de las obras o servicios a contratar, los insumos necesariamente sean de procedencia extranjera, así como
el mecanismo de ajuste de costos, el cual se determinará en términos de  lo dispuesto en el artículo 184 de este
Reglamento;

V.       Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o servicio que se licite;
VI.           Precisar que recibidas  las proposiciones en  la  fecha, hora y  lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o

dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su
conclusión;

VII.         En el caso de que la convocante determine recibir propuestas enviadas a través de servicio postal o mensajería,
dicha determinación deberá precisarse en la convocatoria a la licitación pública, así como los aspectos a los que se
sujetará la recepción de las mismas;

VIII.    Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los
procedimientos  de  contratación,  sólo  resultarán  procedentes  si  éstos  se encuentran  previstos  en  la  Ley,  en  este
Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de
presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones
jurídicas que los establecen.

                 Las convocantes verificarán que  los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los  requisitos
solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, para continuar con
el procedimiento, sin perjuicio del derecho de las convocantes para realizar dicha verificación en cualquier momento
o cuando se prevea en la Ley o en el presente Reglamento, y

IX.      Incluir un formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en dicho acto, en
relación con los documentos requeridos en  la convocatoria a  la  licitación pública, a efecto de facilitar y agilizar  la
presentación de las proposiciones.

El Proyecto de convocatoria que las dependencias y entidades difundan a través de CompraNet, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 31 de la Ley, se sujetará en lo general a los términos establecidos en este artículo.

Artículo 35.­ Para la difusión del Proyecto de convocatoria a la licitación pública deberá considerarse lo siguiente:
 
I.               El Proyecto de convocatoria será difundido por una sola ocasión en CompraNet. En caso de que una  licitación
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pública se declare desierta y la convocante decida realizar una segunda licitación pública, no se requerirá difundir el
Proyecto de convocatoria respectivo.

         Cuando se modifiquen los requisitos cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento en
la convocatoria a la licitación pública declarada desierta, se entenderá que se trata de un nuevo procedimiento de
contratación, por lo que el Proyecto de convocatoria correspondiente deberá ser difundido;

II.       Las dependencias y entidades deberán incluir en un documento los comentarios que reciban sobre el Proyecto de
convocatoria,  identificando  la  persona  que  los  realiza,  así  como  las  razones  que  sustenten  su  procedencia  o
improcedencia.

         El documento señalado en el párrafo anterior, deberá difundirse en CompraNet previamente a la publicación de la
convocatoria a la licitación pública correspondiente;

III.           Si la convocante lo estima conveniente, además de la difusión del Proyecto de convocatoria en CompraNet, podrá
efectuar invitaciones para celebrar una reunión pública en la que los asistentes participen en la revisión del Proyecto
de convocatoria y presenten sus comentarios, salvo que se trate de proyectos de convocatoria para las licitaciones
públicas a que se refiere la fracción II del artículo 30 de la Ley, y

IV.      Tratándose de licitaciones públicas con la intervención de dos o más dependencias o entidades, los comentarios al
Proyecto de convocatoria se recibirán en la dirección electrónica que determine la convocante.

Los  comentarios  y  opiniones  que  se  reciban  en  relación  al  Proyecto  de  convocatoria  serán  analizados  por  las
dependencias y entidades para efectos de determinar su procedencia, sin que resulte obligatorio que éstos sean considerados
en la convocatoria a la licitación pública respectiva.

Artículo 36.­ En  la convocatoria a  la  licitación pública e  invitación a cuando menos  tres personas de carácter  nacional,
deberá establecerse como requisito de participación la entrega de un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o
copia certificada de los siguientes documentos:

l.        Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

II.              Tratándose  de  persona  física,  copia  certificada  del  acta  de  nacimiento  o,  en  su  caso,  carta  de  naturalización
respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio
legal en el territorio nacional.

En  el  caso  de  que  en  las  licitaciones  públicas  la  convocante  requiera  de  la  incorporación  de materiales, maquinaria  y
equipo de  instalación permanente nacional,  en  términos de  lo dispuesto por el  último párrafo del  artículo  30 de  la  Ley,  se
deberá señalar en la convocatoria a la licitación pública la forma precisa conforme a la cual se verificará el cumplimiento de
dicho requisito.

Artículo 37.­ Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública requisitos que
limiten la libre participación de los interesados, tales como:

I.        Haber celebrado contratos anteriores con la convocante o con alguna dependencia o entidad en particular;
II.       Capitales contables;
III.      Contar previamente a la adjudicación del contrato con oficinas o representantes regionales o estatales;
IV.      Estar inscrito en el registro único de contratistas, o
V.       Solicitar que los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente sean de una marca determinada, salvo

en los casos debidamente justificados.
Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación pública la opción de que los licitantes se

encuentren inscritos en el registro a que se refiere la fracción IV de este artículo, pero la no acreditación de dicha inscripción no
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será causal de desechamiento.
Será causa de responsabilidad administrativa, el establecimiento en la convocatoria a la licitación pública de requisitos que

estén dirigidos a favorecer a determinado licitante o licitantes.
 
Artículo 38.­ La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que

los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que
manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al  sitio de  realización de  los  trabajos podrán asistir  los  interesados y  sus auxiliares,  así  como aquéllos que autorice  la
convocante. Con posterioridad a la realización de la visita podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los
trabajos a quienes lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la recepción y apertura de proposiciones,
aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta
de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario, debiéndose en
este caso establecer dicho término en la convocatoria a la licitación pública.

Artículo  39.­  La  junta  de  aclaraciones  deberá  ser  posterior  a  la  visita  al  sitio  de  realización  de  los  trabajos.  Las
dependencias y entidades podrán celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a
las características, complejidad y magnitud de  los  trabajos a  realizar, debiendo comunicar a  los asistentes en cada  junta  la
nueva  fecha de  celebración. De existir modificaciones a  las  condiciones de  la  convocatoria  a  la  licitación pública éstas  se
difundirán a través de CompraNet.

La asistencia a la junta de aclaraciones en las licitaciones públicas es optativa para los licitantes.
Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el tercer

párrafo del artículo 35 de la Ley, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, dudas o
cuestionamientos en relación con la convocatoria a la licitación pública. Dichas solicitudes deberán remitirse a la convocante
en la forma y términos establecidos en dicho artículo, acompañadas del escrito señalado.

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción VI del artículo 61
de este Reglamento.

Si el escrito señalado en este artículo no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo
solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública.

Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto
que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas
por la convocante.

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera personal en la junta de aclaraciones en el
domicilio señalado por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública para llevar a cabo dicho evento, o
bien, a través de CompraNet, con la anticipación indicada en el cuarto párrafo del artículo 35 de la Ley.

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del  licitante que se formulen a través de
CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío.

El  acta  de  la  junta  de  aclaraciones  contendrá  la  firma  de  los  asistentes  interesados  y  de  los  servidores públicos  que
intervengan; las solicitudes de aclaración formuladas por los licitantes, así como las respuestas de la dependencia o entidad en
forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos.

Artículo 40.­  En  la  fecha  y  hora  establecida  para  la  primera  junta  de  aclaraciones,  el  servidor  público  que  la  presida
procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas tanto en CompraNet como en el acto mismo, referentes a
cada  punto  o  apartado  de  la  convocatoria  a  la  licitación  pública,  mencionando  el  nombre  del  o  los  licitantes  que  las
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presentaron. La convocante podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta
tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación
pública.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones podrá suspender la sesión en razón de la complejidad y del número
de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora
y, en su caso, fecha o lugar en la que se continuará con la
junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a
los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio
respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con  las respuestas recibidas. El servidor público que
presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en
ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las
preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones.

Será  responsabilidad  del  titular  del  Área  requirente  y  del  titular  del  Área  técnica,  o  bien  sólo  el  de  esta última  cuando
también  tenga  el  carácter  de Área  requirente,  que  asista  un  representante  de  las mismas,  con  los  conocimientos  técnicos
suficientes que permitan dar respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones a los
que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o del Área requirente, el servidor público
que presida la junta de aclaraciones lo hará del conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de
control en la dependencia o entidad de que se trate.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como respuesta a las solicitudes de
aclaración se remita al licitante de manera general a lo previsto en la convocatoria a la licitación pública. En caso de que la
respuesta a la solicitud de aclaración remita a la convocatoria a la licitación pública, deberá señalar el apartado específico de la
misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del
plazo previsto  para  su envío a  través de CompraNet,  no  serán  contestadas por  la  convocante por  resultar  extemporáneas,
debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida  la  junta de aclaraciones
considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

A efecto de agilizar  la  contestación de  las solicitudes de aclaración que  formulen  los  licitantes,  las convocantes podrán
determinar  el  formato  en  el  que  éstos  deberán  presentar  las  mismas,  para  agruparlas  y  estar  en  posibilidad  de  dar  una
respuesta  integral  que  considere  las  dudas  sobre  un mismo  tema  y  evitar  la  repetición  innecesaria.  Dicho  formato  deberá
incluirse, en su caso, en la convocatoria a la licitación pública.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones, la modificación respectiva a la convocatoria a la licitación pública deberá publicarse en CompraNet;
en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos seis días naturales desde la fecha en que
concluya la junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Artículo 41.­ Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en la convocatoria a la licitación pública,
así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, por  lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que  la  integran o sus
anexos  carezcan  de  firma  o  rúbrica,  salvo  tratándose  del  catálogo  de  conceptos  o  presupuesto  de  obra  o  servicios  y  los
programas solicitados, mismos que deberán ser  firmados en  cada hoja. En  las proposiciones enviadas a  través de medios
remotos  de  comunicación  electrónica,  en  sustitución  de  la  firma  autógrafa,  se  emplearán  los  medios  de  identificación
electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada
una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así
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como el resto de los documentos que entregue el licitante. Esta previsión se indicará en la convocatoria a la licitación pública.
En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se

constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.
En los casos en que la dependencia o entidad así lo determine, se establecerá con precisión en la

convocatoria a la licitación pública la documentación que deberá ser firmada por los licitantes en cada hoja. El licitante a quien
se  le haya adjudicado el contrato, previo a su  formalización, deberá  firmar  la  totalidad de  la documentación que  integre  su
proposición.

La proposición será entregada en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior y completamente cerrado.
En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la

convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo  42.­  El  domicilio  señalado  en  la  proposición  del  licitante  será  el  lugar  donde  éste  recibirá  toda  clase  de

notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y este Reglamento. Mientras
no  se  señale  un  domicilio  distinto  en  la  forma  establecida  por  la  convocante,  el  manifestado  se  tendrá  como  domicilio
convencional para practicar toda clase de notificaciones.

Las  notificaciones  a  los  licitantes  respecto  de  los  actos  del  procedimiento  de  contratación  se  realizarán  a  través  de
CompraNet.

Artículo 43.­ El registro único de contratistas señalado en el artículo 74 Bis de la Ley, que forma parte de CompraNet, se
integrará  con  la  información  que  proporcionen  los  contratistas,  así  como  con  aquélla  que  incorporen  los  sujetos  a  que  se
refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de la Ley, derivada de los procedimientos de contratación que lleven a cabo conforme
a la Ley.

Los contratistas solicitarán su inscripción en el registro único de contratistas a  las dependencias y entidades,  las cuales,
previa validación de  la  información presentada por el contratista a  través de  la  documentación  respectiva que proporcione,
llevarán  a  cabo  la  inscripción  correspondiente.  Las  dependencias  y  entidades  podrán  inscribir  en  dicho  registro  a  los
contratistas cuando adviertan que éstos no se encuentran inscritos; asimismo, la Secretaría de la Función Pública podrá incluir
en el citado registro la información con la que cuente y que sea materia del mismo.

La información contenida en el registro único de contratistas tiene como propósito, entre otros, facilitar los procedimientos
de contratación de  las dependencias y entidades, sin perjuicio de  la presentación de  los documentos que  se  requieran en
cualquier procedimiento de contratación, en términos de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El registro único de contratistas clasificará la información de los contratistas de acuerdo con su actividad; datos generales;
nacionalidad;  experiencia;  especialidad;  capacidad  técnica,  económica  y  financiera,  e  historial  respecto  de  contratos
celebrados con los sujetos a que se refiere el párrafo primero de este artículo y de su cumplimiento en tiempo y en monto. El
citado registro será diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública y contendrá cuando menos:

I.        Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio del contratista;
II.       Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el Registro Público

correspondiente;
III.           Relación de socios, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 51 de la Ley y el

artículo 73 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
IV.      Nombre de los representantes legales del contratista, así como la información relativa a los documentos públicos que

los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;
V.       Especialidad del contratista y la información relativa a los contratos de obras o servicios que la acreditan;
VI.      Experiencia del contratista y la información de los contratos de obras o servicios que la acreditan;
VII.     Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del contratista, y
VIII.       Historial  del  contratista en materia de contrataciones y  su cumplimiento, el  cual  contendrá  la información de  los

contratos de obras y servicios, formalizados con las dependencias y entidades, así como la relativa a rescisiones,
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aplicación de penas convencionales o descuentos, ejecución de garantías y sanciones impuestas por la Secretaría
de la Función Pública. Asimismo, se incluirá el grado de cumplimiento de cada contratista conforme a su historial.

La Secretaría de la Función Pública, como responsable de la administración del registro único de contratistas,  tendrá  las
siguientes funciones:

a)       Proporcionar a las dependencias y entidades las claves y contraseñas de acceso para capturar y
validar la información en el registro;

b)       Administrar la información contenida en el registro;
c)       Atender las solicitudes y consultas relacionadas con el registro, y
d)              Definir  estándares  y  procedimientos  de  calidad  y  seguridad  de  la  información  contenida  en  el  registro,  que

garanticen su inalterabilidad y conservación.
Los  antecedentes  que  obren  en  el  registro  único  de  contratistas  serán  los  que  las  dependencias  y  entidades  deben

considerar para determinar la reducción de montos de la garantía de cumplimiento a que hace referencia el segundo párrafo
del artículo 48 de la Ley, atendiendo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 44.­  Las  dependencias  y  entidades  atendiendo  a  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  los  trabajos,
requerirán que la proposición de los licitantes contenga, cuando corresponda, los siguientes documentos:

I.               Manifestación  escrita  bajo  protesta  de  decir  verdad  de  conocer  el  sitio  de  realización  de  los  trabajos  y  sus
condiciones  ambientales;  de  haber  considerado  las  normas  de  calidad  de  los materiales  y  las  especificaciones
generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así
como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente
que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente;

II.       Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo
de  ejecución  de  los  trabajos,  considerando,  en  su  caso,  las  restricciones  técnicas  que  procedan  conforme  a  los
proyectos ejecutivos que establezcan las dependencias y entidades;

III.           Currículo  de  cada  uno  de  los  profesionales  técnicos  que  serán  responsables  de  la  dirección,  administración  y
ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

                  Para  efectos  del  último  párrafo  del  artículo  30  de  la  Ley,  se  considerará  como mano  de  obra  las actividades
realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que
se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana;

IV.           Los que acrediten  la experiencia y capacidad  técnica en  trabajos similares, con  la  identificación de los  trabajos
realizados por el  licitante y su personal, en  los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de  la
contratante, descripción de  las obras,  importes  totales,  importes ejercidos o por  ejercer  y  las  fechas previstas de
terminaciones, según el caso;

V.       Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en
caso de haberse previsto en la convocatoria a la licitación pública. Las dependencias y entidades deberán solicitar la
información  necesaria  que  acredite  la  experiencia  y  capacidad  técnica  y  económica  de  las  personas  que  se
subcontratarán;

VI.           Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de
los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a  la  fecha de
presentación de proposiciones, con el contenido y alcance que requiera la convocante;

VII.     Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a
compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el
sitio  de  los  trabajos  conforme  al  programa  presentado;  tratándose  de  maquinaria  o  equipo  de  construcción
arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;

VIII.       Cuando  se  requiera de materiales, maquinaria  y  equipo de  instalación permanente de origen extranjero de  los
señalados por la Secretaría de Economía, en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá
entregar,  además  de  los  documentos  a  que  se  refieren  las  fracciones  anteriores,  una manifestación  escrita  bajo
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protesta  de  decir  verdad  de  que  los  precios  consignados  en  su  proposición  no  se  cotizan  en  condiciones  de
prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, y

IX.      Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en
el  caso  de  haberlos  celebrado;  en  el  supuesto  de  que  el  licitante  no  haya  formalizado  contratos  con  las
dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la
convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a
que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el
escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 de este Reglamento.

La convocante establecerá en la convocatoria a la licitación pública los parámetros conforme a los cuales determinará el
grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por los licitantes.

La convocante deberá  señalar en  la  convocatoria que  los  licitantes que se encuentren  inscritos en el  registro  único de
contratistas tendrán la opción de no presentar la documentación a que se refiere esta fracción.

Artículo 45.­ Además de  los documentos referidos en el artículo 44 de este Reglamento,  las dependencias y  entidades,
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, requerirán:

A.    Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean sobre la base de precios unitarios:
I.        Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos

directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales
a  utilizar  con  sus  correspondientes  consumos  y  costos,  y  de  mano  de  obra,  maquinaria  y  equipo  de
construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

II.              Listado de  insumos que  intervienen en  la  integración de  la proposición, agrupado por  los materiales más
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción  y  especificaciones  técnicas  de  cada  uno  de  ellos,  indicando  las  cantidades  a  utilizar,  sus
respectivas unidades de medición y sus importes;

III.      Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este Reglamento, anexando el
tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

IV.           Análisis, cálculo e  integración de  los costos horarios de  la maquinaria y equipo de  construcción,  debiendo
considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

V.              Análisis,  cálculo  e  integración  de  los  costos  indirectos,  identificando  los  correspondientes  a  los  de
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

VI.      Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
VII.     Utilidad propuesta por el licitante;
VIII.    Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los

trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del artículo 44 de este Reglamento se
deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

IX.            Catálogo  de  conceptos,  conteniendo  descripción,  unidades  de  medición,  cantidades  de  trabajo,  precios
unitarios  con número y  letra e  importes por partida,  subpartida,  concepto y del  total  de  la  proposición. Este
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

X.             Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y
cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del
total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades
con ruta crítica, y

XI.            Programas  de  erogaciones  a  costo  directo,  calendarizados  y  cuantificados  en  partidas  y  subpartidas  de
utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:
a)    De la mano de obra;
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b)    De la maquinaria y equipo para construcción, identificando su tipo y características;
c)        De  los  materiales  y  equipos  de  instalación  permanente  expresados  en  unidades  convencionales  y

volúmenes requeridos, y
 
d)       De utilización del personal profesional  técnico, administrativo y de servicio encargado de  la  dirección,

administración y ejecución de los trabajos.
B.    Tratándose de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:

I.               Listado de  insumos que  intervienen en  la  integración de  la proposición, agrupado por  los materiales más
significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción  de  cada  uno  de  ellos;  tratándose  de  proyectos  integrales,  el  licitante  señalará  las  normas  de
calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará de conformidad con las establecidas en la convocatoria a
la licitación pública.

         Para los efectos de la aplicación del séptimo párrafo del artículo 59 de la Ley, en el caso de que se actualicen
los supuestos señalados en el mismo se deberá requerir que el listado de insumos mencionado en el párrafo
anterior contenga la cantidad y costo directo de cada insumo, así como su incremento proyectado durante  la
realización de los trabajos, por lo que dicha información no deberá utilizarse para llevar a cabo la evaluación
de las proposiciones;

II.       Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar, o bien, la ruta crítica;
III.      Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, conforme

a los periodos determinados por la convocante;
IV.            Programa  de  ejecución  general  de  los  trabajos  conforme  al  presupuesto  total  con  sus  erogaciones,

calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en actividades
y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan en la fracción
siguiente. Éste deberá  considerarse  dentro  del  contrato  respectivo,  como  el  programa  de  ejecución  de  los
trabajos a que hace referencia el artículo 226 de este Reglamento;

V.              Programas  cuantificados  y  calendarizados  de  erogaciones,  describiendo  las  actividades  y,  en  su  caso,
subactividades  de  la  obra,  así  como  la  cuantificación  del  suministro  o  utilización,  conforme  a  los  periodos
determinados por la convocante, de los siguientes rubros:
a)    De la mano de obra;
b)    De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;
c)        De  los  materiales  más  significativos  y  equipos  de  instalación  permanente,  expresados  en  unidades

convencionales y volúmenes requeridos, y
d)       De utilización del personal profesional  técnico, administrativo y de servicio encargado de  la  dirección,

administración y ejecución de los trabajos, y
VI.      Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, indicando con número y letra

sus importes, así como el monto total de la proposición.
Artículo 46.­  Las  dependencias  y  entidades,  en  atención  a  las  características,  complejidad  y magnitud  de  los  trabajos,

podrán solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados en los artículos 31 de la Ley y 44, 45, 61 y 254 de este
Reglamento, debiendo señalarse en la convocatoria a la licitación pública la forma en que tales requisitos y documentos serán
evaluados. La convocante indicará expresamente en la convocatoria a la licitación pública los requisitos cuyo incumplimiento
será motivo de desechamiento de la proposición, por afectar su solvencia.

Sólo serán objeto de evaluación aquellos requisitos  legales, técnicos y económicos solicitados por  las convocantes que
tengan por objeto determinar la solvencia de las proposiciones y respecto de los cuales se haya establecido expresamente su
forma de evaluación.

Artículo 47.­ En  las  licitaciones públicas se aceptarán proposiciones conjuntas. Para ello,  las dependencias y entidades
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incluirán en la convocatoria a la licitación pública los requisitos necesarios para la presentación de dichas proposiciones, de
conformidad  con  lo  dispuesto en el  segundo,  tercero  y  cuarto  párrafos  del  artículo  36  de  la  Ley. Al  efecto,  los  interesados
podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

I.        Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en
participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II.       Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de
proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
a)    Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los

datos de los instrumentos públicos con los que se acredita  la existencia  legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b)    Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los
datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de
representación;

c)        Designación  de  un  representante  común,  otorgándole  poder  amplio  y  suficiente  para  atender  todo  lo
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d)    Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e)    Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya
sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y
del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III.      En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que
la proposición se presenta en  forma conjunta. El convenio a que hace referencia  la  fracción  II de este artículo se
presentará con  la proposición y, en caso de que a  los  licitantes que  la  hubieren presentado  se  les adjudique el
contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

IV.            Para  acreditar  la  capacidad  financiera  requerida  por  la  convocante,  se  podrán  considerar  en  conjunto  las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que
asumirán es mancomunada o solidaria, y

V.              Los  demás  que  la  convocante  estime  necesarios  de  acuerdo  con  las  particularidades  del  procedimiento  de
contratación.

En el  supuesto de que  se adjudique el  contrato a  los  licitantes que presentaron una proposición  conjunta,  el  convenio
indicado en  la  fracción  II de este artículo y  las  facultades del apoderado  legal de  la agrupación que  formalizará el  contrato
respectivo  deberán  constar  en  escritura  pública,  salvo  que  el  contrato  sea  firmado  por  todas  las  personas  que  integran  la
agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su
respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por  las personas que  integran  la
agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse
mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a
más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Cuando  existan  causas  justificadas  para  no  aceptar  la  presentación  de  proposiciones  conjuntas,  se  requerirá  la
autorización escrita del  titular del Área responsable de  la contratación, en  la cual deberán precisarse  las  razones para ello,
particularmente los aspectos relativos a que con tal determinación no se limita la libre participación. Dicha autorización deberá
formar parte del expediente de contratación respectivo.

Artículo 48.­ Para  los efectos de  lo dispuesto en el artículo 51 de  la Ley,  respecto de  las  fracciones y párrafo de dicho
precepto legal que a continuación se señalan, deberá considerarse lo siguiente:

I.               La autorización previa y específica para contratar con servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que
dichos servidores públicos formen parte, a que se refiere la fracción II, deberá ser solicitada por el licitante interesado
ante el titular del órgano interno de control en la dependencia o entidad respectiva, en un plazo de cuando menos
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ocho días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones; en el caso del procedimiento de
adjudicación directa,  el  interesado deberá  realizar  la  solicitud  señalada el  día  hábil  siguiente  a  aquél  en  el  que
recibió  la  solicitud  de  cotización.  El  órgano  interno  de  control  resolverá  lo  procedente,  atendiendo  a  las
características del objeto del contrato que se pretenda adjudicar, así como su correlación con las circunstancias que
lo  vinculan con  los  servidores públicos,  y podrá  tomar en cuenta  todos aquellos elementos o  circunstancias que
resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada;

II.       Las proposiciones de las personas que se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI, serán desechadas
por  la  dependencia o entidad de que  se  trate,  debiendo  comunicar  lo  anterior  al  órgano  interno de  control  para
efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 78 de la Ley, y

III.      Se entenderá que el Oficial Mayor o equivalente de la dependencia o entidad cumple con lo dispuesto en el último
párrafo, cuando ingrese a CompraNet la información de las personas a que hace referencia la fracción III de dicho
artículo  y  en  relación  con  aquéllas  que  señalan  las  demás  fracciones  del  mismo  precepto,  cuando  se  tenga
conocimiento de la información que se prevé en las mismas; en ambos casos la información deberá incorporarse a
CompraNet en un plazo de  tres días hábiles,  contados a partir  de aquél  en que disponga de dicha  información.
Asimismo, será responsable de dar de baja de CompraNet la información que de dichas personas haya difundido,
cuando dejen de ubicarse en las hipótesis que motivaron su inclusión en dicho sistema electrónico de información
pública gubernamental.

Cuando la dependencia o entidad tenga conocimiento de que se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 78 de
la Ley deberá comunicarlo al órgano interno de control en el plazo señalado en el último párrafo de ese mismo artículo.

SECCIÓN II
DE LOS TESTIGOS SOCIALES

Artículo 49.­ Los testigos sociales son las personas  físicas o morales que cuentan con el  registro correspondiente en el
padrón  público  de  testigos  sociales,  el  cual  está  a  cargo  de  la  Secretaría  de  la  Función Pública  y  disponible  a  través  de
CompraNet.

Para efectos de lo previsto en el inciso f) de la fracción III del artículo 27 Bis de la Ley, las personas físicas que podrán ser
registradas en el padrón mencionado en el párrafo anterior serán aquéllas que acrediten contar, mediante la documentación
correspondiente, con experiencia de cuando menos tres años en materia de contrataciones reguladas por la Ley.

Artículo 50.­ La determinación de registrar en el padrón público de testigos sociales a las personas físicas o morales que
acrediten los requisitos establecidos en el artículo 27 Bis de la Ley, así como de designar a las personas que fungirán como
testigo social en cada procedimiento de contratación, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del
Comité de Testigos Sociales que constituya como un órgano de consulta, asesoría y apoyo en materia de testigos sociales.

El Comité de Testigos Sociales estará integrado por cinco servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y, a
invitación  de  ésta,  por  cinco  representantes  de  las  cámaras,  asociaciones  empresariales o  colegios  de  profesionales.  La
designación de los integrantes del Comité de Testigos Sociales corresponderá al titular de la Secretaría de la Función Pública,
de  entre  los  cuales  determinará  al  servidor  público  que  lo  presida,  quien  tendrá  voto  de  calidad  en  caso  de  empate.  Los
miembros del Comité de Testigos Sociales podrán designar a su respectivo suplente, quien sólo podrá participar en ausencia
del titular.

El Comité de Testigos Sociales tendrá las siguientes funciones:
I.        Opinar sobre el registro de los interesados en el padrón público de testigos sociales, así como de la cancelación del

mismo;
II.       Opinar sobre la designación del o los testigos sociales que participarán en los procedimientos de contratación a que

se refiere el primer párrafo del artículo 27 Bis de la Ley o en alguna otra disposición aplicable;
III.           Revisar y  formular propuestas al proyecto de  tabulador de  las contraprestaciones que se cubrirán a los  testigos

sociales;
IV.      Coadyuvar con la Secretaría de la Función Pública en la evaluación de la participación de los testigos sociales en los

procedimientos de contratación en los que intervengan;
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V.       Aprobar su manual de funcionamiento;
VI.      Formular las sugerencias que considere necesarias para mejorar la participación de los testigos sociales, y
VII.     Las que le encomiende el Secretario de la Función Pública.
Artículo 51.­ Para  los efectos de  lo dispuesto en  la  fracción  II del artículo 27 Bis de  la Ley,  la Secretaría de la Función

Pública emitirá una convocatoria en CompraNet, con la finalidad de que los interesados presenten solicitud con los requisitos
establecidos en la Ley y participen en el proceso de selección para su registro en el padrón público de testigos sociales.

Los interesados acreditarán los requisitos mencionados en el párrafo anterior con la documentación que en el mismo orden
en que se describe en la fracción III del artículo 27 Bis de la Ley, se indica a continuación:

I.               Copia  certificada del  acta  de  nacimiento  o  carta  de  naturalización  y,  en  el  caso  de  extranjeros,  el  documento
migratorio emitido conforme a la legislación aplicable;

II.       Copia certificada de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva de la persona moral de que se trate
y, en su caso, sus modificaciones;

III.      Constancia original de no registro de antecedentes penales en el ámbito federal, emitida por autoridad competente,
así  como  un  escrito  en  el  que manifieste,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que no  ha  sido  sentenciado  con  pena
privativa de la libertad;

IV.           Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, de no ser servidor público en activo en México o en el
extranjero, y no haberlo sido durante al menos un año previo a la fecha en que se presente la solicitud;

 
V.       Constancia original de no existencia de sanción, emitida por la Secretaría de la Función Pública, en la que se señale

no haber sido sancionado administrativamente como servidor público en el Poder Ejecutivo Federal, así como un
escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido sancionado como servidor público en los
otros Poderes de la Unión, en los entes públicos de carácter federal, en las entidades federativas, en los municipios y
en los entes públicos de unas y otros, o por autoridad competente en el extranjero;

VI.      Las constancias que acrediten el contenido del currículo;
VII.     Las constancias de haber participado en los cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas objeto de

la Ley y los Tratados correspondientes, que imparta la Secretaría de la Función Pública por sí o a través de terceros
que ésta determine, y

VIII.    Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar en contrataciones en las
que pueda existir conflicto de intereses, en términos del inciso h) de la fracción III del artículo 27 Bis de la Ley.

Las personas físicas o morales extranjeras deberán presentar  la documentación a que se refieren las fracciones I y II de
este artículo debidamente legalizada o apostillada, por parte de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que
tendrá que presentarse redactada en español o acompañada de la traducción correspondiente.

En el caso de personas morales las constancias, escritos y documentos a que se refieren las fracciones III a VIII de este
artículo se presentarán  respecto de  las personas  físicas que  las  representarán en su calidad de  testigo  social. Cuando  las
personas  morales  sustituyan  a  las  personas  físicas  que  actúen  en  su  nombre,  deberán  informarlo  inmediatamente  a  la
Secretaría de la Función Pública, así como proponer a quienes las sustituirán, presentando la documentación a que alude este
párrafo.

La determinación sobre el registro en el padrón público de testigos sociales, así como la cancelación del mismo en términos
del artículo 58 de este Reglamento, deberá hacerse del  conocimiento del  interesado por  escrito,  o  por medios  remotos de
comunicación  electrónica  cuando  proporcione  una  dirección  de  correo electrónico,  en  un  lapso  no  mayor  de  quince  días
hábiles contados a partir de la fecha de la resolución correspondiente que emita la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 52.­ Los  testigos sociales participarán en  las  licitaciones públicas que  rebasen el monto señalado en el  primer
párrafo del artículo 27 Bis de la Ley, así como en aquéllas menores al referido monto o en los procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas y de adjudicación directa cuando así lo determine la Secretaría de la Función Pública, siempre
que la contratación tenga impacto significativo en los programas sustantivos de la dependencia o entidad de que se trate.

Las  dependencias  y  entidades,  en  los  términos  señalados  en  el  artículo  53  de  este Reglamento,  deberán  solicitar  por
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escrito a la Secretaría de la Función Pública la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas que rebasen el
monto a que se refiere el párrafo anterior.

En  los casos de  licitaciones públicas menores al monto  referido en el primer párrafo de este artículo, de  invitaciones a
cuando menos  tres personas y de adjudicaciones directas,  la participación de  los  testigos sociales podrá  solicitarse por  las
dependencias y entidades, o ser determinada por la Secretaría de la Función Pública sin presentación de solicitud previa.

A efecto de que  los  testigos sociales cumplan adecuadamente sus  funciones, su participación en  los procedimientos de
contratación deberá comenzar a partir de los actos previos a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 55 de
este  Reglamento,  de  tal  manera  que  su  actuación  incida  en  mayor medida  a  la  transparencia  e  imparcialidad  de  dichos
procedimientos. En los casos en que la Secretaría de la Función Pública determine designar a un testigo social por el impacto
de  la  contratación en  los programas  sustantivos  de  la  dependencia  o  entidad,  su  participación  deberá  iniciar  en  cualquier
momento previo a la emisión del fallo correspondiente.

Artículo 53.­ Las solicitudes que  formulen  las dependencias y entidades para que se designe a un  testigo social  en un
procedimiento de contratación, deberán enviarse por escrito a la Secretaría de la Función Pública, debiendo proporcionar  la
siguiente información:

I.        El monto estimado de la contratación en moneda nacional;
II.       El carácter del procedimiento de contratación;
III.      Descripción del objeto de la contratación;
IV.            Si  previo  a  la  publicación  de  la  convocatoria  a  la  licitación  pública,  se  difundirá  el  Proyecto  de  convocatoria

correspondiente, si éste será revisado por el subcomité que se constituya al efecto y las fechas probables para ello;
V.             Programa que contenga el  lugar y fecha de celebración de los eventos relativos a  la convocatoria a la licitación

pública, la visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de propuestas, el
acto de fallo y la firma del contrato, así como, en su caso, la fecha de
la reunión del Comité, y

VI.           Nombre,  cargo,  domicilio,  dirección  de  correo  electrónico  y  número  telefónico  tanto  del  solicitante,  como de  la
persona que fungirá como enlace con el o los testigos sociales que, en su caso, se designen.

La solicitud de designación de testigo social deberá ser presentada con una anticipación de veinte días hábiles a la fecha
programada, según corresponda, para la difusión del Proyecto de convocatoria, la publicación de la convocatoria a la licitación
pública, la sesión del Comité tratándose de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, o bien, en el caso
de procedimientos de excepción a la licitación pública que no sean dictaminados por el Comité, para la entrega de la primera
invitación a cuando menos tres personas o la solicitud de la primera cotización.

Si la solicitud señalada en este artículo no se entrega en el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se designará testigo
social,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  del  servidor  público  de  la  dependencia  o  entidad  de  que  se  trate  por  el
incumplimiento a la obligación de solicitar en tiempo la designación de un testigo social en un procedimiento de contratación.
En estos casos, la Secretaría de la Función Pública podrá designar un testigo social atendiendo al impacto que la contratación
tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad.

En el supuesto de que la dependencia o entidad no proporcione en la solicitud de testigo social alguna información de la
señalada en el primer párrafo de este artículo, la Secretaría de la Función Pública efectuará el requerimiento de la misma por
escrito. A partir de la recepción del requerimiento, la dependencia o entidad  contará con un plazo de veinticuatro horas para
remitir la información de que se trate. En caso de que la dependencia o entidad no atienda el requerimiento indicado o remita
información diversa a la solicitada, la Secretaría de la Función Pública actuará en los términos señalados en el párrafo anterior.

La designación de testigos sociales que realice la Secretaría de la Función Pública se hará del conocimiento del  testigo
social designado y de la dependencia o entidad de que se trate, la cual lo comunicará a los licitantes.

Las  personas morales  que  sean  designadas  como  testigos  sociales  designarán  a  la  persona  física  que actuará  en  su
nombre, quien deberá cumplir con todas las obligaciones a que hace referencia esta Sección y será la responsable de emitir
los informes previos y el testimonio, así como representarla frente a las dependencias y entidades.

Artículo 54.­ Una  vez  designado el  testigo  social  por  la Secretaría  de  la Función Pública,  éste  será  contratado por  las
dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
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y su Reglamento.
Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 27 Bis de la Ley, los montos de la contraprestación a los

testigos sociales se establecerán por hora de servicios, atendiendo al monto del presupuesto asignado a la contratación y a su
importancia.

Para  que  las  dependencias  y  entidades  determinen  los montos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  la Secretaría  de  la
Función Pública realizará una  investigación de mercado sobre el precio por hora de  los servicios de  consultoría  o  asesoría
similares a los que realizará el testigo social. El promedio de los precios obtenidos en dicha investigación, más un porcentaje
determinado  atendiendo  al  monto  de  la  contratación  conforme  a  la  categorización  que  establezca  dicha  Secretaría,  se
multiplicará por el número de horas que dedique el testigo social en el cumplimiento de sus funciones.

El  resultado del  procedimiento  señalado en el  párrafo anterior  se establecerá en un  tabulador  que  integre  y mantenga
actualizado la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 55.­ Para el debido ejercicio de las funciones señaladas en la fracción IV del artículo 27 Bis de la Ley, los testigos
sociales deberán:

I.        Conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética;
II.             Participar, según corresponda, en los siguientes eventos relacionados con los procedimientos de contratación que

atestigüen:
a)       Revisión de Proyecto de convocatoria y de  la convocatoria a  la  licitación pública, de  la invitación a  cuando

menos tres personas y de las solicitudes de cotización;
b)    Sesión del Comité, interviniendo como invitados;
c)    Visita al sitio de los trabajos;
d)    Juntas de aclaraciones;
e)    Acto de presentación y apertura de proposiciones;
f)     Reuniones durante la evaluación de las proposiciones y revisión del proyecto de fallo;
 
g)    Acto de fallo;
h)    Formalización del contrato;
i)          Reuniones  de  trabajo  relacionadas  con  el  procedimiento  de  contratación  a  las  que  convoquen  las

dependencias y entidades, y
j)     Cualquier otro que se realice durante el procedimiento de contratación en el que sea necesaria su participación;

III.           Proponer de acuerdo con su experiencia y considerando las disposiciones legales o administrativas vigentes, los
aspectos que mejoren la igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad y el precio de las contrataciones, así
como las acciones que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y el combate a la corrupción
en las mismas;

IV.      Presentar informes previos a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades contratantes y al
correspondiente  órgano  interno  de  control,  cuando  detecten  irregularidades  manifestando  sus  observaciones  y
recomendaciones, a efecto de que aquéllas puedan ser corregidas oportunamente;

V.              Atender  y  responder  en  forma  oportuna  y  expedita  cualquier  requerimiento  de  información  que,  respecto  del
procedimiento de contratación que atestigua,  les sea  formulado por  la Secretaría de  la Función Pública o por  los
órganos internos de control, y

VI.            Acreditar  los  cursos  de  capacitación  que  determine  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  para  actualizar  sus
conocimientos en la aplicación de la Ley y los Tratados.

Cuando un procedimiento de contratación se declare desierto, el testigo social designado continuará participando en  los
subsecuentes procedimientos que la dependencia o entidad determine llevar a cabo para realizar  la contratación de que se
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trate. La dependencia o entidad respectiva deberá informar de lo anterior a la Secretaría de la Función Pública.
Las dependencias y entidades proporcionarán todas las facilidades para permitir el acceso a toda la documentación que

soliciten los testigos sociales, quienes estarán obligados a guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de que tengan
acceso a información clasificada con ese carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.

La participación del testigo social en los procedimientos de contratación será sin perjuicio del ejercicio de las facultades de
inspección, vigilancia y fiscalización que tienen conferidas la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y
la Auditoría Superior de la Federación.

En caso de que exista alguna discrepancia entre el  testigo social y  la dependencia o entidad convocante, éstas podrán
solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública para otorgar la asesoría necesaria que coadyuve a resolver la
discrepancia.

Artículo 56.­  La  participación  del  testigo  social  en  el  procedimiento  de  contratación  concluirá  con  la  firma del  contrato
respectivo o la emisión del fallo en el que se declare desierto el procedimiento o la cancelación del mismo, según corresponda,
sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 de este Reglamento.

Al final de su participación en el procedimiento de contratación el testigo social emitirá el testimonio correspondiente, el cual
será un documento público y deberá contener lo siguiente:

I.        El número con el que CompraNet identificó el procedimiento de contratación;
II.       La descripción del objeto del procedimiento de contratación que se realizó;
III.            La  descripción  cronológica  de  los  hechos  relevantes  que  hubiere  identificado  durante  el  procedimiento  de

contratación;
IV.            En  su  caso,  las  observaciones,  recomendaciones  y  sugerencias  que  propuso  durante  el  procedimiento  de

contratación, y
V.             Sus conclusiones sobre el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, la transparencia y la imparcialidad del

procedimiento de contratación.
En ningún caso el testimonio del testigo social tendrá efectos jurídicos sobre el procedimiento de contratación. La emisión

del testimonio o de los informes previos en los que no se expresen observaciones o irregularidades, no liberará a los servidores
públicos  a  quienes  corresponda  intervenir  en  los  procedimientos de  contratación,  de  la  responsabilidad  en  que  hubieren
incurrido durante los mismos.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 27 Bis de la Ley, el testigo social deberá emitir su
testimonio en un plazo no mayor a siete días naturales contados a partir de la conclusión de
su participación en el procedimiento de contratación. Dicho testimonio deberá permanecer publicado en la página de Internet
de  la  dependencia  o  entidad  que  corresponda  al menos  durante  los  tres meses  posteriores a  la  fecha  de  su  publicación.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública difundirá dicho testimonio en CompraNet durante el mismo plazo.

En el supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27 Bis de la Ley, el testigo social remitirá su testimonio en un
plazo de siete días naturales contados a partir de la conclusión de su participación en el procedimiento de contratación.

Artículo 57.­ La Secretaría de la Función Pública evaluará la actuación de los testigos sociales en los procedimientos de
contratación conforme a lo siguiente:

I.               Se tomarán en cuenta  los  informes parciales y el  testimonio de su participación, analizando que los mismos  se
apeguen a  las disposiciones previstas en  la Ley y este Reglamento y  reflejen  las condiciones bajo  las cuales se
desarrollaron dichos procedimientos conforme a la  información que, en su caso, se obtenga de  la dependencia o
entidad de que se trate, de los licitantes y del órgano interno de control;

II.             Se podrán realizar encuestas entre los licitantes sobre la percepción de si la participación de los testigos sociales
contribuye a promover la libre participación, inhibir actos de corrupción y fomentar la transparencia;

III.      Cuando se considere necesario, se podrá solicitar información a las dependencias y entidades cuyos procedimientos
de contratación fueron atestiguados por el testigo social de que trate, así como al órgano interno de control, y



9/5/2016 DOF ­ Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153525&fecha=28/07/2010&print=true 28/98

IV.            Se  considerarán  los  resultados  de  los  exámenes  que  se  apliquen  a  los  testigos  sociales  en  los  cursos  de
capacitación que se impartan para actualizar sus conocimientos sobre la aplicación de la Ley y los Tratados.

La  evaluación  de  los  testigos  sociales  se  realizará  anualmente  y,  cuando  existan  elementos  que  lo  justifiquen,  podrá
llevarse a cabo en cualquier momento.

Artículo 58.­  La  cancelación de  la  inscripción en el  padrón público de  testigos  sociales,  procederá  cuando  los  testigos
sociales:

I.        Dejen de cumplir alguno de los requisitos previstos en los incisos a), b), c), d), e) y g) de la fracción III del artículo 27
Bis de la Ley, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo de este artículo;

II.       Se conduzcan con parcialidad o sin objetividad durante su participación en el procedimiento de contratación;
III.      Utilicen indebidamente la información a la que hayan tenido acceso;
IV.      Induzcan a la dependencia o entidad para favorecer a un licitante sobre la adjudicación del contrato;
V.       Se abstengan de comunicar las irregularidades que hubieren detectado en el procedimiento de contratación;
VI.            Incumplan cualquiera de las funciones establecidas en los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 27 Bis de la

Ley o de las obligaciones previstas en los artículos 55 y 56 de este Reglamento, y
VII.          Sean  sancionados  en  términos  del  Título  Sexto  de  la  Ley  y  del  Título  Quinto  de  la  Ley  de  Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En el caso de que un testigo social adquiera el carácter de servidor público, en términos del inciso d) de la fracción III del

artículo 27 Bis de la Ley, deberá informarlo inmediatamente a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que mientras dure
su nombramiento  se  suspendan  los efectos de  su  registro  en el  padrón público de  testigos  sociales;  en  caso  contrario,  se
procederá a la cancelación de su registro. Una vez que haya concluido su empleo, cargo o comisión como servidor público,
para dejar sin efectos la suspensión correspondiente, será necesario que el testigo social solicite a la Secretaría de la Función
Pública dar por terminada la suspensión y presente el examen que ésta determine, a efecto de que resuelva lo conducente.

Las personas morales designadas como testigos sociales deberán informar inmediatamente a la Secretaría de la Función
Pública  sobre  las  personas  físicas  que  actúen  en  su  nombre  y  adquieran  el  carácter  de  servidores  públicos  o  dejen  de
pertenecer a ellas, así como proponer a quienes las sustituirán, las cuales deberán cumplir con los requisitos a que se refiere el
artículo 51 de este Reglamento.

SECCIÓN III
DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

 
Artículo 59.­ Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de las mismas serán revisadas sólo

para  el  efecto  de  hacer  constar  la  documentación  presentada  por  los  licitantes,  sin  entrar  a  su  análisis  técnico,  legal  o
administrativo.

Los  licitantes son  los únicos  responsables de que sus proposiciones sean entregadas en  tiempo y  forma en el  acto de
presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la
representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto
con el carácter de observador.

Artículo 60.­ El Sobre cerrado que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que
prevea la convocatoria a la licitación pública.

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del Área responsable de la contratación o
por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización
del acto, en los términos de la Ley y este Reglamento.

Cuando  la convocante determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones,  la  revisión
preliminar a que se  refiere el penúltimo párrafo del artículo 36 de  la Ley, deberá realizar  tal  actividad por  lo menos  treinta
minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público que lo
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presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto,
se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en
cuyo caso se pasará lista a los mismos.

Los  licitantes presentes deberán entregar  su proposición en Sobre cerrado al  servidor público que presida el  acto.  Los
licitantes que participen por medios electrónicos, entregarán su proposición a través de CompraNet.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones tomará las previsiones necesarias para
recibir  simultáneamente  las  proposiciones  de  los  licitantes  que  presentaron  su  proposición  en  el  propio  acto  y  de  las
entregadas a través de CompraNet; asimismo, determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos en
el acto o por los entregados a través de CompraNet. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres
recibidos.

Para  los efectos de  la  fracción  II del artículo 37 de  la Ley,  tratándose de contratos sobre  la base de precios unitarios  se
rubricará el catálogo de conceptos; para los contratos a precio alzado, se rubricará el presupuesto de obra, y por lo que hace a
los contratos mixtos, deberán rubricarse ambos documentos.

En el acta respectiva al acto de presentación y apertura de proposiciones se asentarán las manifestaciones que, en su caso,
emitan los licitantes con relación a dicho acto.

Artículo 61.­ Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se observará lo siguiente:
I.               Para efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a la  licitación

pública, la convocante anotará en el formato a que se refiere la fracción IX del artículo 34 de este Reglamento los
documentos entregados por el licitante, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria a la licitación
pública en los que se solicitan;

II.             El  formato a que se  refiere  la  fracción anterior  servirá a cada participante como constancia de recepción de  la
documentación que entregue en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia
de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y
se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante en dicho acto;

III.      El servidor público que presida el acto deberá recibir las proposiciones para su posterior evaluación, por lo que no
podrá desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

                 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se
analice  durante  su  evaluación,  debiéndose  indicar  en  el  fallo  si  la  proposición  fue desechada  por  incumplir  la
mencionada disposición legal;

IV.           Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de
cada  proposición.  El  análisis  detallado  de  las  proposiciones  se  efectuará  posteriormente  por  la  convocante,  al
realizar la evaluación de las mismas;

V.       Aún y cuando existan denuncias o presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante,
su proposición no deberá desecharse. El servidor público que presida el acto, cuando tenga conocimiento del hecho,
lo comunicará al órgano interno de control que
corresponda, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley. Si al licitante de que se trate se le
adjudica  el  contrato  correspondiente  y  de manera  previa  a  la  formalización  del mismo  la  autoridad  competente
determina la falsedad de su información, la convocante deberá abstenerse de suscribir el citado contrato;

VI.           Con objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o
por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
a)        Del  licitante:  Registro  Federal  de  Contribuyentes;  nombre  y  domicilio,  así  como,  en  su  caso,  los  de  su

apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la  descripción del  objeto
social  de  la  empresa,  identificando  los  datos  de  las  escrituras  públicas  y,  de  haberlas,  sus  reformas  y
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los
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socios, y
b)        Del  representante  legal  del  licitante:  datos  de  las  escrituras  públicas  en  las  que  le  fueron otorgadas  las

facultades de representación y su identificación oficial.
                 En el caso de licitaciones públicas internacionales, el escrito a que se refiere esta fracción deberá incorporar los

datos mencionados en los incisos anteriores o los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en
el país de que se trate. En caso de duda sobre los documentos que deberán requerirse a los licitantes extranjeros
para acreditar su personalidad, la convocante solicitará un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de
la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales;

VII.     Se indicará que previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para
su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para
suscribir el contrato correspondiente. En el caso de contratistas extranjeros, la información requerida en esta fracción
deberá contar con  la  legalización o apostillado correspondiente de  la autoridad competente en el país de que se
trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente.

         En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de contratistas no será necesario presentar la
información  a  que  se  refiere  esta  fracción,  bastando  únicamente  exhibir  la  constancia  o  citar  el  número  de  su
inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa
y actualizada;

VIII.    No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que
únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de
observador;

IX.      Se requerirá a los licitantes que entreguen junto con el Sobre cerrado los escritos siguientes:
a)    La declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los

artículos 51 y 78 de la Ley;
b)    En su caso, el que contenga la manifestación a que se refiere la fracción XV del artículo 31 de la Ley;
c)    La declaración de integridad, a que hace referencia la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley;
d)    En las licitaciones públicas de carácter nacional, el que contenga la manifestación prevista en el primer párrafo

del artículo 36 de este Reglamento;
e)       En su caso,  las manifestaciones escritas a que se  refieren  las  fracciones  I, V  y VIII  del  artículo  44 de este

Reglamento, y
f)     En su caso, el documento expedido por autoridad competente o el escrito a que se refiere el segundo párrafo

del artículo 12 de este Reglamento.
         Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual

los escritos señalados en esta fracción, y
X.       Los licitantes entregarán junto con el Sobre cerrado, copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente

con  fotografía,  tratándose  de  personas  físicas  y,  en  el  caso  de  personas  morales,  de  la  persona  que  firme  la
proposición. Asimismo, para efectos del segundo
párrafo del artículo 38 de la Ley, deberán entregar el aviso de alta a que se refiere dicho párrafo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá anticipar o diferir la fecha del fallo dentro de
los plazos establecidos en la fracción III del artículo 37 de la Ley, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a este
acto. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones o de ser necesario, en cualquier otro momento, dentro
de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.

Cuando los licitantes omitan presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones documentos que no afecten
su solvencia técnica o económica, o bien, documentos requeridos por la convocante, distintos a los escritos señalados en la
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fracción VIII del artículo 34 de este Reglamento, ésta solicitará a dichos licitantes que proporcionen  la documentación en el
plazo que la misma determine.

Artículo 62.­ Al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta en la que se hará constar
como mínimo lo siguiente:

I.        Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto;
II.       Nombre del servidor público encargado de presidir el acto;
III.      Nombre de los licitantes e importe total de cada proposición;
IV.      Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación pública, y
V.       En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar.

SECCIÓN IV
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Artículo 63.­ Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicarán los siguientes mecanismos:
I.                Binario:  consiste  en  determinar  la  solvencia  de  las  proposiciones  a  partir  de  verificar  el  cumplimiento  de  las

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante.
         Este mecanismo podrá aplicarse en los siguientes supuestos:

a)       Cuando las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios no cuenten con
áreas o estructuras especializadas para tal fin;

b)       Tratándose de obras y servicios cuyo monto máximo presupuestado no exceda  los diez mil días de  salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, y

c)        En  los  casos  en  que  atendiendo  a  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  los  trabajos,  el  Área
responsable de la contratación justifique la conveniencia de aplicar este mecanismo, dejando constancia en el
expediente del procedimiento de contratación, y

II.       De puntos o porcentajes: que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del número de puntos
o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones conforme a la puntuación o ponderación establecida en la
convocatoria a la licitación pública.

En la convocatoria a licitación pública deberán establecerse los rubros y subrubros de las propuestas técnica y económica
que integran la proposición;  la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse con cada uno de
ellos;  el mínimo de puntaje  o porcentaje  que  los  licitantes deberán obtener  en  la  evaluación  de  la  propuesta  técnica  para
continuar con la evaluación de la propuesta económica, y la forma en que deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos
requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntos o unidades porcentuales.

Los rubros y subrubros referidos en el párrafo anterior, así como su ponderación, deberán ser fijados por la convocante de
conformidad con los lineamientos que para el efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

A  los  licitantes que se comprometan a subcontratar MIPYMES para  la ejecución de  los  trabajos que se determine en  la
convocatoria a la licitación pública, se les otorgarán puntos o unidades porcentuales de acuerdo a los lineamientos señalados
en el párrafo anterior.

La evaluación de las proposiciones en los procedimientos de contratación para la ejecución de obras públicas asociadas a
proyectos de infraestructura, se llevará a cabo invariablemente a través del mecanismo de puntos o porcentajes.

Los mecanismos para evaluar la solvencia de las proposiciones deberán guardar relación con cada uno de los requisitos y
especificaciones señalados para la presentación de las proposiciones en la convocatoria a la licitación pública, de conformidad
con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 38 de la Ley. En la convocatoria a la licitación pública se deberán establecer
los aspectos que serán evaluados por la convocante para cada uno de los requisitos previstos en la misma.

Artículo 64.­ Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar,
entre otros, los siguientes aspectos:
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I.        Que cada documento contenga toda la información solicitada;
 
II.             Que los profesionales  técnicos que se encargarán de  la dirección de  los  trabajos, cuenten con  la experiencia  y

capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.
                 En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán,

entre otros, el grado académico de preparación profesional,  la experiencia  laboral específica en obras o servicios
similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III.           Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV.      Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente
con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V.             Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que
tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el
programa de ejecución considerado en su proposición;

VI.            Las  dependencias  y  entidades,  de  acuerdo  con  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  los  trabajos,
determinarán en la convocatoria a la licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de
los licitantes, entre otros:
a)       Que el capital de  trabajo del  licitante cubra el  financiamiento de  los  trabajos a  realizar en  los dos primeros

meses  de  ejecución  de  los  trabajos,  de  acuerdo  a  las  cantidades  y  plazos  considerados  en  su  análisis
financiero presentado;

b)    Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
c)    El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

VII.         En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el  licitante con dependencias o entidades,
conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 36 de la Ley.

De  conformidad  con  las  condiciones  de  pago,  se  deberán  verificar,  además  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los
siguientes aspectos:

A.    Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
I.        De los programas:

a)    Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
b)        Que  los  programas  específicos  cuantificados  y  calendarizados  de  suministros  y  utilización  sean

congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;
c)       Que  los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y  equipo de

construcción  sean  congruentes  con  los  consumos  y  rendimientos  considerados  por  el  licitante  y  en  el
procedimiento constructivo a realizar;

d)    Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera
de equipo de instalación permanente, y

e)    Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;
II.       De la maquinaria y equipo:

a)    Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante;

b)       Que  las  características  y  capacidad  de  la maquinaria  y  equipo  de  construcción  consideradas  por  el
licitante  sean  las  adecuadas  para  desarrollar  el  trabajo  en  las  condiciones  particulares  donde  deberá
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o
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con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y
c)       Que  en  la maquinaria  y  equipo  de  construcción,  los  rendimientos  de  éstos  sean  considerados  como

nuevos,  para  lo  cual  se  deberán  apoyar  en  los  rendimientos  que  determinen  los  manuales  de  los
fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

III.      De los materiales:
a)    Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de

trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,  los usos de acuerdo
con la vida útil del material de que se trate, y

b)    Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de
instalación  permanente  sean  las  requeridas  en  las  normas  de  calidad  y  especificaciones generales  y
particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

IV.      De la mano de obra:
a)    Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;
b)       Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de

acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos
observados  de  experiencias  anteriores,  así  como  las  condiciones  ambientales  de  la  zona  y  las
características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c)    Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos
más significativos.

B.    Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado:
I.        Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que su

entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación;
II.       De la maquinaria y equipo:

a)    Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante, y

b)    Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante
sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y
que sean congruentes con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución propuesto por el
licitante, y

III.      Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean
las requeridas en la convocatoria a la licitación pública para cumplir con los trabajos.

Artículo 65.­ Para  la evaluación económica de  las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario  se deberán
verificar, entre otros, los siguientes aspectos:

I.        Que cada documento contenga toda la información solicitada, y
II.             Que  los precios a costo directo de  los  insumos propuestos por el  licitante sean aceptables, es decir,  que  sean

menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante
como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar  las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de  la  zona o  región en donde se ejecutarán  los  trabajos o,  en  su  caso,  en el mercado  internacional,
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

De  conformidad  con  las  condiciones  de  pago,  se  deberán  verificar,  además  de  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los
siguientes aspectos:

A.    Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
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I.        Del presupuesto de obra:
a)    Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
b)    Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser

coincidentes  entre  sí  y  con  sus  respectivos  análisis;  en  caso  de diferencia,  deberá  prevalecer  el  que
coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con  letra cuando no se
tenga dicho análisis, y

c)    Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan
errores, se efectuarán  las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto
será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II.       Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido
en este Reglamento, debiendo revisar:
 
a)        Que  los  análisis  de  los  precios  unitarios  estén  estructurados  con  costos  directos,  indirectos,  de

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;
b)        Que  los  costos  directos  se  integren  con  los  correspondientes  a  materiales,  equipos  de  instalación

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;
c)    Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se

encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;
d)    Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los

sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;
e)    Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya

determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del
concepto de trabajo de que se trate, y

f)     Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados;

III.           Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo además considerar:
a)       Que los costos de  los materiales considerados por el  licitante sean congruentes con  la relación de  los

costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública;
b)    Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los

salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y
c)    Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el

precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para  lo cual se  tomarán como máximos  los
rendimientos que determinen  los manuales de  los  fabricantes  respectivos,  así  como  las  características
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.      Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este
Reglamento, debiendo además considerar:
a)    Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando

el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
b)    Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes

a  las oficinas centrales del  licitante,  los que comprenderán únicamente los necesarios para dar  apoyo
técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los
de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y
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c)       Que  no  se  haya  incluido  algún  cargo  que,  por  sus  características  o  conforme  a  la  convocatoria  a  la
licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

V.       Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
a)    Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio

del  contrato  y  del  pago de  las estimaciones,  consideren  la  periodicidad  y  su  plazo  de  trámite  y  pago,
deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b)    Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

c)    Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;
d)       Que el costo del  financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos

mensuales, y
e)       Que  la mecánica para el análisis y cálculo del costo por  financiamiento empleada por el  licitante  sea

congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública;
 
VI.      Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este Reglamento;
VII.     Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII.        Que  los  programas  específicos  de  erogaciones  de  materiales,  mano  de  obra  y  maquinaria  y  equipo  de

construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución
general de los trabajos.

B.    Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio alzado:
I.        Del presupuesto de la obra:

a)    Que se establezca el importe de todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto;
b)    Que los importes estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de

diferencia deberá prevalecer el que se consigna con letra, y
c)    Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran;

II.       Que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el programa
de ejecución de los trabajos y que éstos sean coherentes con el procedimiento constructivo;

III.      Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, cédula de avances y pagos programados,
y el programa de ejecución, y

IV.      Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de ejecución de los
trabajos  y  que  los  insumos  propuestos  por  el  licitante  correspondan  a  los  periodos  presentados  en  los
programas, así como con los programas presentados en la proposición.

Artículo 66.­ En el supuesto a que se  refiere el párrafo cuarto del artículo 38 de  la Ley,  la convocante solicitará que  se
realicen  las  aclaraciones  pertinentes  o  que  se  aporte  documentación  o  información  adicional mediante  escrito  dirigido  al
licitante,  el  cual  se  notificará  en  el  domicilio  que  éste  haya  señalado  o  bien,  a  través  de  CompraNet,  caso  en  el  cual  la
convocante deberá enviar un aviso al licitante en la dirección de correo electrónico que haya proporcionado en su proposición,
informándole que existe un requerimiento en CompraNet. En todo caso, la convocante recabará el acuse respectivo con el que
se acredite de forma indubitable la entrega y recepción correspondiente. Lo anterior se hará constar en el fallo a que se refiere
el artículo 39 de la Ley.

A  partir  de  la  recepción  de  la  solicitud,  el  licitante  contará  con  el  plazo  que  determine  la  convocante  para hacer  las
aclaraciones o entregar  los documentos o  información solicitada, procurando que el plazo que se otorgue  sea  razonable  y
equitativo. En caso de que el licitante no atienda el requerimiento efectuado, o bien, la información que proporcione no aclare la
duda  motivo  de  la  solicitud,  la  convocante  realizará  la  evaluación  con  la  documentación  que  integre  la  proposición.  Las
respuestas del licitante deberán difundirse a través de CompraNet el mismo día en que sean recibidas por la convocante.

Con  independencia  de  lo  establecido  en  los  párrafos  anteriores,  si  la  convocante  detecta  en  la  proposición  un  error
mecanográfico, aritmético o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación, podrá  llevar a cabo su
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rectificación siempre que la corrección no  implique la modificación de precios unitarios o  importes de actividades de obra o
servicio en precio alzado. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la convocante no deberá desechar la proposición y dejará constancia de  la
corrección efectuada conforme al párrafo indicado, en la documentación soporte utilizada para emitir el fallo que se integrará al
expediente  de  contratación  respectivo,  asentando  los  datos  que  para  el  efecto  proporcione  el  o  los  servidores  públicos
responsables de la evaluación.

Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 39 de la Ley. Si la propuesta económica del licitante
a quien se  le adjudique el contrato  fue objeto de correcciones y éste no acepta  las mismas,  se aplicará  lo  dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 47 de la Ley, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se refiere la fracción I del
artículo 78 de la Ley.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia,  la convocante aplicará  lo dispuesto en el presente artículo para  subsanar
incumplimientos en los aspectos técnicos o económicos de las proposiciones de los licitantes.

Artículo 67.­ Las dependencias y entidades  realizarán  la adjudicación de  los contratos a  los  licitantes cuya proposición
cumpla lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley y, según corresponda, conforme a lo siguiente:
 
I.               La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se haya realizado

utilizando el mecanismo de evaluación binario, y
II.             La proposición que haya obtenido el mayor puntaje o ponderación, cuando se aplique el mecanismo de puntos o

porcentajes.
En caso de empate entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del penúltimo

párrafo del artículo 38 de la Ley. Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del
contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en
el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna  transparente  los boletos con el nombre de cada  licitante
empatado, de  la que se extraerá en primer  lugar el boleto del  licitante ganador y, posteriormente,  los demás boletos de  los
licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

En caso de que no se haya previsto dar a conocer el  fallo en junta pública, el sorteo por  insaculación se llevará a cabo
previa invitación por escrito que realice el Área responsable de la contratación a los licitantes, a un representante del órgano
interno de control y al testigo social cuando éste participe en el procedimiento de licitación pública, debiendo levantarse el acta
que  firmarán  los  asistentes,  sin  que  la  inasistencia,  la  negativa  o  la  falta  de  firma  en  el  acta  respectiva  de  los  licitantes  e
invitados, invalide el acto.

SECCIÓN V
DEL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN

Artículo 68.­ Al finalizar la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades deberán emitir un fallo, el cual
contendrá lo establecido en el artículo 39 de la Ley.

La  información  soporte  utilizada  por  la  convocante  para  realizar  la  adjudicación  del  contrato  en  los procedimientos de
contratación deberá integrarse en el expediente correspondiente.

Los  fallos  de  las  licitaciones  internacionales  bajo  la  cobertura  de  los  tratados,  se  publicarán  en  el  Diario Oficial  de  la
Federación, dentro de  los setenta y dos días naturales siguientes al de su emisión, precisando el nombre  y  domicilio  de  la
convocante, el número de licitación, la descripción genérica de las obras o servicios objeto de la licitación, la fecha del fallo, el
nombre y domicilio de los licitantes ganadores, así como el monto total del contrato adjudicado.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII del artículo
31 de la Ley, la convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso a que hacen referencia los párrafos cuarto y
octavo del artículo 39 de la Ley.

Cuando  sea  notificado  el  fallo,  el  licitante  ganador  podrá,  bajo  su  responsabilidad  y  riesgo  y  con  la  autorización de  la
dependencia o entidad, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y
demás  insumos  que  considere  pertinentes  a  efecto  de  agilizar  el  inicio  de  los  trabajos,  siempre  y  cuando  existan  las
condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.
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SECCIÓN VI
DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES

PÚBLICAS DESIERTAS
Artículo 69.­  La  convocatoria  a  la  licitación  pública  deberá  contener  una  relación  de  las  causas  de desechamiento de

proposiciones,  las  cuales  deberán  estar  vinculadas  a  los  criterios  de  evaluación  que  para  cada  caso  se  establezcan,  de
conformidad con lo dispuesto en las fracciones XXII y XXIII del artículo 31 de la Ley.

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones, las siguientes:
I.        La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;
II.             El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido

expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición;
III.      Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por

los licitantes es falsa;
IV.      La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo

párrafo de la Ley;
V.       La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34

de este Reglamento, y
VI.           Aquéllas que por  las características, magnitud y complejidad de  los  trabajos a realizar,  la convocante determine

establecer expresamente en la convocatoria a  la  licitación pública porque afectan directamente  la solvencia de  la
proposición.

Artículo 70.­ Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación pública en términos del párrafo
segundo del artículo 40 de la Ley, deberán notificar por escrito a los licitantes y al órgano interno de control, dentro de los diez
días hábiles  siguientes a  la  cancelación,  las  razones  justificadas que  funden  y motiven  dicha  determinación  y  cubrirán  los
gastos  no  recuperables  que,  en  su  caso,  procedan,  siempre  que  sean  razonables,  estén  debidamente  comprobados  y  se
relacionen directamente con la licitación pública correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables se limitará a los siguientes conceptos:
I.        Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los trabajos, a las

juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, al acto de fallo y, en su caso, a la firma
del contrato, en el supuesto de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento;

II.       Costo de la preparación e integración de la proposición, que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios
del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa; el costo de los materiales de oficina
utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la impresión de planos, y

III.      El costo de la emisión de garantías, sólo en el caso del licitante ganador.
Los licitantes podrán solicitar a la dependencia o entidad el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de tres

meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la cancelación de la licitación pública. Los mencionados gastos serán
pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a  la solicitud fundada y
documentada del licitante.

Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse de realizar  pago
alguno.

Artículo 71.­ Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, se considera que los precios de
los  insumos  contenidos  en  las  proposiciones  no  son  aceptables  cuando  se  propongan  importes  que  sean  notoriamente
superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o
bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la convocante y no
sea factible pagarlos.
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Además de los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 40 de la Ley, la convocante podrá declarar desierta una
licitación pública cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Artículo 72.­ En el supuesto en el que se declare desierta una licitación pública y persista la necesidad de la dependencia o
entidad  de  contratar  con  el  carácter  y  requisitos  solicitados  en  dicha  licitación  pública,  se  podrá  emitir  una  segunda
convocatoria, o bien, optar por aplicar el supuesto de excepción previsto en la fracción VII del artículo 42 de la Ley. Cuando los
requisitos o el carácter de la licitación pública sean modificados con respecto a la primera convocatoria a la licitación pública,
se deberá convocar a un nuevo procedimiento de contratación.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA

Artículo 73.­  El  documento  suscrito  por  el  titular  del  Área  responsable  de  la  ejecución  de  los  trabajos  señalado  en  el
segundo párrafo del artículo 41 de la Ley, que se someta a consideración del Comité o cuando no exista éste, del titular de la
dependencia o entidad o, en su caso, del Oficial Mayor o equivalente, deberá contener  como mínimo  la  información que a
continuación se indica en el orden siguiente:

I.               La descripción de las obras o servicios que se pretendan contratar,  las especificaciones o datos técnicos de  los
mismos, así como la información considerada conveniente por el Área requirente o el Área técnica, para explicar el
alcance y objeto de la contratación;

II.       Los plazos para la ejecución de las obras o servicios;
III.      El resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación propuesto;
IV.      El procedimiento de contratación propuesto, fundando el supuesto de excepción que resulte procedente para llevar a

cabo la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa
y motivando la propuesta mediante la descripción clara de las razones en que se sustente la misma;

V.       El monto estimado de la contratación y la forma de pago propuesta;
VI.      En caso de que se cuente con la información, los nombres de las personas propuestas para la invitación a cuando

menos  tres personas o  la adjudicación directa, detallando sus datos generales,  capacidad  técnica  y  experiencia.
Tratándose de adjudicaciones directas que se sustenten en los supuestos a que se refieren las fracciones I, VI, X, XI,
segundo párrafo, XII, XIII y XIV del artículo 42 de la Ley, se deberá asentar invariablemente la información señalada
en esta fracción;

VII.         La acreditación del o los criterios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley, en que se funde y
motive la selección del procedimiento de excepción, según las circunstancias que concurran en cada caso, y

VIII.    El lugar y fecha de emisión.
Al documento a que se refiere este artículo se deberá acompañar la solicitud de contratación, acreditando la existencia de

recursos para iniciar el procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24 de
la Ley y el artículo 18 del presente Reglamento.

El  contenido  del  dictamen  a  que  se  refiere  el  penúltimo  párrafo  del  artículo  41  de  la  Ley  contendrá  como mínimo  lo
dispuesto en el presente artículo, además de mencionar el análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación
del contrato.

En el documento que prevé el primer párrafo de este artículo se deberá adicionar un punto en el que se precise que el titular
del Área responsable de la contratación en los supuestos señalados en las fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley, o el
titular del Área  responsable de  la ejecución de  los  trabajos, en  los supuestos de  las  fracciones  II,  IV  y V de dicho artículo,
dictamina como procedente el procedimiento de contratación que se autoriza y la no celebración de la licitación pública.

Artículo 74.­ Para los efectos de lo establecido en el artículo 42 de la Ley, deberá considerarse, respecto de las fracciones
de dicho precepto legal, lo que se cita a continuación:

I.               Para acreditar que se  trata de una persona que posee  la  titularidad o el  licenciamiento exclusivo de patentes,
derechos de autor u otros derechos exclusivos, a que se refiere la fracción I, se deberán acompañar los documentos
con  los  que  se  acredite  tal  situación,  como  son  los  registros,  títulos,  certificaciones,  acuerdos  comerciales,
autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades
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nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los
que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados;

II.       Será procedente contratar mediante adjudicación directa fundada en la fracción III, cuando, entre otros supuestos, la
dependencia  o  entidad  acredite  con  la  investigación  de mercado  correspondiente,  que  se  obtienen  las mejores
condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos adicionales importantes, al contratar con algún
contratista que tenga contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública y éste acepte ejecutar los
mismos  trabajos en  iguales  condiciones en  cuanto a precio,  características  y  calidad de  los  trabajos materia  del
contrato celebrado con la misma o con otra dependencia o entidad;

III.           Para la aplicación de la fracción IV, se consideran fines militares o para la armada aquéllos que por su naturaleza
estén destinados a realizar actividades que tengan relación directa con las misiones generales del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes orgánicas;

IV.      La excepción a la licitación pública prevista en la fracción V, será procedente cuando exista un nexo causal directo
entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento de la dependencia o entidad para obtener,
en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita mediante el procedimiento de licitación pública;

V.             El supuesto de excepción señalado en la fracción VI, se aplicará tomando en cuenta el mecanismo de evaluación
utilizado para la adjudicación del contrato rescindido. En el caso del mecanismo de evaluación binario, el contrato
podrá  adjudicarse  al  licitante  que  haya  presentado  la  siguiente  proposición  solvente  más  baja;  si  se  utilizó  el
mecanismo de evaluación de puntos o porcentajes, el contrato se adjudicará a la proposición que siga en el número
de puntos o unidades porcentuales de la que inicialmente resultó ganadora. En ambos casos el precio ofertado no
deberá ser superior al diez por ciento de la proposición ganadora.

         El monto de la proposición a partir de la cual se adjudique el contrato en términos del párrafo anterior, deberá ser
actualizado conforme a lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del presente Reglamento, según corresponda.

 
         En caso de que no se pueda adjudicar el contrato con el criterio previsto en el párrafo primero de esta fracción, podrá

celebrarse  un  nuevo  procedimiento  de  contratación  por  excepción,  en  el  que  preferentemente  se  invite  a  los
licitantes que participaron en el procedimiento de contratación anterior y cuyas proposiciones no fueron desechadas;

VI.           El supuesto a que se refiere la fracción VII, sólo resultará procedente cuando se mantengan los mismos requisitos
cuyo incumplimiento se consideró como causa de desechamiento en la convocatoria a la licitación pública declarada
desierta,  incluidas  las modificaciones derivadas de  las juntas de aclaraciones correspondientes; dentro de dichos
requisitos,  se  considerarán  los  volúmenes  de  obra  o  servicio,  o  actividades  de  obra  o  servicio  indicados  en  la
convocatoria a la primera licitación pública;

VII.     Se entenderá por servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción XI, los
siguientes:
a)        Estandarizados:  los  que  impliquen  el  desarrollo  de  soluciones  o  metodologías  eficientes  para  resolver

problemas  comunes,  recurrentes  o  de  complejidad  menor  que  se  presentan  en  la  Administración  Pública
Federal;

b)    Personalizados o a la medida: los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o creadas ex
profeso para resolver problemas específicos no comunes en la Administración Pública Federal, y

c)    Especializados: los relativos a trabajos que requieran alta especialización y se relacionen con un determinado
sector o área del conocimiento, para desarrollar soluciones o metodologías eficientes que permitan  resolver
problemas complejos y que pueden tener un alto impacto social o económico.

         La contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones a que se refiere la fracción XI, se
podrá realizar mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, de
acuerdo con lo siguiente:

1.     En la realización del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se incluirá al menos una



9/5/2016 DOF ­ Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153525&fecha=28/07/2010&print=true 40/98

institución de educación superior pública o privada y un centro de investigación público establecido en el
país,  los cuales deberán contar con experiencia acreditada sobre  la materia vinculada a  la consultoría,
asesoría, estudio o investigación que se requiere contratar.

       Cuando no existan instituciones o centros con las características indicadas en el párrafo anterior, deberá
integrarse al expediente un escrito firmado por el titular del Área requirente, adjuntando las constancias
que lo acrediten;

2.     En el supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XI deberá observarse lo siguiente:
i.          El  titular  del  Área  requirente  identificará  los  documentos  clasificados  como  reservados  o

confidenciales que estime necesarios para elaborar la proposición;
ii.          A  la  solicitud  de  adjudicación  directa  deberá  adjuntarse  copia  de  las  carátulas  o  leyendas

elaboradas  en  términos  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y Acceso  a  la  Información  Pública
Gubernamental  y  las  demás disposiciones aplicables,  firmadas por  el  servidor  público  respectivo,
mediante las cuales se acredite que la información correspondiente se encuentra clasificada como
reservada o confidencial, y

iii.        Deberá  justificarse  fehacientemente  mediante  la  investigación  de  mercado,  la  selección  de  la
persona que se propone para la adjudicación directa, con respecto a otras existentes, así como que
el precio del servicio refleja las mejores condiciones para el Estado;

3.         En la contratación de los servicios a que se refiere esta fracción, en la invitación a cuando menos tres
personas  o  en  la  solicitud  de  cotización  y  en  el  contrato  invariablemente  deberán  precisarse  los
entregables y las fechas en que deberán presentarse; adicionalmente, en los contratos deberá indicarse
el precio o porcentaje de pago que corresponderá a cada uno de los entregables, y

4.     No resultarán aplicables las previsiones de esta fracción en los casos en que se realice la contratación
con fundamento en el artículo 43 de la Ley;

 
VIII.    Para el ejercicio de lo dispuesto por la fracción XIII, el Área responsable de la contratación o el Área técnica deberá

justificar la necesidad de haber celebrado la alianza estratégica, así como acreditar que la persona con la que se
celebró  dicha  alianza  ofreció  las mejores  condiciones  para  el  desarrollo  de  las  innovaciones  tecnológicas  y  su
aplicación en la infraestructura nacional, y

IX.            En  el  supuesto  a  que  se  refiere  la  fracción  XIV,  entre  los  servicios  que  podrán  contratarse  para elaborar  o
complementar los estudios, planes y programas, quedan comprendidos los proyectos ejecutivos, así como cualquier
otro  servicio  de  los  señalados  en  el  artículo  4  de  la  Ley  que  resulte  necesario  para  la  elaboración  o
complementación de los proyectos de obra pública.

         Para efectos de la fracción referida en el párrafo anterior, se entenderá por monto total del proyecto, el costo estimado
que se obtenga a partir de la información contenida en la propuesta que presente la persona, entidad federativa o
municipio  de  que  se  trate,  así  como  de  la  demás  información  que  la  dependencia  o  entidad  respectiva  estime
pertinente y que tenga relación directa con el proyecto.

                 A fin de determinar si el precio de los servicios a que se refiere la fracción XIV, rebasa el porcentaje o el monto
señalado en  la misma,  las dependencias y entidades deberán considerar el  costo de  todos  los  servicios que  se
requieran para elaborar o complementar el proyecto de obra correspondiente, sin que puedan fraccionarse para que
la contratación de los mismos quede comprendida en el supuesto de excepción previsto en la citada fracción.

         Cuando el costo de la totalidad de los servicios a contratar, exceda del cuatro por ciento del monto total estimado de
la  ejecución  del  proyecto  respectivo,  o  de  cuarenta  millones  de  pesos,  lo  que  resulte  menor,  no  procederá  la
contratación  de  los mismos mediante  adjudicación  directa,  pudiendo  la  dependencia  o  entidad  llevar  a  cabo  un
procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas, en términos de la fracción XI del artículo
42  de  la  Ley,  al  cual  deberá  invitarse  a  participar  al  promovente  de  los  estudios,  planes  y  programas
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correspondientes.  En  este  caso,  la  dependencia  o  entidad  deberá  proporcionar  o  dar  acceso  a  todos  los
participantes  en  el  procedimiento  de  contratación,  a  la  misma  información  utilizada  por  el  promovente  para  la
elaboración del estudio, plan y programa que presentó en términos del artículo 18 de la Ley o que le fue requerido,
así como a aquélla que la dependencia o entidad consideró para determinar la viabilidad del mismo.

Artículo  75.­  Cuando  en  las  dependencias  y  entidades  existan  áreas  que  por  sí  mismas  realicen  contrataciones,  la
ubicación en los rangos de los montos máximos a que hace referencia el artículo 43 de la Ley se determinará en función del
recurso  total  autorizado  que  la  dependencia  o  entidad  de  que  se  trate  asigne  a  cada  área  para  la  realización  de  obras  y
servicios.

Para efectos del primer párrafo del artículo 43 de  la Ley, se considerará que existe  fraccionamiento de  las operaciones
cuando se presenten las siguientes circunstancias:

I.        Todas estén fundadas en el artículo 43 de la Ley y la suma de sus importes superen el monto máximo indicado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para cada procedimiento de excepción;

II.       Los trabajos objeto de las contrataciones se refieran a la misma obra o proyecto. Lo anterior no resultará aplicable en
los casos en que el Área responsable de la contratación,  justifique técnicamente  la conveniencia de contratar por
especialidad;

III.           El Área  responsable de  la  contratación o el Área  requirente pudieron prever  las  contrataciones de  las obras o
servicios en un solo procedimiento, sin que se haya realizado de esta forma;

IV.      Las operaciones se realicen en un solo ejercicio fiscal, y
V.              Las  solicitudes  de  contratación  se  hayan  hecho  por  la  misma  Área  requirente  y  el  Área  responsable  de  la

contratación sea  la misma, o bien, el Área  requirente sea  la misma y el Área  responsable de la  contratación  sea
diferente.

Artículo 76.­ En  los procedimientos de adjudicación directa, a efecto de garantizar  lo dispuesto en el  tercer  párrafo del
artículo 41 de la Ley, la dependencia o entidad considerará la información contenida en el registro único de contratistas, en los
términos que para tal efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 77.­  En  todo  lo  no  previsto  para  los  procedimientos  de  invitación  a  cuando  menos  tres  personas,  les  serán
aplicables, en lo procedente, las disposiciones que prevé este Reglamento para la licitación pública.

Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de la Ley, la selección de participantes
podrá  hacerse  de  entre  los  contratistas  que  se  encuentren  inscritos  en  el  registro  único  de  contratistas  y  los  supuestos
señalados en dicho artículo podrán acreditarse con la  información contenida en el citado registro referente a  la experiencia,
especialidad, capacidad técnica e historial de cumplimiento respecto de contratos que los contratistas de que se trate tengan
celebrados con las dependencias o entidades, así como si su domicilio se encuentra cerca de  la zona donde se pretenden
ejecutar los trabajos o prestar los servicios.

La inasistencia del representante invitado del órgano interno de control al acto de presentación y apertura de proposiciones,
no será impedimento para continuar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, siendo opcional para  los
licitantes su asistencia al acto.

La difusión en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad de las invitaciones a cuando menos tres
personas a que hace referencia la fracción I del artículo 44 de la Ley, deberá realizarse el mismo día en que se entregue la
última invitación y estará disponible hasta el día en que se emita el fallo correspondiente. La referida difusión es de carácter
informativo, por  lo que solamente podrán participar en el procedimiento de  contratación aquéllas personas que hayan  sido
invitadas por la dependencia o entidad.

Las proposiciones a que se refiere la fracción III del artículo 44 de la Ley serán aquéllas que reciba la convocante en el acto
de  presentación  y  apertura  de  proposiciones,  debiendo  ser  como mínimo  tres,  independientemente  de  que  al  efectuar  la
evaluación de las mismas sólo una o dos de ellas cumplan con lo requerido en la invitación a cuando menos tres personas.
Asimismo, se emitirá el fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley.

Cuando la convocante opte por no realizar junta de aclaraciones, en la invitación a cuando menos tres personas deberá
indicarse la forma y términos en que podrán solicitarse las aclaraciones respectivas, de cuyas respuestas deberá informarse
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tanto al solicitante como al resto de los invitados.
No resulta aplicable a los procedimientos previstos en este artículo la presentación de propuestas conjuntas, salvo que la

convocante  lo  estime  conveniente  para  fomentar  la  participación  de  las MIPYMES,  o bien,  por  necesidades  técnicas  para
obtener  proposiciones  en  forma  integral,  en  cuyo  caso  se  deberá  considerar,  en  lo  aplicable,  lo  dispuesto  por  el  segundo
párrafo del artículo 36 de la Ley y por el artículo 47 de este Reglamento.

Artículo 78.­  En  caso  de  que  en  el  procedimiento  de  invitación  a  cuando  menos  tres  personas  no  se presenten  tres
proposiciones en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo anterior, o las presentadas sean desechadas en el
fallo, la dependencia o entidad procederá a declararlo desierto y deberá realizar una segunda invitación, excepto cuando dicho
procedimiento derive de una licitación pública declarada desierta, caso en el cual procederá a una adjudicación directa.

Tratándose de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas realizados al amparo del artículo 42 de la Ley,
no será necesario someter la procedencia del segundo procedimiento de invitación al dictamen del Comité.

En caso de declararse desierto el segundo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, el titular del Área
responsable de la contratación podrá adjudicar directamente el contrato, en los términos del último párrafo del artículo 44 de la
Ley, sin necesidad de obtener el dictamen de procedencia del Comité, debiendo informar a este último de dicha adjudicación
directa durante el mes siguiente de la formalización del contrato.

Lo  señalado  en  el  párrafo  anterior  será  aplicable  cuando  se  haya  declarado desierto  un  procedimiento  de  invitación a
cuando menos tres personas que se hubiere realizado en virtud de que una licitación pública fue declarada desierta.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONTRATACIÓN

SECCIÓN I
DEL CONTRATO

Artículo 79.­ El contrato además de cumplir con lo señalado en el artículo 46 de la Ley, deberá contener el programa de
ejecución convenido y el presupuesto respectivo, así como los anexos técnicos que incluirán, entre otros aspectos, los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción; asimismo, deberá establecer el mecanismo
de ajuste de costos que haya determinado la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública, cuando se trate
de contratos celebrados en moneda extranjera, en términos de lo señalado en el artículo 184 de este Reglamento, y deberá
precisar que su vigencia iniciará con la suscripción del mismo por el contratista y finalizará cuando se firme el acta de extinción
de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 170 del
presente Reglamento.

El contrato deberá establecer, en el caso que se actualice el supuesto a que hace referencia el segundo párrafo del artículo
48 de la Ley y el primer párrafo del artículo 90 del presente Reglamento, el monto de la garantía de cumplimiento previsto en el
procedimiento de contratación de que se trate y el porcentaje de
reducción al mismo, así como la previsión de que las penas convencionales que se llegaren a aplicar se calcularán en términos
de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 86 de este Reglamento y atendiendo lo previsto en el segundo párrafo del
artículo 90 del propio Reglamento.

En  caso  de  discrepancia  entre  la  convocatoria  a  la  licitación  pública,  la  invitación  a  cuando menos  tres personas o  la
solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva.

El Área responsable de la contratación, una vez cumplido el plazo a que hace referencia el artículo 47 de la Ley para la
firma del contrato, deberá entregar al contratista una copia firmada.

Artículo 80.­ El  contrato deberá  ser  firmado en  términos de  lo  dispuesto en el  segundo párrafo del  artículo  47 de este
Reglamento  cuando  la  proposición  ganadora  de  la  licitación  pública  haya  sido  presentada  en  forma  conjunta  por  varias
personas.

El contrato deberá estipular  la forma en la que las personas que integran la proposición conjunta hayan acordado en el
convenio  respectivo  la parte de  los  trabajos que ejecutará cada una, así  como si quedarán obligadas en  forma solidaria  o
mancomunada respecto del cumplimiento del contrato.

Artículo 81.­ Para la formalización de los contratos se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la
dependencia o entidad de que se trate con las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recabará
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la firma del contratista. La fecha del contrato será aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.
La utilización de los medios remotos de comunicación electrónica que autorice la Secretaría de la Función Pública en  la

formalización  de  los  contratos,  se  llevará  a  cabo  conforme  a  las  disposiciones  administrativas  que  al  efecto  expida  esa
dependencia.

La  fecha,  hora  y  lugar  para  la  firma  del  contrato  será  la  determinada  en  la  convocatoria  a  la  licitación pública o en  la
invitación a cuando menos tres personas, y a falta de señalamiento en éstas se atenderá a la fecha, hora y lugar indicada en el
fallo; en casos justificados, la convocante podrá modificar los señalados en la convocatoria a la licitación pública, indicando la
nueva fecha, hora y lugar en el fallo, así como las razones debidamente sustentadas que acrediten la modificación. Las fechas
que se determinen, en cualquier caso, deberán quedar comprendidas dentro del plazo establecido en el primer párrafo del
artículo  47  de  la  Ley.  La dependencia  o  entidad  podrá  determinar  que  el  licitante  dejó  de  formalizar  injustificadamente  el
contrato sólo hasta que el mencionado plazo se haya agotado.

Cuando  el  contrato  no  sea  firmado  por  el  licitante  ganador,  en  los  términos  del  artículo  47  de  la  Ley,  procederá  la
adjudicación del mismo en términos de lo dispuesto en los párrafos primero y segundo de la fracción V del artículo 74 de este
Reglamento.

En  el  caso  del  procedimiento  de  adjudicación  directa  la  fecha,  hora  y  lugar  para  la  firma  del  contrato  serán  los  que
determine el Área contratante en la notificación de la adjudicación del mismo; dicha fecha deberá quedar comprendida dentro
de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación.

Artículo 82.­ Cuando el contrato no sea firmado por  la dependencia o entidad,  la solicitud y, en su caso, el pago de  los
gastos no recuperables se sujetará a los conceptos y plazos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 70 de este
Reglamento.

Artículo 83.­ En los casos en que la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o la
solicitud  de  cotización  no  hayan  previsto  la  subcontratación  y,  por  la  naturaleza  o  especialidad  de  los  trabajos,  resulte
necesario subcontratar, el contratista deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los
trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para
la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de
las dependencias y entidades.

Artículo 84.­ El  contratista que decida  transferir  a  favor de alguna persona sus derechos de cobro,  deberá  solicitar  por
escrito el consentimiento de la dependencia o entidad,  la que resolverá  lo procedente en un término de diez días naturales
contados  a  partir  de  su  presentación.  En  la  solicitud  que  presente  el  contratista,  deberá  proporcionar  la  información  de  la
persona  a  favor  de  quien  pretende  transferir  sus  derechos  de  cobro,  lo  cual  será  necesario  para  efectuar  el  pago
correspondiente. La transferencia de derechos no exenta al contratista de facturar los trabajos que se estimen.

Cuando  los  contratistas  requieran  la  transferencia  de  derechos  de  cobro  para  adquirir  algún  financiamiento  para  la
ejecución de  los  trabajos,  las dependencias y entidades deberán reconocer  los  trabajos realizados hasta el momento de  la
solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados.
 
Artículo 85.­ Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en

el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.
Artículo 86.­  Las  penas  convencionales  serán  determinadas  en  función  del  importe  de  los  trabajos  que  no  se  hayan

ejecutado  o  prestado  oportunamente,  conforme  al  programa  de  ejecución  convenido,  considerando para  el  cálculo  de  las
mismas el avance físico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Las
penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, en ningún caso se aceptará la estipulación de
penas convencionales a cargo de las dependencias y entidades.

Artículo 87.­  Las  penas  convencionales  procederán  únicamente  cuando  ocurran  causas  imputables  al  contratista.  La
determinación del atraso se realizará con base en las fechas críticas a que se refiere el artículo 134 de este Reglamento, si así
se estableció en la convocatoria a la licitación pública, y en la fecha de terminación; las fechas citadas deberán estar fijadas en
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el programa de ejecución convenido.
El  periodo  en  el  cual  se  presente  un  caso  fortuito  o  fuerza mayor  durante  la  ejecución  de  trabajos  no  dará  lugar  a  la

aplicación de penas convencionales.
Las penas convencionales deberán establecerse atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a

contratar, al tipo de contrato, a los grados de avance y a la posibilidad de establecer fechas críticas para el cumplimiento de los
trabajos.

Artículo 88.­ Para efectos de  lo dispuesto en el párrafo  tercero del artículo 46 Bis de  la Ley, el  importe de  la  retención
económica  se determinará  con base en el  contrato  celebrado por  las  partes  y  en el  grado de atraso que  se determine de
acuerdo al avance físico en relación con el programa de ejecución convenido. El contratista podrá recuperar el importe de las
retenciones económicas en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo
que en el contrato se hayan pactado fechas críticas a que se  refiere el artículo 134 de este Reglamento cuyo atraso en su
cumplimiento conlleve a la aplicación de una pena convencional.

Una  vez  cuantificadas  las  retenciones  económicas  o  las  penas  convencionales,  éstas  se  harán  del  conocimiento  del
contratista mediante  nota  de  bitácora  u  oficio.  El  monto  determinado  como  retención económica  o  pena  convencional,  se
aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar,
éstas seguirán en poder de la dependencia o entidad. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que
haya aplicado la dependencia o entidad.

Si  una  vez  concluida  la  totalidad  de  los  trabajos  y  determinadas  las  penas  convencionales  resulta  saldo  a  favor  del
contratista por concepto de retenciones económicas, la dependencia o entidad deberá devolver dicho saldo al contratista, sin
que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas o penas
convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

SECCIÓN II
DE LAS GARANTÍAS

Artículo 89.­ Para los efectos del artículo 48 de la Ley, las dependencias y entidades podrán seleccionar el tipo de garantía
que más se ajuste a sus necesidades y que les permita tener la mayor certeza de que las obligaciones estarán debidamente
respaldadas, debiendo considerar en todos los casos las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

Artículo  90.­  Las  dependencias  y  entidades  podrán  reducir  el  porcentaje  de  la  garantía  de  cumplimiento  cuando  el
contratista cuente con antecedentes de cumplimiento favorables en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 48
de la Ley y en los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, con base en la información actualizada
que se encuentre en el registro único de contratistas, tales como no estar sancionado por la Secretaría de la Función Pública en
los últimos cinco años; que no se le haya rescindido contrato alguno en el mismo periodo, o que no se le haya hecho efectiva
alguna garantía.

En los casos señalados en el párrafo anterior, el monto máximo para la aplicación de penas convencionales se calculará
considerando el monto de la garantía de cumplimiento establecido en el contrato,
sin tomar en cuenta el porcentaje de reducción que se le hubiere aplicado a dicha garantía.

Tratándose de los procedimientos de contratación en los que se exceptúe la presentación de garantía de cumplimiento de
contrato en los términos de la Ley, en la invitación a cuando menos a tres personas o en la solicitud de cotización se indicará
que en las proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los costos por dicho concepto.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte
por ciento del monto del contrato, salvo cuando se trate de licitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en la fracción IX
del artículo 42 de la Ley, caso en el cual el monto máximo de las penas convencionales será del diez por ciento.
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Si  en  los  supuestos  a  que  se  refiere  el  artículo  45  Bis  de  la  Ley  la  ejecución  de  los  trabajos  concluye  antes  de  la
formalización del contrato correspondiente, no se solicitará la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación
de cláusulas penales; sin embargo, deberá exigirse la garantía de los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en términos del artículo 66 de la Ley.

Las dependencias y entidades considerarán la posibilidad de que las garantías de cumplimiento, de anticipo o por vicios
ocultos se entreguen por medios electrónicos, siempre que las disposiciones jurídicas aplicables permitan  la constitución de
garantías por dichos medios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 92 de este Reglamento, las dependencias y entidades, una vez
cumplidas  las obligaciones del contratista a su satisfacción y entregada  la garantía a que se  refieren  los párrafos primero y
segundo  del  artículo  66  de  la  Ley,  procederán  inmediatamente  a  través  del  servidor  público  facultado,  a  levantar  el  acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de que se inicien los trámites
para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato. Igual obligación tendrán las dependencias y entidades para la
garantía correspondiente a los anticipos, cuando éstos se encuentren totalmente amortizados.

Las dependencias que  lleven a cabo  la cancelación de garantías deberán comunicarlo a  la Tesorería de  la Federación
dentro de los quince días hábiles siguientes a la cancelación.

Artículo 91.­ La garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato no podrá ser menor al diez por ciento
del monto total autorizado al contrato en cada ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley. La garantía de
cumplimiento  se  hará  efectiva  por  el monto  total  de  la  obligación garantizada  salvo  que,  por  la  naturaleza  de  las  obras  y
servicios, en el contrato se haya estipulado la divisibilidad de la misma.

La  garantía  de  cumplimiento  deberá  ser  entregada  a  la  dependencia  o  entidad  dentro  de  los  quince  días  naturales
siguientes  a  la  fecha  en  que  el  licitante  a  quien  se  le  haya  adjudicado  el  contrato  reciba  la  notificación  del  fallo,  pero
invariablemente antes de la firma del contrato.

En aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supere un ejercicio presupuestal, se estará a lo dispuesto en el artículo 92
de este Reglamento.

Las modificaciones  en monto  o  plazo  de  los  contratos  conllevarán  el  respectivo  ajuste  a  la  garantía  de  cumplimiento.
Cuando se trate de un incremento en el monto o una ampliación en el plazo que no se encuentren cubiertos por la garantía
originalmente otorgada, deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de la
garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a  la  firma de dicho convenio, así  como  incluirse una
cláusula  resolutoria  del  convenio  en el  caso  de  que  la  ampliación  de  garantía  no  sea  entregada  en  el  plazo  señalado.
Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por  la fracción II y el último párrafo del
artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 92.­ Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento deberá
sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se  trate,
considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes de acuerdo con los
ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. En estos casos la garantía de cumplimiento sustituta deberá
ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que el monto de la inversión
autorizada se notifique al contratista.

A petición del contratista, la dependencia o entidad podrá acceder a que no se sustituya la garantía otorgada en el primer
ejercicio fiscal, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio en relación
con el valor actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar
en cada ejercicio siguiente. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción
II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 93.­ Una vez que haya sido constituida y entregada a la dependencia o entidad la garantía a que alude el artículo
66 de la Ley, la garantía de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio, en caso de que no haya sido sustituida, o la garantía
otorgada en el último ejercicio de ejecución de los trabajos, se podrán cancelar.

Artículo 94.­ Cuando  los  trabajos  se  realicen en más de un ejercicio  presupuestario,  el  contratista  deberá entregar  las



9/5/2016 DOF ­ Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153525&fecha=28/07/2010&print=true 46/98

garantías de los anticipos para el primer ejercicio, en la fecha y lugar establecidos en el contrato o, en su defecto, dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. Para los ejercicios siguientes se entregarán dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha en que la dependencia o entidad notifique por escrito al contratista el monto del
anticipo que se le otorgará, atendiendo a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate.

Las garantías previstas en el párrafo anterior solamente se cancelarán cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos
otorgados,  o  bien,  en  el  supuesto  a  que  se  refiere  el  numeral  2  del  inciso  b)  de  la  fracción  III  del  artículo  143  de  este
Reglamento.

Artículo 95.­ Las garantías que se otorguen para responder por las obligaciones previstas en el primer párrafo del artículo
66 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el contrato y son  independientes a  las penas
convencionales a que se refiere el artículo 86 de este Reglamento.

Las garantías señaladas en el párrafo anterior, se cancelarán una vez transcurridos doce meses, contados a partir de  la
fecha del acta de recepción física de  los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una  responsabilidad a
cargo del contratista.

Artículo 96.­ Cuando aparezcan defectos,  vicios ocultos o  cualquier  otra  responsabilidad atribuible  al  contratista  en  los
trabajos  realizados dentro del  plazo cubierto por  la garantía a que se  refiere el  artículo  anterior,  la  dependencia o entidad
deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto
de  que  ésta  no  sea  cancelada  y  notificarlo  por  escrito  al  contratista,  para  que  éste  haga  las  correcciones  o  reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la
dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo
dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 97.­ Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su cancelación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de
este Reglamento.

Si se constituyó mediante aportación líquida de recursos en un fideicomiso, transcurrido el plazo a que hace referencia el
artículo  66  de  la  Ley,  el  contratista  podrá  retirar  su  aportación,  además  de  los  rendimientos  obtenidos,  para  lo  cual  la
dependencia o entidad instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de la dependencia o entidad la orden de
cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que se trate.

Artículo 98.­ Los contratistas podrán otorgar  las garantías a que se  refiere  la Ley y este Reglamento, en alguna de  las
formas  previstas  en  el  artículo  137  del  Reglamento  de  la  Ley  del  Servicio  de  Tesorería  de  la Federación  en  el  caso  de
dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades.

Cuando la forma de garantía sea mediante fianza, se observará lo siguiente:
I.        La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:

a)    Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b)        Que  para  cancelar  la  fianza  será  requisito  contar  con  el  acta  administrativa  de  extinción  de  derechos  y

obligaciones,  o  bien,  el  finiquito  y,  en  caso  de  existir  saldos  a  cargo  del  contratista,  la  liquidación
correspondiente.

             En el caso de la fianza que se constituya como garantía a la que alude el artículo 66 de la Ley, el contratista
deberá presentar a la afianzadora el acta de recepción física de los trabajos después de transcurrido el plazo a
que alude el artículo 95 de este Reglamento. De presentarse el supuesto a que se  refiere el artículo 96 del
presente Reglamento, el contratista presentará ante la afianzadora una manifestación expresa y por escrito de
la dependencia o
entidad en la que señale su conformidad para cancelar la fianza;

c)    Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente
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en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos
los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede
firme, y

d)       Que  la afianzadora acepta expresamente someterse a  los procedimientos de ejecución previstos en  la  Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro
de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 95 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 95­Bis de dicha Ley;

II.             En caso de  la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá
realizar la modificación correspondiente a la fianza;

III.      Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma
incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva, y

IV.           Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Tesorería de la Federación,
dentro del plazo a que hace  referencia el artículo 143 del Reglamento de  la Ley del Servicio  de Tesorería  de  la
Federación, la  solicitud donde se precise  la  información necesaria para  identificar  la  obligación o  crédito  que  se
garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen
el cobro, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios  Distintas  de  las  que Garantizan Obligaciones  Fiscales  Federales  a  cargo  de Terceros;  tratándose de
entidades la solicitud se remitirá al área correspondiente de la propia entidad.

Las modificaciones a las fianzas deberán formalizarse con la participación que corresponda a la afianzadora, en términos
de las disposiciones aplicables.

SECCIÓN III
DE LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS

Artículo 99.­ Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los
trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el
residente sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico,
de ingeniería, científico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representan la
obtención de mejores condiciones para el Estado.

Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se
considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones a los contratos, integrará el programa de
ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los trabajos.

Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades,
los cuales deberán ser suscritos por el servidor público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado
para ello. Tratándose de  fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a  lo dispuesto por  la  fracción  II  y el último
párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 100.­ Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por igual en aumento que en reducción. Si se modifica
el plazo, los periodos se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del
plazo originalmente pactado; en tanto que si es al monto, la comparación será con base en el monto original del contrato.

Las  modificaciones  al  plazo  serán  independientes  a  las  modificaciones  al  monto,  debiendo  considerarse  en  forma
separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento.

Artículo 101.­ Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos  se
deberán  considerar  y  administrar  independientemente  a  los  originalmente  pactados  en  el  contrato,  debiéndose  formular
estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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Los conceptos de  trabajo contenidos en el contrato y  los emitidos en cada uno de  los convenios pueden incluirse en  la

misma estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.
Artículo 102.­ Para los efectos del cuarto párrafo del artículo 59 de la Ley, cuando la modificación a los contratos implique

aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en los mismos o del
plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con el contratista, deberán revisar los indirectos y
el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que
éstas se presenten.

Será  necesario  solicitar  de manera  justificada  la  autorización  de  la Secretaría  de  la  Función Pública,  en  los  siguientes
casos:

I.               Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución
originalmente pactado en el contrato;

II.       Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco
por ciento, y

III.           Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el  contrato se  incrementen en más de un
veinticinco por ciento.

En los casos no previstos en las fracciones anteriores de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado en este
artículo, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Función Pública, debiendo el Área responsable de la ejecución de
los  trabajos  junto  con  el  contratista  proceder  a  la  revisión  de  los  indirectos  y  el  financiamiento  y,  en  su  caso,  al  ajuste
correspondiente.

La revisión de los indirectos y el financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al
siguiente procedimiento:

I.        La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de
los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II.       La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
III.      De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y

los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
IV.      La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que realmente se vieron afectados, a fin

de precisar  las diferencias que resulten como consecuencia de  las nuevas condiciones en que se ejecutaron  los
trabajos;

V.             Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con el contratista, deberá determinar los
nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

VI.           Sólo  se  deberá  solicitar  documentación  comprobatoria,  en  aquellos  casos  en  que  el  contratista  requiera  se  le
reconozca  un  costo  mayor  de  alguno  o  varios  de  los  rubros  de  indirectos  y  financiamiento  contenidos  en  su
proposición, y

VII.          La autorización de  los ajustes por parte de  la dependencia o entidad deberá constar por escrito,  los  cuales  se
aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta
su conclusión.

Artículo 103.­ En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el contrato, no será
necesaria la celebración de convenio alguno. Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecución convenido, por causas no imputables a él, deberá notificarlo a la dependencia o entidad, mediante anotación en la
Bitácora, presentando la solicitud de ampliación de plazo y la documentación justificatoria dentro del plazo de ejecución de los
trabajos.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud del  contratista
señalada  en  el  párrafo  anterior,  emitirá  el  dictamen  de  resolución;  de  no  hacerlo,  la  solicitud  se  tendrá  por  aceptada.  El
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convenio mediante el cual se ampliará el plazo respectivo deberá formalizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a
la emisión del dictamen de referencia o a la afirmativa ficta de la dependencia o entidad.

Artículo 104.­ Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  séptimo  párrafo  del  artículo  59  de  la  Ley,  los  contratistas podrán
promover la solicitud de reconocimiento ante las dependencias o entidades correspondientes, cuando se trate del aumento en
el costo de los insumos de los trabajos no ejecutados
conforme  al  programa  de  ejecución  convenido,  o  bien  las  dependencias  o  entidades  promoverán  la  reducción de  dichos
costos, conforme a lo siguiente según corresponda:

I.               Las dependencias y entidades solicitarán a la Secretaría de la Función Pública, la emisión de disposiciones para
determinar si existen circunstancias económicas de tipo general a  las que se atribuya directamente el aumento o
reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución convenido
por  causas no  imputables al  contratista. Al  efecto,  las  dependencias  y  entidades presentarán  la  información que
permita  a  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  emitir  las  disposiciones  correspondientes,  previa  opinión  de  la
Secretaría y de la Secretaría de Economía;

II.       De confirmarse la condición a que se refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades realizarán el análisis
necesario para que en el caso concreto determinen la procedencia de reconocer el aumento en los costos de los
insumos,  para  lo  cual  solicitarán  al  contratista  que  presente  la  información  que  acredite  dicho  incremento.  El
reconocimiento del incremento en el costo de los insumos se realizará atendiendo a lo siguiente:
a)    La base para el cálculo de los incrementos será el listado de insumos a que se refiere la fracción I del Apartado

B del artículo 45 de este Reglamento;
b)       La dependencia o entidad junto con el contratista determinarán los índices aplicables para el reconocimiento

del  incremento en los  insumos,  los cuales deberán provenir preferentemente de publicaciones oficiales o de
otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad, imparcialidad y disponibilidad;

c)    El contratista deberá efectuar el cálculo del incremento considerando el listado y los índices mencionados en
los incisos a) y b) anteriores y presentarlo a la dependencia o entidad para su análisis, y

d)       La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la información a
que  se  refiere  el  inciso  anterior,  deberá  emitir  por  escrito  la  resolución  que proceda.  En  caso  contrario,  la
resolución se entenderá en sentido positivo;

III.      Si la variación es a la baja, la dependencia o entidad en un plazo no mayor a sesenta días naturales siguientes a la
fecha en que la Secretaría de la Función Pública haya emitido las disposiciones en las que se confirme la existencia
de  circunstancias  económicas  de  tipo  general,  determinará  las  reducciones  correspondientes  y  las  notificará  al
contratista junto con los elementos que haya considerado para tomar dicha determinación, atendiendo lo establecido
en los incisos a) y b) de la fracción anterior.

                 El  contratista  dentro de  los  sesenta días naturales  siguientes a  la  notificación  señalada en el  párrafo anterior,
analizará la variación a la baja que le presente la dependencia o entidad y, en caso de discrepancia, solicitará  la
revisión conjunta de  las  reducciones determinadas. Concluido el plazo  señalado  sin  que el  contratista  formule  la
solicitud de revisión, se tendrá por aceptada la reducción, y

IV.      Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reducción de los costos de los insumos, su pago deberá
realizarse en el finiquito correspondiente, sin que en ningún caso se generen gastos financieros por dicho concepto.

Artículo 105.­ Si  durante  la  ejecución de  los  trabajos,  el  contratista  se percata de  la  necesidad de ejecutar  cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que
se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por
escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible
esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo
anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los
referidos conceptos se deberán aplicar  los porcentajes de  indirectos, el costo por  financiamiento, el cargo por utilidad y  los



9/5/2016 DOF ­ Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153525&fecha=28/07/2010&print=true 50/98

cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto

autorizado. Por su parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción
sobre  el monto  del  convenio.  Tratándose  de  fianza,  el  ajuste  correspondiente  se  realizará  conforme  a  lo  dispuesto  por  la
fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.
 
Artículo 106.­ Cuando  la dependencia o entidad  requiera de  la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el

catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista
elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Artículo 107.­ Si durante  la ejecución de  la obra o servicio de que se  trate surge  la necesidad de  realizar trabajos por
conceptos  no  previstos  en  el  catálogo  original  del  contrato,  el  contratista  deberá  presentar  los  análisis  de  precios
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene su
ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los
referidos precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades, junto con el contratista, procederán en
el siguiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior:

I.        Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos;
II.             Determinar  los nuevos precios unitarios a partir  de  los elementos  contenidos en  los análisis de  los precios  ya

establecidos en el contrato.
         Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos;

los  consumos  y  los  rendimientos  por  unidad  de  obra  en  las  mismas  condiciones  a  las  originales  y  los  costos
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

         La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la base para la determinación de los nuevos
precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
a)    Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por

unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b)    Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda

del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados  por  las  partes.  La  condición  anterior  no  será  limitativa  en  el  caso  de  equipos  de  instalación
permanente, para los cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los costos
de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
y

c)    Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se podrá
tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar,
ajustando  los  consumos  y  rendimientos  en  función  del  grado  de  dificultad  y  alcance  del  nuevo  precio,
conservando  la  relación  que guarden  entre  sí  los  consumos  y  los  rendimientos  en  los  análisis  de  precios
unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original;

III.           Cuando no sea posible determinar el  precio unitario en  los  términos de  las  fracciones anteriores,  solicitarán al
contratista que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo
emitir el dictamen de resolución dentro de los veinte días naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El
contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios
del  contrato  y  para  los  que  no  estén  contenidos  en  ellos  propondrá  los  que  haya  investigado  en  el  mercado,
proporcionando  los  apoyos  necesarios  y  conciliando  éstos  con  la  dependencia  o  entidad,  considerando que  los
costos  de  los  insumos  deberán  estar  referidos  a  los  presentados  en  el  acto  de  presentación  y  apertura  de
proposiciones.

         El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando
en  cuenta  la  experiencia  de  su  personal  de  construcción  o  los  antecedentes  aplicables  de  trabajos  similares,
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conciliando con la dependencia o entidad, o
IV.            Analizarlos  partiendo  de  la  observación  directa  de  los  trabajos,  previo  acuerdo  con  el  contratista  respecto del

procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás que intervengan en los conceptos.
         La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las

condiciones  establecidas  en  el  contrato  correspondiente.  En  dicho  escrito  se  establecerán  las  condiciones
necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; se designará a la persona que se encargará de la verificación
de  los consumos, de  los  recursos asignados y de  los avances y se determinará el programa,  los procedimientos
constructivos, la maquinaria, el equipo y
el personal a utilizar.

         Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, el contratista entregará
los  documentos  comprobatorios  de  los  consumos  y  recursos  empleados  en  el  periodo  que  corresponda;  dichos
documentos formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada
por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los
insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

         Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área responsable de la ejecución de los trabajos con
la misma  periodicidad  de  las  estimaciones,  la  información  contenida  en  esta documentación  será  la  base  para
calcular  el  precio  unitario  para  el  pago  de  los  trabajos,  por  lo  que el  contratista  deberá  acompañar  también  la
documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad
a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito al contratista, independientemente de la anotación
en la Bitácora, la orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios que deriven de
dichos trabajos quedarán incorporados al contrato, en los términos del convenio modificatorio que para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de  la variación de  las cantidades de obra originales, se requiere de  la participación de maquinaria  o
equipo  de  construcción,  mano  de  obra,  materiales  o  procedimientos  de  construcción  en  condiciones  distintas  a  las
consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán
analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

Artículo 108.­ Si por las características y complejidad de los precios unitarios no considerados en el catálogo original del
contrato  no  es  posible  su  conciliación  y  autorización  en  el  término  señalado  en  el  primer  párrafo  del  artículo  anterior,  las
dependencias  y  entidades,  previa  justificación,  podrán  autorizar  hasta  por  un  plazo  de  sesenta  días  naturales,  el  pago
provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o utilizado en las obras, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:

I.               Que se cuente con la autorización del residente y del área encargada de los precios unitarios y, en su caso, del
supervisor;

II.       Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el contratista efectivamente ya realizó
su pago, tales como facturas, nóminas, costos horarios, entre otros;

III.      Que el residente y, en su caso, el supervisor lleven un control diario, con sus respectivas anotaciones en la Bitácora,
de los siguientes conceptos:
a)    Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a ejecutar;
b)    Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado específicamente de los trabajos, la

que debe ser proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia en obras similares;
c)        Cantidad  de  maquinaria  o  equipo  de  construcción  utilizado  en  horas  efectivas,  los  que  deben  ser

proporcionados en forma eficiente y con rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y
d)    Cantidad o volumen de obra realizado durante la jornada;

IV.      Que una vez vencido el plazo de los sesenta días, sin llegar a la conciliación, la dependencia o entidad determinará
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el  precio  extraordinario  definitivo  con  base  en  lo  observado  en  la  fracción  anterior;  debiendo  considerar  los
porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el contrato, y

V.             Que en el  caso de  que exista  un  pago en  exceso,  se  deberá  hacer  el  ajuste  correspondiente  en  la  siguiente
estimación, o bien, en el finiquito, y se procederá de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 55 de
la Ley, sin responsabilidad alguna para las partes.

En  todos  los casos se deberá anotar mensualmente en  la Bitácora  los pagos autorizados y su monto  total,  las  obras o
contratos de que se trate y el importe definitivo de cada precio no previsto en el catálogo de conceptos original.

Artículo 109.­ Según el tipo y las características de los contratos, los convenios deberán contener como mínimo lo siguiente:
 
I.               La  identificación del  tipo de convenio que se  realizará y de cada una de  las partes contratantes, asentando el

nombre y el cargo de sus representantes, así como el acreditamiento de su personalidad;
II.       El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración del convenio;
III.      El objeto del convenio, anotando una descripción sucinta de las modificaciones que se van a realizar;
IV.      Un programa de ejecución valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones, que considere

los conceptos que se realizarán durante su vigencia;
V.             La estipulación por la que las partes acuerdan que, con excepción a lo expresamente estipulado en el convenio,

regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original;
VI.      Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecución se deberá señalar el plazo de ejecución para el

convenio y el porcentaje que representa, así como el plazo de ejecución total considerando el del contrato original y
el nuevo programa de ejecución convenido, y

VII.     Cuando el convenio implique un incremento al monto, además de lo previsto en las fracciones anteriores, se deberá
contemplar lo siguiente:
a)    La disponibilidad presupuestaria;
b)       El  importe del  convenio con número y  letra, así  como el  resultado de  la suma con el  contrato original  y  el

porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original;
c)    La obligación, por parte del contratista, de ampliar la garantía en los mismos términos a los establecidos para el

contrato original, y
d)       Un  catálogo  de  conceptos  valorizado,  indicando  las  cantidades  y  los  precios  unitarios  que  lo  conforman,

determinando cuál es su origen en los términos del artículo 59 de la Ley.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA EJECUCIÓN

Artículo 110.­ La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de
ejecución convenido en el contrato.

Artículo 111.­ Para  iniciar  la  ejecución  de  los  trabajos,  las  dependencias  y  entidades  deberán  designar  a  un  servidor
público y el contratista a un representante que fungirán como residente y superintendente, respectivamente.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente podrá instalar dicha supervisión con posterioridad al
inicio de los trabajos.

SECCIÓN I
DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS

Artículo 112.­ El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos designará al servidor público que fungirá como
residente, debiendo tomar en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión, vigilancia,
control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en administración y construcción de obras y realización de
servicios;  el  desarrollo  profesional  y  el  conocimiento en  obras  y  servicios  similares  a  aquéllos  de  que  se  hará  cargo.  La
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designación del residente deberá constar por escrito.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley, se considerará que la residencia se encuentra

ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos en
los casos en que las características, complejidad y magnitud de los trabajos haga necesario establecer la residencia de esta
manera,  para  lo  cual  el  titular  del  Área  responsable  de  la  ejecución de  los  trabajos  dejará  constancia  en  el  expediente
respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad.

Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios y no cuenten con áreas o estructuras
especializadas para tales fines ni con servidores públicos con las aptitudes descritas en el primer párrafo del presente artículo
deberán prever, durante la etapa de planeación de las obras o servicios de que se trate, las acciones necesarias para obtener
el apoyo de dependencias o entidades que se relacionen con la naturaleza de la obra o servicio a ejecutar y que cuenten con
servidores públicos que reúnan los
requisitos señalados en el primer párrafo de este artículo, a efecto de que éstos puedan fungir como residentes, para lo cual
deberán celebrar las bases de colaboración o acuerdos de coordinación que correspondan.

Artículo 113.­ Las funciones de la residencia serán las siguientes:
I.        Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;
II.             Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo

resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor o
el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

III.           Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la
Ley;

IV.           Verificar  la disponibilidad de  los  recursos presupuestales necesarios para  la suscripción de  cualquier  convenio
modificatorio que implique la erogación de recursos;

V.       Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como
por medio de ella,  emitir  las  instrucciones pertinentes  y  recibir  las  solicitudes que  le  formule  el  superintendente.
Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;

VI.      Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de
ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato.

         Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá
recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

VII.          Vigilar  que,  previamente  al  inicio  de  la  obra,  se  cuente  con  los  proyectos  arquitectónicos  y  de  ingeniería,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo
de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de
ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;

VIII.       Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y
características pactadas en el contrato;

IX.      Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden;
X.             Coordinar con  los servidores públicos  responsables  las  terminaciones anticipadas o  rescisiones de contratos  y,

cuando se  justifique,  las suspensiones de  los  trabajos, debiéndose auxiliar de  la dependencia o entidad para  su
formalización;

XI.      Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;
XII.     Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento

del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;
XIII.    Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;
XIV.       Verificar  la correcta conclusión de  los  trabajos, debiendo vigilar que el Área  requirente  reciba oportunamente el

inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
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instalados;
XV.     Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus

especificaciones o al contrato, a efecto de analizar  las alternativas de solución y determinar  la  factibilidad,  costo,
tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y

XVI.        Las  demás  funciones  que  las  disposiciones  jurídicas  le  confieran,  así  como  aquéllas  que  le  encomienden  las
dependencias y entidades.

Artículo 114.­ En atención a las características, complejidad y magnitud de los trabajos el residente podrá auxiliarse por la
supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, la cual tendrá las funciones que se
señalan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión.
 
Cuando no se cuente con el auxilio de la supervisión,  las funciones a que se refiere el artículo 115 de este Reglamento

estarán a cargo de la residencia.
Artículo 115.­ Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
I.        Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia

con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y
del  sitio  de  los  trabajos,  así  como  de  las  diversas  partes  y  características  del  proyecto,  debiendo  recabar  la
información  necesaria  que  le  permita  iniciar  los  trabajos  de  supervisión  según  lo  programado  y  ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusión;

II.             Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de
nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

III.      Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su
trayectoria;

IV.      Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros,
los siguientes documentos:
a)    Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos

autorizados;
b)    Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;
c)    Modificaciones autorizadas a los planos;
d)    Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;
e)    Permisos, licencias y autorizaciones;
f)     Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y

faltantes de ejecutar y presupuesto;
g)    Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h)    Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;

V.             Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes
provenientes de la residencia;

VI.      Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades
críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente  ejecutadas,  y  para  la  aplicación  de  retenciones económicas,  penas  convencionales,  descuentos  o  la
celebración de convenios;

VII.     Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad
que se establezca en el contrato;

VIII.    Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y
alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los
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mismos;
IX.      Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;
X.       Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las

autorice  y,  conjuntamente  con  la  superintendencia,  firmarlas  oportunamente  para  su  trámite  de  pago,  así  como
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

XI.           Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas  y
conciliándolas  con  la  superintendencia;  para  ello,  la  supervisión  y  la  superintendencia  deberán  considerar  los
conceptos  del  catálogo  contenido  en  la  proposición  del  licitante  a  quien  se  le  haya  adjudicado  el  contrato,  las
cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo;

XII.     Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización
de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos;

XIII.    Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante
a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente;

XIV.    Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;
XV.         Analizar detalladamente el  programa de ejecución convenido considerando e  incorporando,  según el  caso,  los

programas  de  suministros  que  la  dependencia  o  entidad  haya  entregado  al  contratista,  referentes  a  materiales,
maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente;

XVI.    Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la
calidad  y  características  pactadas  en  el  contrato,  vigilando  que  la  superintendencia  presente  oportunamente  los
reportes de laboratorio con sus resultados;

XVII.   Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII.  Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y
XIX.    Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos.
Artículo 116.­ Cuando la supervisión sea realizada por terceros, las dependencias y entidades observarán, además de los

lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley, las siguientes previsiones:
I.                Las  funciones señaladas en el artículo anterior, así  como  las que adicionalmente prevean  las dependencias  y

entidades para cada caso particular, deberán ser congruentes con los términos de referencia respectivos y asentarse
en el contrato que se suscriba, y

II.             Tanto en  los  términos de  referencia como en el contrato deberán especificarse  los productos o  los documentos
esperados y su forma de presentación. Entre los documentos señalados, deberán incluirse los informes que serán
presentados con  la periodicidad establecida por  la convocante,  los cuales serán el  respaldo de  las estimaciones
correspondientes y deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
a)    Las variaciones del avance físico y financiero de la obra;
b)        Los  reportes  de  cumplimiento  de  los  programas de  suministro  de materiales, mano de  obra, maquinaria  y

equipo;
c)    Las minutas de trabajo;
d)    Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;
e)    Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecución de los trabajos;
f)          Los  comentarios  explícitos  de  las  variaciones  registradas  en  el  periodo,  en  relación  a  los  programas

convenidos, así como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusión oportuna de la obra y
las acciones tomadas al respecto, y

g)    La memoria fotográfica.
Artículo 117.­ El  superintendente deberá  conocer  con amplitud  los proyectos,  normas de  calidad  y  especificaciones de
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construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los
planos  con  sus  modificaciones,  especificaciones  generales  y  particulares  de  construcción  y  normas  de  calidad,  Bitácora,
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos.

La  dependencia  o  entidad  podrá  reservarse  en  el  contrato  el  derecho  de  solicitar  en  cualquier  momento,  por  causas
justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos
exigidos en el contrato.

Artículo 118.­ Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la
dependencia o entidad, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes escritas de
la dependencia o entidad, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con  los trabajos adicionales
que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por
ello. En este caso, la dependencia o entidad, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo señalado
para su terminación.

Artículo  119.­  Los  trabajos  quedarán  bajo  la  responsabilidad  del  contratista  hasta  el  momento  de  su  entrega  a  la
dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos.

Artículo  120.­  El  contratista  estará  obligado  a  coadyuvar  con  la  autoridad  competente  en  la  extinción  de  incendios
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga
para ese fin. El contratista deberá dar aviso al residente de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

Artículo 121.­ El contratista  tendrá  la obligación de notificar al  residente  la aparición de cualquier brote epidémico en  la
zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterará al residente cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en
que se realicen los propios trabajos.

SECCIÓN II
DE LA BITÁCORA

Artículo 122.­ El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control
y  seguimiento  se  hará  por medios  remotos  de  comunicación  electrónica,  para  lo  cual  la Secretaría  de  la  Función  Pública
implementará el programa informático que corresponda.

La Secretaría de la Función Pública autorizará que la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora se realice a través
de medios de comunicación convencional cuando las dependencias y entidades así lo soliciten en los siguientes casos:

I.               Cuando por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan  llevar  la
Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica;

II.       Cuando se ejecuten trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor;
III.      Cuando el uso de la Bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica ponga en riesgo la seguridad

nacional o la seguridad pública, en términos de las leyes de la materia, y
IV.      Si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios.
La  información contenida en  la Bitácora podrá ser consultada por  la Secretaría de  la Función Pública o por los  órganos

internos de control en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control.
Artículo 123.­ Las dependencias y entidades usarán la Bitácora atendiendo al medio de comunicación a través del cual se

opere.
Para el uso de la Bitácora electrónica y la Bitácora convencional, se considerará lo siguiente:
I.        Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y referidas al contrato de que se trate;
II.             El contenido de cada nota deberá precisar, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación,  fecha,

descripción  del  asunto,  ubicación,  causa,  solución,  prevención,  consecuencia  económica,  responsabilidad  si  la
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hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;
III.           Se deberá iniciar con una nota especial relacionando como mínimo la fecha de apertura, datos generales de  las

partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y
alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los
documentos que identifiquen oficialmente al residente y, en su caso, al supervisor, así como al superintendente por
parte del contratista, quienes serán los responsables para realizar registros en la Bitácora, indicando, en su caso, a
quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

         Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establecerá un plazo máximo para la firma de las notas, debiendo
acordar las partes que se tendrán por aceptadas una vez vencido el plazo;

IV.           El horario en el que se podrá consultar y asentar notas, el que deberá coincidir con  las  jornadas de trabajo de
campo;

V.             Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepción,  el
orden establecido;

VI.      Se prohibirá la modificación de las notas ya firmadas, inclusive para el responsable de la anotación original;
VII.     Cuando se cometa algún error de escritura, redacción o cualquier otro que afecte la debida comunicación entre las

partes, la nota deberá anularse por quien la emita, señalando enseguida de dicha nota la mención de que ésta ha
quedado anulada y debiendo abrir, de ser necesario, otra
nota con el número consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta;

VIII.    No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a las notas de Bitácora, ni entre renglones, márgenes o cualquier
otro sitio; de ser necesario adicionar un texto, se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen;

IX.      Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas;
X.       Cuando se requiera, se podrán ratificar en la Bitácora las instrucciones emitidas vía oficios, minutas, memoranda y

circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o bien, anexando copias;
XI.      Deberá utilizarse la Bitácora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión;
XII.     El residente, el superintendente y, en su caso, el supervisor deberán resolver y cerrar invariablemente todas las notas

que les correspondan, o especificar que su solución será posterior, debiendo en este último caso relacionar la nota
de resolución con la que le dé origen, y

XIII.    El cierre de la Bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
En atención a  las características, complejidad y magnitud de  los trabajos  la residencia podrá realizar  la apertura de una

Bitácora por cada uno de los frentes de la obra, o bien, por cada una de las especialidades que se requieran.
Artículo 124.­ Para el uso de  la Bitácora convencional, además de  lo señalado en el artículo anterior, se considerará  lo

siguiente:
I.        Se deberá contar con un original para la dependencia o entidad y al menos dos copias, una para el contratista y otra

para la residencia o la supervisión;
II.       Las copias deberán ser desprendibles, no así las originales;
III.      Las notas o asientos deberán efectuarse claramente, con tinta indeleble y letra legible;
IV.      La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula;
V.       Una vez firmadas las notas de la Bitácora, los interesados podrán retirar sus respectivas copias, y
VI.      La Bitácora deberá permanecer en la residencia a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio.
Artículo 125.­ Cuando se presenten cualquiera de  los eventos que a continuación se  relacionan, se deberá efectuar  el

registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente:
I.        Al residente le corresponderá registrar:

a)    La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad
y a los programas de ejecución convenidos;
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b)    La autorización de estimaciones;
c)    La aprobación de ajuste de costos;
d)    La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
e)    La autorización de convenios modificatorios;
f)     La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;
g)    La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;
h)    Las suspensiones de trabajos;
i)     Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;
j)     Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido, y
k)    La terminación de los trabajos;

II.    Al superintendente corresponderá registrar:
a)    La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a

los programas de ejecución convenidos;
b)    La solicitud de aprobación de estimaciones;
c)    La falta o atraso en el pago de estimaciones;
d)    La solicitud de ajuste de costos;
e)    La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;
f)     La solicitud de convenios modificatorios, y
g)    El aviso de terminación de los trabajos, y

 
III.    A la supervisión le corresponderá registrar:

a)    El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato;
b)    El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o

mensualmente;
c)    Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y
d)       Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el

seguimiento a los mismos.
El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los

trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.
Artículo 126.­ Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitácora deberá contener como mínimo las modificaciones

autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que
efectúe la dependencia o entidad, así como las solicitudes de información que tenga que hacer el contratista para efectuar las
labores encomendadas.

SECCIÓN III
DE LA FORMA DE PAGO

Artículo 127.­ Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo
previsto en el programa de ejecución convenido, así como a los estándares de desempeño que, en su caso, se establezcan en
la convocatoria a la licitación pública y en el contrato.

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte,
las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse.
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El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de ejecución convenido
y, por  tanto,  no se considerará  como causa de aplicación de penas convencionales ni  como  incumplimiento del  contrato  y
causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la Bitácora.

El  retraso en el pago de estimaciones en que  incurran  las dependencias y entidades diferirá en  igual plazo la  fecha de
terminación  de  los  trabajos,  circunstancia  que  deberá  formalizarse,  previa  solicitud  del  contratista,  a  través  del  convenio
respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

Artículo 128.­ Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, las dependencias y entidades deberán
considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, así como retener el importe de los mismos, cuando
corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Dentro del plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley, la dependencia o entidad deberá revisar la
factura y, si reúne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de la misma al contratista.

El  contratista será el único  responsable de que  las  facturas que se presenten para su pago cumplan con los  requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será
motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

En caso de que las facturas entregadas por los contratistas para su pago presenten errores o deficiencias, la dependencia o
entidad, dentro de  los  tres días hábiles siguientes al de su recepción,  indicará por escrito al contratista  las deficiencias que
deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del
contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Artículo 129.­ Las dependencias y entidades considerarán  la posibilidad de utilizar medios de comunicación electrónica
para la presentación y autorización de las estimaciones con base en las cuales se realice el pago a los contratistas, siempre
que cuenten con  los sistemas electrónicos que garanticen la inalterabilidad  y  confiabilidad de  la  información  y  previamente
obtengan la autorización de la Secretaría de la Función Pública.
 
Las  dependencias  y  entidades  que  estén  en  posibilidad  de  realizar  el  pago  a  contratistas  por medios electrónicos,  de

conformidad con el párrafo anterior, deberán dar al contratista  la opción de recibirlos por dichos medios, de  lo contrario, se
deberá justificar tal circunstancia ante el órgano interno de control correspondiente.

Artículo 130.­ En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones:
I.        De trabajos ejecutados;
II.       De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato;
III.      De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley, y
IV.      De los ajustes de costos.
Las estimaciones autorizadas por la residencia se considerarán como documentos independientes entre sí, por lo que cada

una podrá ser negociada para efectos de su pago.
Artículo  131.­  El  pago  de  las  estimaciones  no  se  considerará  como  la  aceptación  plena  de  los  trabajos,  ya  que  la

dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso
que se haya efectuado.

Artículo 132.­ Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o
entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I.        Números generadores;
II.       Notas de Bitácora;
III.      Croquis;
IV.      Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V.       Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
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VI.      Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII.     Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose

de amortizaciones programadas.
Artículo 133.­ En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las

estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal
efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley.

En todos los casos, el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se presentan las estimaciones.
En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 54 de

la Ley, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de
gastos financieros por parte del contratista.

Artículo 134.­ En los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio alzado las dependencias y entidades podrán
optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de
los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 222 de este Reglamento y de acuerdo a las fechas pactadas.

Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las dependencias y
entidades podrán solicitar en la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas y la solicitud de
cotización,  según  corresponda,  que  los  participantes  establezcan  fechas  críticas  a  las  que  se  ajustarán  sus  programas  de
ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la
continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas críticas deben corresponder a porcentajes
parciales de ejecución  de  trabajos,  ser  congruentes  con  el  financiamiento  requerido  por  el  participante  y  ser  claramente
medibles, así como congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y, en general, con los
programas de ejecución pactados.

Artículo 135.­  En  los  contratos  que  celebren  las  dependencias  y  entidades  cuya  condición  de  pago  se haya  pactado
mediante amortización programada, se establecerán los plazos, términos y condiciones en los que se efectuarán los pagos, los
que deberán ser acordes con el programa de amortización convenido.
 
Artículo 136.­ El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones de

ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste, debiéndose aplicar  los últimos que se
tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos.
Artículo  137.­  La  autorización  del  pago  de  los  gastos  no  recuperables  deberá  constar  por  escrito,  acompañando  la

documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizará conforme a los

términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.
Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este artículo, no se podrán aplicar a dichos

importes los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se refieren los artículos 212, 214 y 219 de
presente Reglamento.

SECCIÓN IV
DE LOS ANTICIPOS

Artículo 138.­ El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de servicios, será el que
resulte  de  aplicar  el  porcentaje  señalado  en  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  al monto  total  de  la  proposición,  si  los
trabajos  se  realizan en un  solo  ejercicio. Cuando  los  trabajos  se  realicen en más de un ejercicio  el monto del  anticipo  se
obtendrá  aplicando  el  porcentaje  señalado  en  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  al  monto  total  de  la  asignación
presupuestal autorizada para el contrato en el ejercicio de que se trate.

Para  determinar  el  porcentaje  de  los  anticipos  que  se  otorgarán  conforme  al  presente  artículo,  las  dependencias  y
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entidades  deberán  tener  en  cuenta  las  características,  complejidad  y magnitud  de  los  trabajos,  los  que  tendrán  por  objeto
apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos un
programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, lo cual deberá precisarse en la convocatoria a la
licitación  pública  y  en  el  contrato.  El  área mencionada  deberá  requerir  al  contratista  la  información  conforme  a  la  cual  se
acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
contrato.

En  el  caso  de  que  el  contratista  no  cumpla  el  programa  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  por  causas debidamente
justificadas y acreditadas ante el Área  responsable de  la ejecución de  los  trabajos, dicho programa deberá  ser modificado
conforme a las nuevas condiciones que se hubieren presentado.

Artículo 139.­ En el supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 50 de la Ley, cuando las condiciones de los trabajos
requieran que se otorgue un anticipo superior al cincuenta por ciento de la asignación presupuestal aprobada para el contrato,
el Área responsable de  la contratación deberá  informar a la Secretaría de  la Función Pública, previamente a  la entrega del
anticipo, señalando las razones que lo sustenten.

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 50 de la Ley, el Área responsable de la contratación autorizará
otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato durante el primer ejercicio.

Artículo 140.­ El diferimiento del programa de ejecución convenido a que se refiere la fracción I del artículo 50 de la Ley,
sólo  procederá  cuando exista  atraso en  la  entrega del  anticipo que  se pactó  realizar  en una  sola  exhibición o,  cuando  se
hubiere pactado su entrega en varias parcialidades, exista atraso en la entrega de la primera parcialidad.

Artículo 141.­ El importe del anticipo se pondrá a disposición del contratista contra la entrega de la garantía prevista en la
fracción I del artículo 48 de la Ley.

Cuando el contratista no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato y conforme al programa a que se
refiere el párrafo tercero del artículo 138 de este Reglamento, las dependencias y entidades no podrán exigirle cargo alguno,
salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 50 de la Ley.

Artículo 142.­ Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez autorizado el anticipo correspondiente al contrato de
que se trate, o bien, al convenio modificatorio respectivo, las dependencias y entidades deberán considerarlo como un importe
pagado.

Artículo 143.­ Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:
 
I.        El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme

al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado,
sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III incisos a), b) y c) de este artículo;

II.       Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no
prevén anticipos para ejecutar  los  trabajos que amparen, no se realizará amortización alguna ni  afectación en el
ajuste de costos.

         En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el párrafo
anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con
lo  dispuesto  en  el  tercer  párrafo  del  artículo  23  de  la  Ley,  la  amortización  del  anticipo  se  realizará  aplicando  el
porcentaje establecido en el contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada, y

III.      El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:
a)    Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, se considerará lo siguiente:

1.     El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se
otorgue;

2.     Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el
programa de ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que
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corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa, y
3.     Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los

importes establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se
ajustará de acuerdo a la modificación de dicho programa;

b)    En el caso de que los trabajos se ejecuten en más de un ejercicio, se atenderá a lo siguiente:
1.     El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue;
2.     Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas imputables al contratista, el

saldo pendiente por amortizar se descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.
       En este supuesto, en las estimaciones correspondientes a los trabajos atrasados que se presenten en el

siguiente ejercicio, no serán afectadas por concepto de amortización de anticipo.
             En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en  los ejercicios subsecuentes se aplicará  lo

previsto en los párrafos anteriores del presente numeral;
3.     En caso de que el anticipo no se amortice en el ejercicio en que se otorgue por causas no imputables al

contratista, el saldo por amortizar no se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente
se entregará cuando inicien los trabajos programados para este último ejercicio.

       El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el resultado de dividir el anticipo
no amortizado del ejercicio de que se trate, más el anticipo concedido en el siguiente ejercicio, entre el
importe  total  de  los  trabajos  a  ejecutar  en  el  siguiente ejercicio,  conforme  al  programa  de  ejecución
convenido.

             En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio se entregará  siempre  y
cuando el contratista acredite haber aplicado el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que
se refiere el tercer párrafo del artículo 138 de este Reglamento;

c)    En caso de que el anticipo se otorgue conforme a lo señalado en el primer párrafo de la fracción V del artículo
50 de la Ley, deberá procederse de la siguiente manera:
1.     El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio será el resultado de dividir el importe

del  anticipo  concedido  en  el  primer  ejercicio  conforme  al  programa  de ejecución  convenido,  entre  el
importe total de los trabajos a ejercer en el primero y
segundo ejercicios, conforme al programa de ejecución convenido;

2.     El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio será el resultado de dividir el saldo
por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido en el segundo, entre el  importe total de los
trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa de ejecución convenido. En caso de que
los trabajos se ejecuten en más de dos ejercicios el porcentaje de amortización para el tercer ejercicio y
subsecuentes  deberá  calcularse  conforme  a  lo  establecido  en  el  presente  numeral,  amortizándolo  en
términos de lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, y

3.     Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio de que se trate, se procederá conforme a
lo señalado en los numerales 2 y 3 del inciso b) de esta fracción, según corresponda, y

d)    En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final.
SECCIÓN V

DE LA SUSPENSIÓN DE OBRA
Artículo 144.­ Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el servidor público designado por la dependencia o entidad lo

notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos,
así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión de los
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mismos,  sin  modificar  el  plazo  de  ejecución  convenido.  Lo  anterior  se  formalizará  mediante  el  acta  circunstanciada  de
suspensión.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de suspensión de
los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Artículo 145.­ El contratista podrá solicitar, a partir de  la determinación de  la suspensión de  los trabajos, el pago de  los
gastos no recuperables a que hace referencia la fracción I del artículo 62 de la Ley y que se generen durante la suspensión. La
solicitud del contratista deberá presentarse en las fechas de corte para el pago de estimaciones estipuladas en el contrato.

Artículo 146.­ Tratándose de suspensión de trabajos, el pago de gastos no recuperables a que se refiere la fracción I del
artículo 62 de la Ley se limitará a lo siguiente:

I.        A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;
II.       A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que

no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en la Bitácora o en el
documento de control de asistencia que definan las partes;

III.      Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.
                  Los  costos  indirectos  que  se  considerarán  son  los  previstos  en  el  artículo  213  del  presente Reglamento,  con

independencia de la condición de pago establecida en el contrato de que se trate, y
IV.      El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.
Para la determinación de los gastos a que se refiere este artículo se deberán considerar como elementos razonables para

su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de
ajuste de costos autorizado antes de la suspensión. En el caso de los contratos celebrados bajo la condición de pago a precio
alzado, el contratista podrá tomar como referencia los conceptos que se señalan en el Capítulo Sexto del Título Segundo del
presente Reglamento, para acreditar los gastos no recuperables en que haya incurrido.

Artículo  147.­  En  todos  los  casos  de  suspensión  de  los  trabajos  la  dependencia  o  entidad  deberá  levantar  un  acta
circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:

I.        El lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
II.             El nombre y  firma del residente y del superintendente, así como del servidor público autorizado para ordenar  la

suspensión en los términos del artículo 60 de la Ley;
 
III.           Los datos de identificación de los trabajos que se suspenderán. Si la suspensión es parcial sólo se identificará la

parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;
IV.      Las razones o las causas justificadas que dieron origen a la suspensión;
V.       Una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los

trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que
se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecución convenido;

VI.           El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho o acto de
realización cierta pero de fecha indeterminada el periodo de la suspensión estará sujeto a la actualización de ese
evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada;

VII.     Las acciones que seguirá la dependencia o entidad, las que deberán asegurar los bienes y el estado de los trabajos,
así como procurar la conclusión de los mismos;

VIII.       El programa de ejecución convenido que se aplicará, el  cual  deberá considerar  los diferimientos que origina  la
suspensión, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en el programa de ejecución
convenido en el contrato, y

IX.      En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de
trabajo, sus instalaciones y equipos.
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Artículo 148.­ Si durante  la vigencia del contrato existen suspensiones de  los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de
una sola acta circunstanciada.

Artículo 149.­ Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna
para  las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de  la suspensión y  las  fechas de
reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En caso de que los trabajos
se dañen o se destruyan y  requieran ser  rehabilitados o  repuestos,  éstos deberán pagarse mediante  la  celebración de un
convenio  en  los  términos  del  artículo  59  de  la  Ley,  siempre  que  no  se  trate  de  deficiencias  o  incumplimientos  anteriores
imputables al contratista.

Cuando  las  suspensiones  se  deriven  de  un  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  sólo  será  procedente  el  pago  de gastos  no
recuperables por los conceptos siguientes:

I.        La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la
suspensión;

II.              Los  costos  de  administración  de  obra  en  cuanto  a  honorarios,  sueldos  y  prestaciones  del  personal  técnico  y
administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión, y

III.      La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión, que no
haya sido  trasladada a otro  frente de  trabajo o a otra obra y que se encuentre  registrada en  la Bitácora o en el
documento de control de asistencia que definan las partes.

SECCIÓN VI
DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Artículo 150.­  La  terminación  anticipada  de  los  contratos  procederá  sólo  en  los  casos  expresamente  señalados  en  el
artículo 60 de la Ley, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto.

Artículo  151.­  En  todos  los  casos  de  terminación  anticipada  de  los  contratos  se  deberán  realizar  las  anotaciones
correspondientes en la Bitácora, debiendo la dependencia o entidad levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar
como mínimo lo siguiente:

I.        Lugar, fecha y hora en que se levanta;
II.       Nombre y firma del residente y del superintendente;
III.      Descripción de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
IV.      Importe contractual;
V.             Relación  de  las  estimaciones  o  de  gastos  aprobados  hasta  antes  de  que  se  hubiera  definido  la  terminación

anticipada;
VI.      Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;
 
VII.         Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el

cual se ejecutaron los trabajos;
VIII.    Razones o causas justificadas que dieron origen a la terminación anticipada, así como una relación pormenorizada

de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar
anticipadamente;

IX.      Acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los trabajos, y
X.              Periodo  en  el  cual  se  determinará  el  finiquito  de  los  trabajos  y  el  importe  al  que  ascenderán  los gastos  no

recuperables.
Artículo 152.­ Tratándose de una terminación anticipada los gastos no recuperables serán los siguientes:
I.        Los gastos no amortizados por concepto de:
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a)       La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al
ser  liquidados estos gastos,  las construcciones serán propiedad de  la Federación o de  la entidad, según se
trate;

b)       La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e  instalaciones por el contratista, con el objeto de
atender directamente las necesidades de la obra;

c)    La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y
d)       La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de

plantas  y  elementos  para  instalaciones  de  acuerdo  con  el  programa  de utilización,  y  la  expedición  de  la
garantía de cumplimiento del contrato;

II.       El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren
en el  sitio  de  los  trabajos,  camino  a  éste  o  terminados  o  habilitados  en  los  talleres  o  fábricas  correspondientes,
siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de
ejecutar según los programas convenidos, y

III.            La  liquidación del  personal  obrero  y  administrativo directamente adscrito  a  la  obra,  siempre  y  cuando no  sean
empleados permanentes del contratista.

Artículo 153.­ Para  la  elaboración  del  finiquito  de  los  trabajos  que  se  derive  de  la  terminación  anticipada del  contrato
deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX de este Capítulo.

SECCIÓN VII
DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Artículo 154.­  La  rescisión  administrativa  de  los  contratos  deberá  ser  el  último medio  que  utilicen  las dependencias  y
entidades, ya que en todos los casos, de manera previa, deberán promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso
posible.

Las dependencias y entidades optarán por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de
rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

Las dependencias y entidades, en lugar de iniciar  la rescisión respectiva del contrato, podrán efectuar modificaciones al
mismo a fin de reprogramar la ejecución de los trabajos, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los Tratados, para que se concluya la obra o
servicio  contratado  por  resultar más  conveniente  para  el Estado  que  la  rescisión  del  contrato,  lo  cual  se  deberá  acreditar
mediante las constancias correspondientes, mismas que se integrarán al expediente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de la
aplicación de las penas convencionales por atraso que, en su caso, resulten procedentes.

Artículo  155.­  Sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  el  artículo  anterior,  la  dependencia  o  entidad  podrá  iniciar  en  cualquier
momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley, motivando la rescisión en alguna de las causales
previstas en el artículo 157 de este Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Artículo 156.­ Cuando  se  obtenga  la  resolución  judicial  que  determine  la  rescisión  del  contrato  por  incumplimiento de
alguna de las obligaciones imputable a la dependencia o entidad, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.

Artículo  157.­  Las  dependencias  y  entidades,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  154  de  este  Reglamento,
rescindirán administrativamente el contrato cuando el contratista:

I.        Por causas imputables a él, no inicie los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento;

 
II.       Interrumpa injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos que

se haya detectado como defectuosa por la dependencia o entidad;
III.      No ejecute los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acate las órdenes

dadas por el residente;
IV.           No dé cumplimiento a  los programas de ejecución convenidos por  falta de materiales,  trabajadores o equipo de
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construcción y, a  juicio de  la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar  la  terminación  satisfactoria  de  los
trabajos en el plazo estipulado.

         No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del
contrato y causa de su  rescisión, cuando el atraso  tenga  lugar por  la  falta de pago de estimaciones o  la  falta de
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar
o  suministrar  la  contratante,  así  como  cuando  la  dependencia  o  entidad  haya  ordenado  la  suspensión  de  los
trabajos;

V.       Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;
VI.      Subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o

entidad;
VII.     Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de la dependencia

o entidad;
VIII.       No dé a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos

necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
IX.           Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada

nacionalidad;
X.       Si siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno en relación con el contrato;
XI.      Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la

reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la dependencia o entidad para la
ejecución de los trabajos, y

XII.     En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
Las dependencias y entidades, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, podrán establecer

en los contratos otras causas de rescisión.
Artículo  158.­  En  la  notificación  que  las  dependencias  y  entidades  realicen  al  contratista  respecto  del  inicio  del

procedimiento  de  rescisión  del  contrato,  se  señalarán  los  hechos  que motivaron  la  determinación  de darlo  por  rescindido
relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas.

Artículo 159.­ El acta circunstanciada de la rescisión a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 62 de la Ley
deberá contener como mínimo lo siguiente:

I.        Lugar, fecha y hora en que se levanta;
II.       Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor y del superintendente;
III.      Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir;
IV.      Importe contractual considerando, en su caso, los convenios de modificación;
V.       Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las estipulaciones en

las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato;
VI.           Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescisión, así

como de aquéllos pendientes de autorización;
VII.     Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos;
VIII.    Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual

se ejecutaron los trabajos;
IX.           Relación pormenorizada de  la situación  legal, administrativa,  técnica y económica en  la que se encuentran  los

trabajos realizados y los pendientes por ejecutar, y
X.       Constancia de que el contratista entregó toda la documentación necesaria para que la dependencia o entidad pueda

hacerse cargo y, en su caso, continuar con los trabajos.
La  determinación  de  dar  por  rescindido  administrativamente  el  contrato  no  podrá  ser  revocada  o  modificada  por  la
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dependencia o entidad.
En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una

vez notificada la resolución correspondiente.
 
Artículo 160.­ Las dependencias y entidades junto con el contratista podrán conciliar, dentro del finiquito de los trabajos, los

saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes.
Artículo 161.­  Las  dependencias  y  entidades  podrán  hacer  constar  en  el  finiquito  de  los  trabajos,  la  recepción  de  los

trabajos  realizados por el contratista hasta  la  rescisión del contrato, así como de  los equipos y materiales que  se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestación del servicio o se encuentren en proceso de  fabricación, siempre y cuando
sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo siguiente:

I.        Sólo podrá reconocerse el pago de aquellos materiales y equipos que cumplan con las especificaciones particulares
de construcción, normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realización de los trabajos pendientes
de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecución convenido vigente, a la fecha de rescisión del contrato;

II.       El reconocimiento de los materiales y equipos de instalación permanente se realizará invariablemente a los precios
estipulados en los análisis de precios del contrato o, en su caso, a los precios de mercado. Los precios del contrato
se afectarán con  los ajustes de costos que procedan sin considerar ningún cargo adicional por costos  indirectos,
financiamiento, fletes, almacenajes y seguros;

III.           Se deberán reconocer al contratista  los anticipos amortizados, así como los pagos que a cuenta de materiales  y
fabricación  de  equipos  realizó  el  contratista  al  fabricante  o  proveedor  de  los mismos,  siempre  y  cuando  éste  se
comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor, y

IV.      En el caso de que existan fabricantes o proveedores que tengan la posesión o propiedad de los equipos y materiales
que  necesiten  las  dependencias  y  entidades  para  la  continuación  de  los  trabajos,  éstas  podrán,  bajo  su
responsabilidad, subrogarse en los derechos que tenga el contratista, debiendo seguir los criterios señalados en las
fracciones anteriores.

Artículo 162.­ El sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley es la diferencia entre el importe que le
representaría a  la dependencia o entidad concluir con otro contratista  los  trabajos pendientes y el  costo de  los  trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el contrato.

Artículo 163.­ Para la determinación del sobrecosto a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley y su importe, las
dependencias y entidades procederán conforme a lo siguiente:

I.        Cuando la dependencia o entidad rescinda un contrato y exista una proposición solvente que permita adjudicar el
contrato al  licitante que  la haya presentado en  los términos que señala  la fracción VI del artículo 42 de  la Ley, el
sobrecosto  será  la  diferencia  entre  el  precio  de  dicha  proposición  y  el  importe  de  los  trabajos  no  ejecutados
conforme al programa vigente, aplicando los ajustes de costos que procedan, y

II.             Cuando una proposición no sea solvente en los términos señalados en la fracción anterior,  la determinación del
sobrecosto deberá reflejar el impacto inflacionario en el costo de los trabajos no ejecutados conforme al programa
vigente hasta el momento en que se notifique la rescisión, calculado conforme al procedimiento de ajustes de costos
pactado en el contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los trabajos pendientes de
ejecutar.

SECCIÓN VIII
DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 164.­ Para iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos, el contratista deberá notificar la terminación de los
trabajos a través de la Bitácora o excepcionalmente por escrito, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá
una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

Las dependencias y entidades, dentro de un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente a aquél en
que reciban la notificación a que se refiere el párrafo anterior, iniciarán el procedimiento de recepción de los trabajos.

Artículo 165.­ Si la dependencia o entidad encuentra deficiencias en la terminación de los trabajos durante la verificación
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que  para  tal  efecto  se  realice,  deberá  solicitar  al  contratista  la  reparación  que  corresponda  conforme  a  las  condiciones
requeridas en el contrato.

En el supuesto previsto en el párrafo que antecede, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del contrato.
 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude este artículo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de

trabajo  pendiente  de  realizar.  En  este  caso,  no  se  procederá  a  la  recepción  y  se  considerará  que  los  trabajos  no  fueron
concluidos en el plazo convenido.

Artículo  166.­  En  la  fecha  señalada,  la  dependencia  o  entidad  recibirá  físicamente  los  trabajos  y  levantará  el  acta
correspondiente, la que contendrá como mínimo lo siguiente:

I.        Lugar, fecha y hora en que se levante;
II.              Nombre  y  firma  del  residente  y  del  supervisor  de  los  trabajos  por  parte  de  la  dependencia  o  entidad  y  del

superintendente por parte del contratista;
III.      Descripción de los trabajos que se reciben;
IV.      Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;
V.             Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que

realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios modificatorios;
VI.      Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como los pendientes de autorización;
VII.         Declaración de  las partes de que se entregan  los planos correspondientes a  la construcción  final, así  como  los

manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

VIII.        Constancia  de  que  el  contratista  entregó  a  la  residencia  o  a  la  supervisión  los  documentos  derivados  de  la
realización de los trabajos.

En el acto de entrega física de los trabajos el contratista exhibirá la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley.
Artículo 167.­ Las dependencias y entidades podrán efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar éstos

concluidos,  a  juicio  de  la  dependencia  o  entidad,  existan  trabajos  terminados,  identificables  y  susceptibles  de  utilizarse  y
conservarse, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente, la cual contendrá en lo procedente lo previsto en el
artículo anterior.

SECCIÓN IX
DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 168.­ Para dar por  terminados, parcial o  totalmente,  los derechos y obligaciones asumidos por  las partes en un
contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el tercer
párrafo del artículo 64 de la Ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del mismo, así
como la garantía que se contempla en el artículo 66 de la Ley, por lo que no procederá reclamación alguna de pago formulada
por el contratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, en su caso, vencido el plazo señalado en el tercer párrafo
del artículo 64 de la Ley.

Artículo  169.­  La  dependencia  o  entidad  deberá  notificar  al  contratista,  a  través  de  su  representante  legal  o  del
superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos.

Artículo 170.­ El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato y deberá contener  como
mínimo lo siguiente:

I.        Lugar, fecha y hora en que se realice;
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II.       Nombre y firma del residente y, en su caso, del supervisor de los trabajos por parte de la dependencia o entidad y del
superintendente por parte del contratista;

III.      Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV.            Importe contractual y real del contrato, el cual deberá  incluir  los volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al

contrato y a los convenios celebrados;
V.             Periodo de ejecución de  los  trabajos, precisando  la  fecha de  inicio y  terminación contractual y el plazo en que

realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios;
VI.           Relación de las estimaciones, indicando cómo se ejecutaron los conceptos de trabajo en cada una de ellas y los

gastos aprobados,  debiendo describir  los  créditos a  favor  y  en  contra de  cada una de  las partes,  señalando  los
conceptos generales que les dieron origen y su saldo resultante, así como
la fecha, lugar y hora en que serán liquidados;

VII.     Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o del sobrecosto;
VIII.    Datos de la estimación final;
IX.      Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en

que haya incurrido el contratista, y
X.              La  declaración,  en  su  caso,  de  que  el  contratista  extiende  el  más  amplio  finiquito  que  en  derecho proceda,

renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los

trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y
obligaciones de  las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de  las partes de que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a
ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en
el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

Artículo 171.­ Si del  finiquito de  los trabajos resulta que existen saldos a favor del contratista,  la dependencia o entidad
deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

Si del finiquito de los trabajos resulta que existen saldos a favor de la dependencia o entidad, el importe de los mismos se
deducirá  de  las  cantidades pendientes por  cubrir  por  concepto de  trabajos ejecutados  y  si  ello  no  fuera  suficiente,  deberá
exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley. En caso de no obtenerse el reintegro, la dependencia o
entidad podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Artículo 172.­ El acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones formará parte del contrato y deberá
contener como mínimo lo siguiente:

I.        Lugar, fecha y hora en que se levante;
II.       Nombre de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III.      Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente;
IV.      Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron, y
V.       Manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, de que se dan por terminadas las obligaciones

que generó el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, por  lo que se podrán cancelar  las garantías
correspondientes.

CAPÍTULO QUINTO
DEL AJUSTE DE COSTOS

SECCIÓN I
GENERALIDADES

Artículo 173.­ La autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de resolución
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que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno.
El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato, salvo

en el caso de que se haya determinado el procedimiento previsto en la fracción III del artículo 57 de la Ley.
El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetará a  la  fracción VI del artículo 31 de  la Ley y al artículo 184 de este

Reglamento.
Artículo 174.­  Los  índices  que  servirán  de  base  para  el  cálculo  de  los  ajustes  de  costos  en  el  contrato  serán  los que

correspondan a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
Los precios originales de  los  insumos considerados por el  licitante deberán ser  los que prevalezcan al momento de  la

presentación y apertura de  las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre  la
fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó.

Artículo 175.­ Para los efectos del primer párrafo del artículo 56 de la Ley y con el objeto de actualizar los precios de  la
proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días
naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión,
la determinación de un  factor de actualización, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento de ajuste que  se haya
establecido en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para
su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de proposiciones. Este factor de actualización no se
afectará por la entrega de anticipos.

Las  dependencias  y  entidades,  previa  justificación,  autorizarán  el  factor  referido  en  el  párrafo  anterior, mismo que  será
aplicado a cada estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos
que le sucedan.

Artículo 176.­ La actualización a que  se  refiere el  octavo párrafo del  artículo  59 de  la  Ley deberá  ser  solicitada por  el
contratista por una sola ocasión.

El promedio de los índices señalados en el artículo 59 de la Ley se aplicará al monto total del contrato, entendiéndose que
con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Artículo 177.­ Si al  inicio de  los  trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de  los mismos se otorga algún
anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

SECCIÓN II
DEL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS

Artículo 178.­ Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a
los procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud
la siguiente documentación:

I.        La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados por la dependencia o entidad en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 58 de
la Ley.

                 El cálculo de  los  índices con base en  la  investigación de precios se  llevará a cabo cuando  los índices que  se
requieran no se encuentren dentro de  los que determina el Banco de México señalados en el  párrafo anterior,  o
éstos  no  reflejen  las  variaciones  reales  en  el  costo  de  los  insumos.  Se  considerarán  como  publicaciones
especializadas nacionales a que se refiere la fracción II del artículo 58 de la Ley, otros índices emitidos por el Banco
de México, o bien, los precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administración Pública Federal;

II.       El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecución convenido, determinado
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, así como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados conforme a lo señalado en la fracción III
del artículo 58 de la Ley;

III.           El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecución convenido,  a
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partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;
IV.      El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
V.             Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y  la dependencia o

entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.
Artículo 179.­ En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos previsto en la fracción I del artículo 57 de

la Ley, para la determinación de los ajustes de costos se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en
los costos.

Artículo 180.­  Tratándose  del  procedimiento  que  señala  la  fracción  I  del  artículo  57  de  la  Ley,  el  ajuste  de  costos  se
determinará utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato,
conforme al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos,
en  los  que  se  sustituyan  los  costos  básicos  de  cada  insumo  del  costo  directo,  actualizados  con  los  índices  de  precios  al
productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas publicados por el Banco de México.

Artículo 181.­ El procedimiento que establece  la  fracción  II del artículo 57 de  la Ley se desarrollará de  la misma  forma
enunciada en el artículo anterior, con la salvedad de que solamente se analizará un grupo de precios que representen cuando
menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, conforme
al programa de ejecución convenido.

Artículo 182.­ Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del artículo 57 de
la  Ley  en  aquellos  trabajos  donde  el  proceso  constructivo  sea  uniforme  o  repetitivo  en  todo el  desarrollo  de  los  trabajos,
debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos
los trabajos que se vayan a ejecutar.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos
que prevean trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado en dicho párrafo.

Los  ajustes  de  costos  se  determinarán  para  cada  tipo  de  trabajos  y  no  se  requerirá  que  el  contratista  presente
documentación  justificatoria, debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el  tercer  párrafo del
artículo 56 de la Ley.

Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas la aplicación de los factores que procedan en
el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

Artículo  183.­  Tratándose  del  procedimiento  señalado  en  la  fracción  III  del  artículo  57  de  la  Ley,  el  ajuste  por  los
incrementos  o  decrementos  de  los  insumos  correspondientes  a  los  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria  y  equipo  de
construcción que integran los costos directos de los precios unitarios se determinará de conformidad con lo siguiente:

I.               Se establecerá el porcentaje de participación de  los materiales,  la mano de obra y  la maquinaria y equipo de
construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de trabajos;

II.       Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo
de  trabajos  analizados,  dividiendo  el  promedio  de  índices  de  esos  insumos  en  el  periodo  de  ajuste,  entre  el
promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura
de proposiciones.

         El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:
         I = (Pm * Am ) + ( Po * Ao) + ( Pq * Aq) + . . . + ( Pi * Ai )
         Siempre que:
         Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1
         Donde:

"I"      Representa el factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción
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decimal.
"Pm"     Representa el porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en

fracción decimal.
"Am"     Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el

periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones de los materiales que
intervienen en el tipo de trabajos de que se trate.

"Po"    Representa el porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en
fracción decimal.

"Ao"       Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el
periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la mano de obra que
interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

"Pq"       Representa el porcentaje de participación de  la maquinaria y equipo de construcción con  respecto al
costo directo, expresado en fracción decimal.

"Aq"       Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el
periodo  que  corresponda  a  la  fecha  de  presentación  y  apertura de proposiciones,  de  la maquinaria  y
equipo de construcción que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

"Pi"         Representa el porcentaje de participación de algún otro  insumo específico de que se trate en el costo
directo, expresado en fracción decimal.

"Ai"     Representa el cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el
periodo que corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de algún otro insumo
específico que interviene en el tipo de trabajos de que se trate.

 
                 Según  las características,  complejidad y magnitud de  los  trabajos ejecutados,  la dependencia o entidad podrá

adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que
intervengan en el tipo de trabajos de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a
fin de agrupar los insumos similares, y

III.      Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los
porcentajes  de  participación  para  los  diferentes  trabajos  que  se  ejecuten,  los  cuales  tomarán  en  cuenta  los
antecedentes  de  trabajos  similares  realizados  por  la  dependencia  o  entidad,  o  bien,  los  que  presenten  los
contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en la convocatoria a la licitación pública.

Artículo 184.­ Tratándose de contratos a precios unitarios o la parte de los contratos mixtos de la misma naturaleza que se
celebren en moneda extranjera en términos de la fracción VI del artículo 31 de la Ley, el mecanismo de ajuste de costos que
prevean las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública y en el contrato se sujetará a  las siguientes
reglas:

I.               El procedimiento de ajuste podrá ser seleccionado entre los que establece el artículo 57 de la Ley, o bien, el que
determinen las dependencias y entidades;

II.       Tratándose de insumos y mano de obra nacionales deberá reconocerse el diferencial que resulte entre el índice del
insumo o  salario  correspondiente a  la mano de obra nacional  y  el  tipo de  cambio de  la moneda extranjera que
corresponda;

III.      La revisión y ajuste podrá resultar en incremento o decremento en el importe total del contrato;
IV.      La revisión del ajuste de los precios pactados se realizará de acuerdo con la periodicidad en que se publiquen los

índices que determinen las dependencias y entidades; asimismo, éstas establecerán la forma y términos en que se
realizará la solicitud del ajuste de costos y se emitirá la resolución que proceda;

V.             La  fecha base o  inicial que servirá para el cálculo de  los ajustes de costos será  la que corresponda al acto de
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presentación y apertura de proposiciones;
VI.            Los  índices  de  precios  o  de  referencia  de  los  insumos  aplicables  para  el  cálculo  del  ajuste  deberán provenir

preferentemente de publicaciones oficiales, o de otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad,
imparcialidad y disponibilidad;

VII.     El porcentaje máximo de ajuste podrá ser determinado por la dependencia o entidad, tomando como referencia el
promedio  de  los  índices  y  salarios  a  utilizar  en  el  mecanismo  de  ajuste  vigentes en  los  dos  años  previos  a  la
publicación de la convocatoria a la licitación pública, proyectados por el periodo de ejecución y conclusión de los
trabajos. Dicho porcentaje será aplicado en la revisión que se realice y será el límite para el ajuste tanto a la alza
como a la baja;

VIII.    El ajuste a reconocer será el que resulte menor entre la aplicación del mecanismo y el porcentaje máximo de ajuste a
que se refiere la fracción anterior, y

IX.      A las demás disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública.
El monto del anticipo será objeto de ajuste hasta la fecha de su entrega al contratista, por lo que a partir de ésta sólo será

ajustado el saldo correspondiente.
CAPÍTULO SEXTO

DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
SECCIÓN I

GENERALIDADES
Artículo  185.­  Para  los  efectos  de  la  Ley  y  este  Reglamento,  se  considerará  como  precio  unitario  el  importe  de  la

remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto,
especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo
por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Artículo 186.­ Los precios unitarios que  formen parte de un contrato o convenio para  la ejecución de obras o  servicios
deberán analizarse, calcularse e integrarse tomando en cuenta los criterios que se señalan en la Ley y en este Reglamento, así
como en las especificaciones establecidas por las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública.

La enumeración de  los costos y cargos mencionados en este Capítulo para el análisis, cálculo e integración de precios
unitarios tiene por objeto cubrir en la forma más amplia posible los recursos necesarios
para realizar cada concepto de trabajo.

Artículo 187.­  El  análisis,  cálculo  e  integración  de  los  precios  unitarios  para  un  trabajo  determinado  deberá  guardar
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución
convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar
en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona
donde  se  llevarán  a  cabo  los  trabajos,  sin  considerar  el  impuesto  al  valor  agregado.  Lo  anterior,  de  conformidad  con  las
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.

Artículo 188.­ Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberán expresarse por regla general en moneda nacional,
salvo  aquéllos  que  necesariamente  requieran  recursos  de  procedencia  extranjera.  Las  dependencias  y  entidades,  previa
justificación, podrán cotizar y contratar en moneda extranjera.

Las  unidades  de medida  de  los  conceptos  de  trabajo  corresponderán  al Sistema General  de Unidades  de Medida. En
atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se podrán utilizar otras unidades técnicas
de uso internacional.

Artículo 189.­ En los términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley, el catálogo de conceptos de
los trabajos únicamente podrá contener los siguientes precios unitarios:

I.               Precios unitarios originales, que son los consignados en el catálogo de conceptos del contrato y que sirvieron de
base para su adjudicación, y
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II.       Precios unitarios por cantidades adicionales o por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.
SECCIÓN II

DEL COSTO DIRECTO
Artículo 190.­ El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por el pago

de salarios  reales al personal que  interviene en  la ejecución del concepto de  trabajo de que  se  trate,  incluyendo al  primer
mando, entendiéndose como tal hasta la categoría de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerarán dentro
de este costo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los
costos indirectos.

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:
 

Mo= Sr
R

Donde:
"Mo"   Representa el costo por mano de obra.
"Sr"    Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por

jornada  de  ocho  horas,  salvo  las  percepciones  del  personal  técnico,  administrativo,  de  control,  supervisión  y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal
del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o
de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

         Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:
         Sr = Sn * Fsr
         Donde:

"Sn"    Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o
contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

"Fsr"   Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.
"R"     Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en

la ejecución del  concepto de  trabajo por  jornada de ocho horas. Para  realizar  la  evaluación del  rendimiento,  se
deberá considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en
general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.­ Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real "Fsr" como la relación de los
días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el
mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:
"Fsr"   Representa el factor de salario real.
"Ps"    Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero­patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
"Tp"    Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
"Tl"     Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.
Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido

en el párrafo anterior y que de acuerdo con  la Ley Federal del Trabajo y  los contratos colectivos de  trabajo  resulten pagos
obligatorios, aunque no sean laborables.
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El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social,
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una  vez  determinado  el  factor  de  salario  real,  éste  permanecerá  fijo  hasta  la  terminación  de  los  trabajos  contratados,
incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la
Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las
dependencias  o  entidades  podrán  requerir  la  integración  de  horas  por  tiempo  extraordinario,  dentro  de  los  márgenes
señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en  la  integración de  los precios
unitarios.

Artículo 192.­ En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:
I.               Aquéllos de  carácter  general  referentes a  transportación,  instalaciones  y  servicios de  comedor,  campamentos,

instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
 
II.       Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
III.      La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
IV.      Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;
V.             Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que

trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
VI.      Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir

fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente

de los costos indirectos de campo.
Artículo 193.­ El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o

producir  todos  los materiales necesarios para  la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con  las normas de
calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y
forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos.
En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:
M = Pm * Cm

Donde:
"M"     Representa el costo por materiales.
"Pm"   Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para

el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los
trabajos.

         El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción
en el sitio de  los  trabajos sumando, en su caso, el  costo de  los de acarreos, maniobras,  almacenajes  y mermas
aceptables durante su manejo.

"Cm"   Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales
permanentes,  "Cm"  se  determinará  de  acuerdo  con  las  cantidades  que  deban utilizarse  según  el  proyecto,  las
normas  de  calidad  y  especificaciones  generales  y  particulares  de  construcción  que  determine  la  dependencia  o
entidad,  considerando  adicionalmente  los  desperdicios  que  la  experiencia  en  la  industria  de  la  construcción
determine  como  mínimos.  Cuando  se  trate  de  materiales  auxiliares,  "Cm"  se  determinará  de  acuerdo  con  las
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cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los
desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y
en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse
la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las
mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Artículo 194.­ El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las
máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa
de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de
la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad
con la siguiente expresión:

Donde:
"ME"     Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
 
"Phm"       Representa  el  costo  horario  directo  por  hora  efectiva  de  trabajo  de  la maquinaria  o  equipo  de  construcción

considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado
de  la  máquina  o  equipo  seleccionado,  de  acuerdo  con  sus  características  de  capacidad  y  especialidad  para
desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de
operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

"Rhm"      Representa  el  rendimiento  horario  de  la  máquina  o  equipo  considerados  como  nuevos  dentro  de  su  vida
económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida,
que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de
operación,  de  acuerdo  con  los  rendimientos  que  determinen,  en  su  caso,  los  manuales  de  los  fabricantes
respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan
los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad
tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles
ni operación.

Artículo 195.­ Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.
Artículo 196.­ El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o

equipo  de  construcción,  como  consecuencia  de  su  uso,  durante  el  tiempo  de  su  vida  económica. Se  considerará  que  la
depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de
tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

Donde:
"D"     Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm"     Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de

proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su
caso.

"Vr"    Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término
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de su vida económica.
"Ve"    Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de

trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir  trabajo en forma eficiente,
siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los
mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.­ El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o
equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente
expresión:

Donde:
"Im"                         Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como

nuevo.
"Vm" y "Vr"    Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
"Hea"           Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
"i"                Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.
Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo

proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará
sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como
sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés
en las matrices de cálculo del costo horario.
 
Artículo 198.­  El  costo  horario  por  seguros  es  el  que  cubre  los  riesgos  a  que  está  sujeta  la  maquinaria  o  equipo  de

construcción  por  los  siniestros  que  sufra.  Este  costo  forma  parte  del  costo  horario,  ya  sea  que  la maquinaria  o  equipo  se
asegure por una compañía aseguradora, o que  la empresa constructora decida hacer frente con sus propios  recursos a  los
posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

Donde:
"Sm"            Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
"Vm" y "Vr"    Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.
"s"               Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y

expresada en fracción decimal.
"Hea"           Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.
Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros.
Artículo 199.­ El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para

conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica.
Para los efectos de este artículo se entenderá por:
I.        Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de

construcción  en  talleres  especializados  o  aquéllas  que  puedan  realizarse  en  el  campo,  empleando  personal
especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de
obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que
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sean necesarios, y
II.             Costo por mantenimiento menor:  las erogaciones necesarias para  realizar  los ajustes  rutinarios, reparaciones  y

cambios  de  repuestos  que  se  efectúan  en  las  propias  obras,  así  como  los  cambios  de  líquidos  para  mandos
hidráulicos, aceite de  transmisión,  filtros, grasas y estopa.  Incluye el personal  y  equipo auxiliar  que  realiza estas
operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:
Mn = Ko * D

Donde:
"Mn"   Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.
"Ko"    Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según

el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se
tenga en la industria de la construcción.

"D"     Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este
Reglamento.

Artículo 200.­ Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles
u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.­ El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de
gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se
obtiene con la siguiente expresión:

Co = Gh * Pc
Donde:
"Co"    Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.
"Gh"   Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función

de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado
por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se
use.

 
"Pc"    Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.
Artículo  202.­  El  costo  por  otras  fuentes  de  energía  es  el  derivado  por  los  consumos  de  energía  eléctrica  o de  otros

energéticos distintos a  los señalados en el  artículo  anterior.  La determinación de este  costo  requerirá  en  cada  caso de un
estudio especial.

Artículo  203.­  El  costo  horario  por  lubricantes  es  el  derivado  del  consumo  y  de  los  cambios  periódicos  de  aceites
lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

Lb = ( Ah + Ga ) Pa
Donde:
"Lb"    Representa el costo horario por consumo de lubricantes.
"Ah"        Representa  la  cantidad  de  aceites  lubricantes  consumidos  por  hora  efectiva  de  trabajo,  de  acuerdo  con  las

condiciones medias de operación.
"Ga"     Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por  la

capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.
"Pa"    Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.
Artículo  204.­  El  costo  horario  por  llantas  es  el  correspondiente  al  consumo  por  desgaste  de  las  llantas  durante  la
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operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

Donde:

"N"     Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.
"Pn"       Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el

fabricante de la máquina.
"Vn"    Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a

las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con
base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones
de  inflado;  velocidad máxima  de  trabajo;  condiciones  relativas  del  camino  que  transite,  tales  como  pendientes,
curvas,  superficie  de  rodamiento,  posición  de  la  máquina;  cargas  que  soporte;  clima  en  que  se  operen,  y
mantenimiento.

Artículo  205.­  El  costo  horario  por  piezas  especiales  es  el  correspondiente  al  consumo  por  desgaste  de  las  piezas
especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

Donde:
"Ae"    Representa el costo horario por las piezas especiales.
"Pa"    Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.
"Va"       Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo

impuestas a las mismas.
Artículo 206.­ El  costo horario por  salarios de operación es el que  resulta por  concepto de pago del o  los  salarios del

personal encargado de  la operación de  la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de  trabajo  y  se obtendrá
mediante la siguiente expresión:

Donde:
 
"Po"    Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la

maquinaria o equipo de construcción.
"Sr"       Representa  los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento,  valorizados por  turno del

personal necesario para operar la máquina o equipo.
"Ht"    Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.
Artículo 207.­ El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas

en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:
Hm = Kh * Mo

Donde:
"Hm"   Representa el costo por herramienta de mano.
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"Kh"    Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su
ejecución.

"Mo"     Representa  el  costo  unitario  por  concepto  de mano  de  obra  calculado  de  acuerdo  con  el  artículo  190  de  este
Reglamento.

Artículo 208.­ En caso de requerirse el costo por máquinas­herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo
directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo  209.­  El  costo  directo  por  equipo  de  seguridad  corresponde  al  valor  del  equipo  necesario  para  la  protección
personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

Es = Ks * Mo

Donde:
"Es"    Representa el costo directo por equipo de seguridad.
"Ks"    Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad

del trabajador.
"Mo"     Representa  el  costo  unitario  por  concepto  de mano  de  obra  calculado  de  acuerdo  con  el  artículo  190  de  este

Reglamento.
Artículo 210.­ El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las

erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.
Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:
I.        Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de

construcción debe permanecer  sin desarrollar  trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar  en
actividad, considerando al operador, y

II.             Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra  inactivo y que es requerido por orden
expresa  de  la  dependencia  o  entidad  para  enfrentar  eventualidades  tales  como situaciones  de  seguridad  o  de
posibles emergencias, siendo procedente cuando:
a)       Resulte  indispensable  para  cubrir  la  eventualidad  de  que  se  trate  debiéndose  apoyar  en  una  justificación

técnica, y
b)    Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso

constructivo.
El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores

deberán ser acordes con las condiciones impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán
ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba
permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en
la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III
DEL COSTO INDIRECTO

Artículo 211.­ El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los
trabajos no  incluidos en  los costos directos que realiza el contratista,  tanto en sus oficinas centrales como en el  sitio  de  los
trabajos,  y  comprende  entre  otros:  los  gastos  de  administración,  organización,  dirección  técnica,  vigilancia,  supervisión,
construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de
construcción,  imprevistos  y,  en  su  caso,  prestaciones  laborales  y  sociales  correspondientes  al  personal  directivo  y
administrativo.

Para  la determinación del costo  indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a  las oficinas centrales del
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contratista  comprenderá  únicamente  los  gastos  necesarios  para  dar  apoyo  técnico  y  administrativo  a  la  superintendencia
encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos
los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.­ Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho
porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el
costo directo total de los trabajos de que se trate.

Artículo 213.­ Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo  indirecto y que pueden
aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según
el caso, son los siguientes:

I.        Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a)    Personal directivo;
b)    Personal técnico;
c)    Personal administrativo;
d)    Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
e)    Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de

esta fracción;
f)     Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
g)    Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c)

de esta fracción;
II.       Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a)    Edificios y locales;
b)    Locales de mantenimiento y guarda;
c)    Bodegas;
d)    Instalaciones generales;
e)    Equipos, muebles y enseres;
f)     Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
g)    Campamentos;

III.      Servicios de los siguientes conceptos:
a)    Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
b)    Estudios e investigaciones;

IV.      Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
a)    Campamentos;
b)    Equipo de construcción;
c)    Plantas y elementos para instalaciones, y
d)    Mobiliario;

V.       Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
a)    Papelería y útiles de escritorio;
b)    Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
c)    Equipo de computación;
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d)    Situación de fondos;
e)    Copias y duplicados;
f)     Luz, gas y otros consumos, y
g)    Gastos de la licitación pública;

VI.      Capacitación y adiestramiento;
VII.     Seguridad e higiene;
VIII.    Seguros y fianzas, y
IX.      Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a)    Construcción y conservación de caminos de acceso;
b)    Montajes y desmantelamientos de equipo, y
c)    Construcción de las siguientes instalaciones generales:

1.     Campamentos;
2.     Equipo de construcción, y
3.     Plantas y elementos para instalaciones.

SECCIÓN IV
DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 214.­ El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista
para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia
o entidad.

Artículo 215.­ El  costo por  financiamiento permanecerá constante durante  la ejecución de  los  trabajos y únicamente  se
ajustará en los siguientes casos:

I.        Cuando varíe la tasa de interés;
II.       Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los

trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y
III.      Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del

presente Reglamento.
Artículo 216.­ Para el análisis, cálculo e  integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar  lo

siguiente:
I.        Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en

la proposición del contratista;
II.       Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,

afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
III.      Que se integre por los siguientes ingresos:

a)    Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b)    El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago,

deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y
IV.      Que se integre por los siguientes egresos:
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a)    Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
b)    Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se

requieran, y
c)    En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 217.­ Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo
siguiente:

I.        El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso
los puntos que  le requiera una  institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida  tasa permanecerá
constante en  la  integración de  los precios;  la variación de la misma a  la alza o a  la baja dará  lugar al ajuste del
porcentaje  del  costo  por  financiamiento,  considerando  la  variación  entre  los  promedios  mensuales  de  tasas  de
interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;

II.       Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo
con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;

III.      El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso
de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y

IV.      El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al
análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dará el nuevo costo por financiamiento.

Artículo 218.­ Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en
contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley,
las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

I.               Para su cálculo, en el análisis de costo por  financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar  el
importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y

II.       El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución
convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

SECCIÓN V
DEL CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.­ El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será
fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,  indirectos y de
financiamiento.

Para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las
utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI
DE LOS CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.­  Los  cargos  adicionales  son  las  erogaciones  que  debe  realizar  el  contratista,  por  estar  convenidas  como
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho
que  se  cause  con  motivo  de  la  ejecución  de  los  trabajos  y  que  no  forman parte  de  los  costos  directos,  indirectos  y  por
financiamiento, ni del cargo por utilidad.

Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de
disposiciones  administrativas  que  emitan  autoridades  competentes  en  la  materia,  como  derechos  e  impuestos  locales  y
federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las
disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS CONTRATOS A PRECIO ALZADO

Artículo 221.­ En los contratos a precio alzado, las dependencias y entidades podrán dividir los trabajos en las actividades
principales a que se refiere el siguiente artículo para efectos de medición y de pago, cuando las características, complejidad y
magnitud de  los trabajos a realizar así  lo requieran. En este caso,  la responsabilidad del  contratista subsistirá hasta  la  total
terminación de los trabajos.

Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Artículo 222.­ Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberá entender como actividad principal

de los trabajos el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el
licitante  en  su  proposición,  en  congruencia  con  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  y  determinadas  por  las  unidades  de
medida definidas en la propia convocatoria a la licitación pública y en el contrato.

Las actividades a desarrollar en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán referirse a acciones generales,
debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y el
programa de ejecución convenido, principalmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y término de
cada actividad.

Artículo 223.­ Para la medición y pago de los trabajos se deberá utilizar la red de actividades con ruta crítica, cédulas de
avances  y  de  pagos  programados,  así  como  el  programa  de  ejecución  convenido,  los  que  deben  ser  congruentes  y
complementarios entre sí.

Artículo 224.­ La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista para
realizar  los  trabajos,  en  la  que  se  deberán  contemplar  las  actividades  a  realizar,  indicando  su  duración  y  secuencia  de
ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular
las fechas de inicio y de terminación y las holguras de cada una de ellas.

Artículo 225.­ La cédula de avances y de pagos programados es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas
las actividades que le representan un costo.

El contratista deberá definir en la cédula de avances las cantidades y el  importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a
efecto de reflejar el avance físico y financiero de los mismos.

Artículo 226.­ En el programa de ejecución convenido, el contratista deberá desglosar  las actividades principales de  los
trabajos a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de terminación de la obra
o servicio de que se trate, así como la duración de cada actividad.

Para efecto de seguimiento y control de  los  trabajos,  las actividades principales de  los  trabajos podrán desglosarse en
subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las
cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato respectivo.

Artículo 227.­ El desglose de actividades debe permitir  la evaluación objetiva de los avances físicos y financieros de  los
trabajos,  conforme  al  programa  de  ejecución  convenido,  utilización  y  suministros;  esto  con el  fin  de  detectar  diferencias  y
analizar posibles alternativas de solución.

Cuando  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  la  dependencia  o  entidad  o  el  contratista  detecten  diferencias entre  las
actividades programadas y las realmente ejecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato,
realizarán  una  revisión  a  la  red  de  actividades  para  estructurar  las medidas  correctivas  que  permitan  el  cumplimiento  del
contrato.

Artículo 228.­ Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato a precio alzado los mecanismos necesarios
para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos, a efecto de que los contratistas cumplan con lo estipulado en el
contrato, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

I.        Calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente;
II.       Proyectos de ingeniería y arquitectura;
III.      Especificaciones generales y particulares de construcción;
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IV.      Programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de suministro de materiales y
equipo de instalación permanente;

V.       Relación del equipo de construcción;
VI.      Procedimiento constructivo, y
VII.     Presupuesto de obra.
Tratándose  de  servicios  contratados  a  precio  alzado  resultarán  aplicables,  en  lo  procedente,  las  disposiciones  de  este

Capítulo.
Artículo 229.­ Las dependencias y entidades podrán reconocer trabajos no considerados en los alcances de los contratos

de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuando se trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados y
que  resulten  necesarios  para  el  seguimiento  y  conclusión  de  los  trabajos,  siempre  y  cuando  se  presenten  los  siguientes
supuestos:

I.        Se trate de trabajos provocados por factores ajenos a la dependencia o entidad contratante o al
contratista; por cambios motivados por avances  tecnológicos que  incidan sustancialmente en  la operación de  las
obras e instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

II.              Se  trate  de  trabajos  que  no  tengan  por  objeto modificar  o  subsanar  omisiones,  errores  o  incumplimientos del
contratista en el proyecto ejecutivo contratado, y

III.      Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y alcances de los mismos.
Artículo 230.­ El reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los alcances de los contratos a precio

alzado a que se refiere el artículo anterior procederá cuando la contratación de los mismos por las dependencias y entidades
cumpla con lo siguiente:

I.        Se emita un dictamen por el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o entidad,
en el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realización;

II.       Que los trabajos se incluyan en un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado, y
III.            Que  la  formalización  del  contrato  se  realice  por  adjudicación  directa  al  contratista  que  realizó  los  trabajos

originalmente pactados, sujeto a  las formalidades previstas para  los procedimientos de excepción que establecen
los artículos 41, 42 y 43 de la Ley.

El pago de los trabajos extraordinarios quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
Cuando previo a  la  firma del contrato correspondiente  los  trabajos extraordinarios ya se encuentren ejecutados, no será

necesario solicitar la presentación de la garantía de cumplimiento ni la incorporación de penas convencionales.
Artículo 231.­ Para efectos de medición y pago de los trabajos contratados a precio alzado, las dependencias y entidades

reprogramarán  las  actividades  principales  de  los  trabajos,  a  efecto  de  compensar  las  actividades  no  realizadas  pero
contempladas en el programa de ejecución convenido por las no incluidas en dicho programa pero sí ejecutadas, sin que esto
implique la modificación al monto o plazo originalmente pactados.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se celebrará un convenio en los términos de lo dispuesto en el artículo 109
de este Reglamento, en el que se deberán reprogramar las actividades principales de los trabajos sin modificar el monto y el
plazo y se consignarán los motivos fundados para realizarlas, señalando expresamente que dicho convenio no se formula para
cubrir incumplimientos del contratista.

Cuando  los  trabajos  ejecutados  no  correspondan  a  los  alcances,  a  la  cantidad  o  a  los  volúmenes  requeridos  en  la
convocatoria a la licitación pública, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista,  las dependencias y
entidades contratantes realizarán descuentos al monto inicialmente convenido en el contrato original a precio alzado o en la
parte del mixto de la misma naturaleza, salvo que a la conclusión de los trabajos contratados, se acredite por la dependencia o
entidad  y  por  el  contratista  que  atendiendo  a  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  los  trabajos,  así  como  a  la
convocatoria a la licitación pública, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras o servicios contratados.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CONTRATOS MIXTOS
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Artículo 232.­ Las dependencias y entidades que celebren contratos mixtos deberán ajustarse a las disposiciones que la
Ley y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado en
su parte correspondiente. En el contrato mixto se indicarán las actividades que correspondan a cada tipo de contrato, a efecto
de que no exista confusión en lo que se vaya a ejecutar a precio unitario con lo convenido a precio alzado, debiendo realizar
los trabajos conforme a un proceso sincrónico, concordante y congruente.

Artículo 233.­ Las dependencias y entidades que requieran de proyectos integrales preferentemente celebrarán contratos
mixtos.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS OBRAS PÚBLICAS ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 234.­  Las  obras  públicas  asociadas  a  proyectos  de  infraestructura  a  las  que  hacen  referencia  los artículos  2,
fracción VIII, y 3, fracción VIII de la Ley, deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por los artículos 32, primer párrafo, y
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las dependencias y entidades podrán contratar obras públicas asociadas a proyectos de  infraestructura que tengan por
objeto  la  construcción,  ampliación  o modificación  de  bienes  inmuebles  destinados  a  la  prestación  de  uno  o  varios  de  los
servicios a los que se refiere la fracción VIII del artículo 2 de la Ley, cualquiera que sea la modalidad de contratación que se
utilice y que impliquen inversión a largo plazo con
amortizaciones programadas, en  las que el contratista  llevará a cabo  la ejecución de  las obras, su puesta en marcha,  o  el
mantenimiento y la operación de las mismas.

Artículo 235.­ Las disposiciones de carácter general que emitan las dependencias en términos del párrafo sexto del artículo
18 de  la  Ley,  establecerán  los  requisitos  técnicos  y  económicos que deberán  reunir  los  estudios,  planes  y  programas que
presente cualquier persona, las entidades federativas o los municipios, de conformidad con el quinto párrafo del citado artículo.

Las disposiciones señaladas en el párrafo anterior podrán establecer requisitos distintos a los técnicos y a los indicados en
el artículo 21 de este Reglamento,  siempre y  cuando  resulten  indispensables para demostrar  la  viabilidad de  los estudios,
planes y programas presentados.

Las dependencias publicarán periódicamente en su página de Internet la información que permita a cualquier persona, a
las  entidades  federativas  y  a  los  municipios  conocer  las  necesidades  que  se  presentan  en  su  respectivo  sector  para  el
desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  infraestructura,  conforme  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo  o  a  los  programas
correspondientes.

Artículo 236.­ La promoción y presentación por parte de personas, entidades federativas o municipios de estudios, planes y
programas para la realización de obras asociadas a proyectos de infraestructura a que se refieren los párrafos sexto, séptimo,
octavo y noveno del artículo 18 de la Ley, se regulará por lo dispuesto en el artículo 21 de este Reglamento.

Artículo 237.­ En  la planeación, programación, presupuestación,  contratación, ejecución del gasto y seguimiento de  las
obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura,  las dependencias y entidades se sujetarán a lo previsto por la Ley,
este  Reglamento,  la  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria,  su  Reglamento,  así  como  las  demás
disposiciones  generales  que  al  efecto  emitan  la  Secretaría  y  la  Secretaría  de  la  Función  Pública,  en  el  ámbito  de  sus
respectivas competencias.

Artículo 238.­ La responsabilidad de adquirir los inmuebles, bienes muebles y derechos necesarios para la ejecución de
las obras públicas a que se refiere este Capítulo podrá recaer en la dependencia o entidad, en el Inversionista contratista o en
ambos, según se señale en la convocatoria a la licitación pública y se convenga en el contrato respectivo.

En el caso de que la responsabilidad mencionada en el párrafo anterior recaiga de manera total o parcial en el Inversionista
contratista, éste deberá realizar la adquisición de inmuebles, de bienes muebles o de los derechos correspondientes a nombre
de la Federación o de la entidad correspondiente, para lo cual se coordinará con la dependencia o entidad de que se trate.

La adquisición de los inmuebles a que se refiere este artículo se realizará previo avalúo que se emita en términos de la Ley
General de Bienes Nacionales.

Artículo 239.­ Para la ejecución de las obras públicas reguladas en este Capítulo, las dependencias y entidades podrán
aportar bienes, derechos, recursos presupuestarios, servicios o cualquier otro recurso, debiendo establecer en la convocatoria
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a la licitación pública y en los contratos las previsiones correspondientes.
Artículo 240.­  Las  dependencias  o  entidades  atendiendo  a  las  características,  complejidad  y magnitud  de  los  trabajos,

establecerán  en  la  convocatoria  a  la  licitación  pública  los  factores  y  la  fórmula  que  permita  al  Inversionista  contratista
determinar en su proposición las amortizaciones que aquéllas deban cubrirle periódicamente durante la vigencia del contrato,
así como en su caso, el mecanismo que permita reconocer las variaciones a  los  factores utilizados en  la citada  fórmula, de
conformidad con los estándares de desempeño pactados en el contrato.

Cuando con posterioridad a la adjudicación del contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron considerarse en la proposición que sirvió de base
para  la adjudicación del contrato correspondiente,  las dependencias y entidades deberán  reconocer  incrementos o  requerir
reducciones, para lo cual se atenderán las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.

El  pago  de  los  montos  de  los  incrementos  o  reducciones  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  se  realizará  de manera
independiente al pago de las amortizaciones programadas.

Las cantidades derivadas de las variaciones que se reconozcan en términos del presente artículo no se considerarán como
una modificación  al monto  o  plazo  del  contrato  en  términos  del  artículo  59  de  la  Ley,  por  lo  que no  se  requerirá  celebrar
convenio modificatorio.

Artículo 241.­ Los contratos para ejecutar obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura deberán establecer las
estipulaciones especiales que sean necesarias en función del origen de los recursos
para la inversión, del programa de inversión, del programa de amortización, así como de las características y naturaleza de los
bienes inmuebles involucrados, entre otros aspectos.

El contrato de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura contendrá, de conformidad con las características y
naturaleza de las obras, los elementos descritos en el artículo 46 de la Ley y atenderá lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 6 de este Reglamento.

Artículo  242.­  Las  dependencias  y  entidades  determinarán  las  garantías  que  el  Inversionista  contratista  debe  otorgar,
derivadas de los contratos a que se refiere el presente Capítulo, conforme a lo siguiente:

I.               La garantía de cumplimiento se calculará de manera anual con base en el monto del presupuesto autorizado a la
dependencia o entidad en el ejercicio de que se  trate, para cubrir  la ejecución de  la obra,  su puesta en marcha,
mantenimiento y operación;

II.             No se requerirá presentar  la garantía a que se refiere el artículo 66 de la Ley cuando el Inversionista  contratista
concluya la ejecución de la obra;

III.      Una vez concluido el contrato, el Inversionista contratista deberá garantizar la continuidad de la operación de la obra
por el plazo establecido en el artículo 66 de la Ley, a partir de la fecha en que la dependencia o entidad la reciba. La
garantía se constituirá por el equivalente al diez por ciento del monto autorizado en el último ejercicio, y

IV.      El Inversionista contratista deberá contratar los seguros, coberturas y garantías que prevean las partes en el propio
contrato para hacer frente a riesgos que, de materializarse, impedirían la ejecución de la obra, su puesta en marcha,
mantenimiento u operación.

Artículo 243.­ Las dependencias y entidades realizarán el pago de estimaciones una vez concluida la ejecución de la obra
e iniciada su operación.

Las aportaciones que, en su caso, realicen las dependencias y entidades en la etapa de ejecución de la obra, no implican
el pago de estimaciones. La determinación del documento comprobatorio de dichas aportaciones se realizará conforme a las
disposiciones aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Artículo 244.­  En  los  contratos  de  obras  públicas  asociadas  a  proyectos  de  infraestructura  no  serán  procedentes  las
retenciones económicas y sólo resultarán aplicables penas convencionales por el atraso en la fecha pactada para la conclusión
total de la obra.

En su caso y conforme al segundo párrafo del artículo 234 de este Reglamento, las dependencias y entidades no realizarán
pago alguno por concepto de amortización programada al Inversionista contratista antes de la puesta en marcha y operación de
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la  obra  objeto  del  contrato  conforme  a  los  estándares  de desempeño  previstos  en  el  mismo.  Los  pagos  que  realicen  las
dependencias y entidades como contraprestación por las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura se registrarán
conforme lo establezca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.  La  Secretaría  podrá  emitir,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  disposiciones  relativas  al  tratamiento  contable  y
presupuestario del pago de la contraprestación a favor del Inversionista contratista.

Artículo  245.­  Las  modificaciones  en  monto  o  plazo  a  los  contratos  de  obras  públicas  asociadas  a  proyectos  de
infraestructura podrán realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo
59 de la Ley, sin que en ningún caso proceda la revisión de los indirectos y el financiamiento originalmente pactados a que se
refiere el cuarto párrafo del citado artículo. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto
por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento.

Artículo 246.­ En la etapa de mantenimiento y operación de la obra, las dependencias y entidades podrán aplicar penas
convencionales o descuentos, por el atraso o deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones del  Inversionista contratista,
respectivamente.

Artículo 247.­ Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley, las dependencias y entidades
deberán prever en los contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura la forma, términos y condiciones
para la transferencia de los bienes objeto de los mismos, la operación de la obra y la recuperación de la inversión.

Para el caso de suspensión en la ejecución de la obra, se estará a lo dispuesto en el artículo 146 de este Reglamento. Para
el supuesto de suspensión durante la operación de la obra, las dependencias y entidades deberán establecer en los contratos
correspondientes las previsiones necesarias conforme a las
características, complejidad y magnitud de la misma.

Artículo 248.­ En los contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, las dependencias y entidades
deberán  convenir  compromiso  arbitral  y  prever  mecanismos  alternativos  de  solución  de  controversias  en  los  términos  del
artículo 102 de la Ley.

A  las  obras  a  que  se  refiere  este  Capítulo  les  serán  aplicables,  en  lo  conducente,  las  demás  disposiciones  de  este
Reglamento.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS PÚBLICAS

SECCIÓN I
GENERALIDADES

Artículo 249.­ La gerencia de proyectos consistirá en los servicios integrados necesarios para la planeación, organización y
control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad.

Artículo 250.­ Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los contratos de servicios se realizarán aplicando los
índices a que se refiere la fracción II del artículo 58 de la Ley. En el caso de la mano de obra, se aplicarán a la plantilla del
personal las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales en el
Distrito Federal.

Artículo 251.­ Para  los efectos de  la  Ley  y  este Reglamento,  los  términos de  referencia  es el  documento en el  que  se
plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios que se requieran, las dependencias y entidades
deberán indicar dentro de los términos de referencia de la convocatoria a la licitación pública, entre otros, los siguientes datos:

I.        La descripción precisa y detallada de los servicios que se requieren;
II.       Los plazos de ejecución, incluyendo un calendario de prestación de los servicios;
III.      La información técnica y recursos que proporcionará la convocante;
IV.      Las especificaciones generales y particulares del proyecto;
V.       El producto o los documentos esperados y su forma de presentación, y
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VI.      En su caso, la metodología a emplear en la prestación del servicio.
Artículo 252.­ Las dependencias y entidades podrán pactar dentro de  los contratos de consultoría y supervisión que  los

contratistas presenten por  separado del  costo directo de  la mano de obra  y  del  costo  indirecto,  los  gastos operativos  y  de
administración central necesarios para el alojamiento, alimentación y transportes del personal que participará en los servicios.
Los  gastos  que  se  realicen  bajo  este  concepto podrán  pagarse  en  forma  específica  dentro  del  mismo  contrato,  debiendo
justificar su reembolso mediante la comprobación correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija por alojamiento
y alimentos, reconociendo por separado los pasajes.

En los contratos deberá establecerse expresamente la forma y los plazos de pago de los gastos a que se refiere el párrafo
anterior, debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que se aplicarán.

Artículo 253.­ A los procedimientos de contratación y a la ejecución de los servicios les serán aplicables, en lo procedente,
las disposiciones establecidas en la Ley y este Reglamento.

SECCIÓN II
DE LA INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

Artículo 254.­  Las  proposiciones  de  servicios  podrán  contener  los  siguientes  documentos,  los  que  podrán  adecuarse
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los servicios:

A.    Tratándose de la propuesta técnica:
I.         Currículo de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los  trabajos,

quienes deben tener experiencia en trabajos similares.
             Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley, se podrá considerar como mano de obra al personal

profesional, especialista y técnico de las diversas especialidades asociadas con los servicios relacionados con la
obra pública;

II.     Señalamiento de los servicios que el licitante haya realizado y que guarden similitud con los que
se  licitan  o  de  aquéllos  que  se  estén  ejecutando a  la  fecha de  la  licitación  pública,  anotando el  nombre  del
contratante,  descripción  de  los  servicios,  importes  ejercidos  y  por  ejercer,  y  las  fechas  previstas  de  sus
terminaciones, en su caso;

III.        Organigrama  propuesto  para  el  desarrollo  de  los  servicios;  relación  del  personal  indicando  especialidad,
categoría y número requerido, así como las horas­hombre necesarias para su realización por semana o mes;

IV.     Programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos o en  la
entrega del producto esperado;

V.    Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o utilización mensual para los
siguientes rubros:
a)    Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario

para proporcionar el servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de
utilización, y

b)    Personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como
las horas­hombre necesarias para la prestación de los servicios;

VI.      Relación  de  los  bienes  y  equipos  científicos,  informáticos  e  instalaciones  especiales  que,  en  su  caso,  se
requieran, indicando sus características;

VII.   Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por
analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;

VIII.   Manifestación expresa y por escrito de conocer  los  términos de  referencia y  las especificaciones generales  y
particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a sus términos, y

IX.   Los demás documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitación pública.
B.    Tratándose de la propuesta económica:
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I.     Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catálogo de conceptos, el cual deberá contener
descripción,  unidades  de  medición,  cantidades  de  trabajo,  precios  unitarios  con  número  y  letra  e  importes
parciales  y  totales de  la  proposición. Asimismo,  se presentará una  relación  de  los  conceptos  de  trabajo más
significativos, de los cuales deberán presentar el análisis correspondiente;

II.         Cuando se  trate de servicios bajo  la condición de pago sobre  la base de precio alzado,  red de actividades,
cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados mensualmente por  actividades a
ejecutar y programa de ejecución convenido;

III.    Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato que se requiera;
IV.   Datos básicos de costos del personal a utilizar, sólo cuando se trate de precios unitarios;
V.       En su caso, porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equipo científico y de seguridad que

utilizará el personal en la prestación del servicio, sólo cuando se trate de precios unitarios;
VI.   Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización mensual para

los siguientes rubros:
a)    Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general, y
b)    Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad, y

VII.   Los demás documentos requeridos por la convocante en la convocatoria a la licitación pública.
Artículo 255.­  Las  dependencias  y  entidades  realizarán  la  evaluación  técnica  y  económica  de  las proposiciones  que

presenten  los  licitantes  para  la  ejecución  de  un  servicio,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  y  este
Reglamento, considerando entre otros aspectos y según corresponda,  las características  técnicas,  especialidades,  grado de
complejidad  y magnitud de  los  trabajos, metodología,  transferencia  de  conocimientos  o  tecnología,  plazos  y  programas  de
ejecución propuestos y la formación y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecución de los servicios, en
los términos que se prevean en la convocatoria a la licitación pública. Asimismo, verificarán el cumplimiento de las condiciones
legales requeridas en la convocatoria a la licitación pública.

Artículo  256.­  Cuando  por  las  características,  complejidad  y  magnitud  de  las  obras  o  servicios  se  justifique,  las
dependencias y entidades podrán contratar servicios de asesoría y consultoría para la
evaluación y seguimiento de los proyectos, con sujeción a las disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.

Artículo 257.­  Cuando  las  dependencias  y  entidades  opten  por  utilizar  el  mecanismo  de  puntos  o  porcentajes  en  la
evaluación de las proposiciones, en la convocatoria a la licitación pública deberán considerar los  rubros, subrubros,  rangos,
ponderaciones y criterios, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública.

TÍTULO TERCERO
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Artículo 258.­ El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hace referencia el artículo 71 de la Ley
deberá contener como mínimo lo siguiente:

I.        Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar;
II.       Datos relativos a la autorización de la inversión respectiva;
III.      Importe total de los trabajos y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;
IV.           Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los

mismos;
V.       Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y ejecución de los trabajos;
VI.      Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos;
VII.     Las normas de calidad y especificaciones de construcción;
VIII.    Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos;
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IX.      Lugar y fecha de su firma, y
X.       Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo.
Artículo 259.­ El  presupuesto de  los  trabajos por administración directa  se  integrará por  costos unitarios,  los  cuales no

podrán incluir cargos por imprevistos ni erogaciones adicionales. Se entenderá por costo unitario el correspondiente a la suma
de cargos por concepto de materiales o equipo de instalación permanente, mano de obra y utilización de maquinaria o equipo
de construcción, sea propio o rentado.

La  dependencia  o  entidad  que  requiera  de  trabajos  por  administración  directa  deberá  considerar  que  el  presupuesto
incluya el costo de los siguientes conceptos:

I.        Equipos, mecanismos y accesorios de instalación permanente, los que incluirán los fletes, maniobras, almacenaje y
todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio de los trabajos, instalarlos y probarlos;

II.        Instalaciones de construcción necesarias para la ejecución de los trabajos y, en su caso, de su desmantelamiento,
así como los fletes y acarreos de la maquinaria o equipo de construcción;

III.      Construcciones e instalaciones provisionales, destinadas a servicios administrativos, médicos, recreativos, sanitarios
y de capacitación, campamento y comedores que se construyan en el sitio de ejecución de los trabajos, así como del
mobiliario y equipo necesario para ésta;

IV.            Salarios,  viáticos  o  cualquier  otra  remuneración  que  reciba  el  personal  técnico,  administrativo  y  de  servicios,
encargados directamente de la ejecución de los trabajos, de conformidad con el programa de utilización de recursos
humanos;

V.       Equipos de transporte aéreo, marítimo o terrestre, con sus respectivos cargos por combustibles y lubricantes;
VI.      Materiales de consumo en oficinas, y
VII.     Materiales, equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción complementario.
                 La contratación de mano de obra complementaria deberá ser por obra determinada de acuerdo con la legislación

laboral.
         La contratación de la maquinaria o equipo de construcción deberá realizarse de acuerdo con las necesidades que

determine el programa de ejecución de los trabajos y el procedimiento constructivo.
Artículo 260.­ La dependencia o entidad que necesite  trabajos por administración directa elaborará  los programas que

requieran para la ejecución de los mismos, los cuales deberán considerar lo siguiente:
 
I.               Que  el  programa  de  ejecución  y  erogaciones  esté  desagregado  en  etapas  secuenciales  de  la  ejecución  de

conceptos y actividades, señalando fechas de inicio y término de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades
de trabajo que se ejecutarán semanal o mensualmente y los importes parciales y el total;

II.             Que el  programa de utilización de  recursos humanos  consigne  la  especialidad,  categoría,  número  requerido  y
percepciones  totales  por  día,  semana  o  mes.  El  programa  incluirá  al  personal  técnico,  administrativo  y  obrero,
encargado directamente de la ejecución de los trabajos;

III.           Que el programa de utilización de la maquinaria o equipo de construcción consigne las características del equipo,
capacidad, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, calendarizadas por semana o mes, y

IV.           Que el programa de suministro de los materiales y equipo de instalación permanente consigne las características,
cantidades, unidades de los materiales y equipo que se requiera, calendarizadas por semana o mes.

Artículo 261.­ En las obras por administración directa, las dependencias y entidades no requerirán llevar la Bitácora a que
se refiere la fracción VIII del artículo 2 de este Reglamento; no obstante, deberán utilizar una bitácora para cada una de  las
obras por administración directa, en la cual asienten las incidencias que se susciten durante la ejecución de los trabajos.

Artículo 262.­ Para la recepción de los trabajos en las obras por administración directa, la dependencia o entidad deberá
levantar un acta de recepción que contendrá como mínimo lo siguiente:
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I.        Lugar, fecha y hora en que se realice;
II.       Nombre y firma de los asistentes y el carácter con que intervienen en el acto;
III.      Nombre y firma del residente y del representante del área que se hará cargo de la operación y mantenimiento de los

trabajos;
IV.      Descripción de los trabajos que se reciben;
V.       Importe de los trabajos, incluyendo las posibles modificaciones que se hubieren requerido;
VI.      Periodo de ejecución de los trabajos, incluyendo las prórrogas autorizadas;
VII.     Relación de las estimaciones o de gastos aprobados;
VIII.       Declaración de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final, así como los

manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y

IX.      Fechas de inicio y terminación real de los trabajos, así como del cierre de la bitácora.
La  dependencia  o  entidad  podrá  efectuar  recepciones  parciales  de  los  trabajos,  debiendo  levantar  las  actas

correspondientes.
Artículo 263.­ Los trabajos que se lleven a cabo con personal, con materiales existentes en el almacén y con el equipo y

herramienta propios de las dependencias y entidades, y que sean utilizados para realizar el mantenimiento menor, no deberán
considerarse como trabajos por administración directa; por lo tanto, el costo que refleje la realización de éstos deberá excluirse
del presupuesto aprobado para obras y servicios e incluirse en sus gastos de operación.

TÍTULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN

Artículo 264.­  Las dos proposiciones solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando  se aplique el
criterio  de  evaluación  de  puntos  o  porcentajes,  o  las  dos  cuyos  precios  fueron  los  más  bajos  si  se  utilizó  el  criterio  de
evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las únicas que no podrán devolverse
a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante por el término previsto en el quinto
párrafo del artículo 74 de la Ley y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y
disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables.

En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, los licitantes contarán con un plazo de hasta
treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho
precepto  legal  para  solicitar  la  devolución  de  sus  proposiciones  desechadas;  transcurrido  dicho  plazo,  sin  que  se  hubiere
realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.

Artículo 265.­ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública y los órganos
internos  de  control,  con motivo  de  las  auditorías,  visitas  o  inspecciones  que  practiquen,  podrán  solicitar  a  los  contratistas
información y documentación relacionada con los contratos. Para estos efectos, en el contrato respectivo deberá indicarse que
los licitantes ganadores deberán proporcionar la información que en su momento se les requiera.

Las solicitudes de información y documentación que requiera la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de
control a los servidores públicos y a los contratistas deberán formularse mediante oficio, señalando el plazo que se otorga para
su entrega, el cual se determinará considerando la naturaleza y la cantidad de fojas de dicha información y documentación, sin
que en ningún caso pueda ser inferior a cinco días naturales. En el supuesto de que los servidores públicos o los contratistas
consideren que el  plazo otorgado  es  insuficiente,  podrán  solicitar  la  ampliación  del mismo,  señalando  las  razones  que  lo
justifiquen.

Artículo 266.­ La Secretaría de la Función Pública considerará las propuestas que formule la Comisión Intersecretarial de
Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para incorporar en CompraNet
la información relativa a las contrataciones realizadas con las MIPYMES.
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TÍTULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 267.­ Se  sancionará en  términos del  artículo  77 de  la  Ley,  a  los  licitantes que  injustificadamente  y  por  causas

imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 47 de dicho
ordenamiento.

Los  licitantes  que  injustificadamente  y  por  causas  imputables  a  ellos  no  formalicen  dos  o más  contratos  con  cualquier
dependencia o entidad, dentro del plazo de dos años, serán sancionados en  términos del artículo  77 de  la  Ley por  lo  que
respecta al segundo y sucesivos contratos no firmados, y se les inhabilitará conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo
78 de la Ley.

Se presumirá que la falta de firma del contrato por parte del licitante a quien se le adjudicó éste le es imputable al mismo,
salvo prueba en contrario que aporte durante el procedimiento administrativo sancionador con la que justifique dicha omisión.

Artículo 268.­  Cuando  una  instancia  de  inconformidad  sea  sobreseída  o  resuelta  como  infundada  y  en  la  misma  se
determine  que  se  promovió  para  retrasar  o  entorpecer  la  contratación,  se  sancionará  al  inconforme con  inhabilitación  en
términos de la fracción IV del artículo 78 de la Ley y multa de acuerdo con el artículo 77 de la Ley.

Artículo 269.­ La publicación de la circular a que se refiere el párrafo segundo del artículo 78 de la Ley deberá realizarse en
CompraNet y simultáneamente enviarse al Diario Oficial de  la Federación para  los mismos efectos.  La  inhabilitación  surtirá
efectos a partir de la publicación de la circular correspondiente en CompraNet.

Artículo 270.­ Cuando la Secretaría de la Función Pública haya inhabilitado a un contratista con posterioridad a la emisión
de un fallo en el que se le adjudicó un contrato, las dependencias y entidades formalizarán el contrato respectivo.

Artículo 271.­ Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley, el licitante o contratista acreditará
que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la Secretaría de la Función Pública el documento comprobatorio del
pago correspondiente, a fin de que se publique en CompraNet que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos.

En  defecto  de  lo  señalado  en  el  párrafo  anterior,  los  licitantes  deberán  agregar  a  sus  proposiciones  copia  simple  del
documento comprobatorio de pago referido en el citado párrafo, el cual será tomado en consideración por  la dependencia o
entidad convocante durante la evaluación de las proposiciones.

Artículo 272.­ La Secretaría de la Función Pública tomará conocimiento de los actos o hechos presuntamente constitutivos
de infracciones que cometan los licitantes o contratistas, entre otros, a través de los medios siguientes:

I.        CompraNet, para lo cual las dependencias y entidades deberán registrar la falta de formalización de los contratos y
las rescisiones de los mismos en un plazo máximo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se
debió haber realizado la formalización correspondiente o de aquélla en que haya concluido la substanciación del
procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 61 de la Ley;

 
II.       Denuncia de las dependencias y entidades contratantes, en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley, en

todos  los casos no comprendidos en  la  fracción anterior. En el supuesto de  la  fracción  III  del  precepto  invocado,
dentro de la documentación comprobatoria que remitan, deberá encontrarse, en su caso, la que acredite el monto de
los daños o perjuicios causados con motivo de la presunta infracción, haciendo el desglose y especificación de los
conceptos de afectación de que se trate;

III.      Vista de cualquier otra autoridad mediante la cual informe de actos o hechos posiblemente constitutivos de infracción,
agregando la documentación comprobatoria con que se cuente para acreditar la conducta irregular, y

IV.           Denuncia  de  particulares,  en  la  que  señalen  bajo  protesta  de  decir  verdad  los  actos  o  hechos presuntamente
sancionables.  La  manifestación  de  actos  o  hechos  falsos  será  sancionada  en  términos  de  la  legislación  penal
aplicable.

Artículo 273.­  Una  vez  que  la  Secretaría  de  la  Función  Pública  tenga  conocimiento  de  actos  o  hechos posiblemente
constitutivos  de  infracción,  según  lo  previsto  en  el  artículo  anterior,  realizará  las  investigaciones  y  actuaciones  que
correspondan a fin de sustentar la imputación, para lo cual podrá requerir a las dependencias y entidades, a las autoridades
que corresponda, a los particulares o, en su caso, solicitar a los licitantes o contratistas que aporten mayores elementos para su



9/5/2016 DOF ­ Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153525&fecha=28/07/2010&print=true 94/98

análisis.
Las notificaciones relativas al procedimiento de sanción, así como aquéllas vinculadas con  las investigaciones a que se

refiere el párrafo anterior, podrán realizarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 276 del presente Reglamento.
Si desahogadas las investigaciones se concluye que existen elementos suficientes para sustentar la imputación al licitante

o contratista,  se  iniciará el  procedimiento para  imponer  sanciones previsto en el Título Sexto de  la  Ley;  de  lo  contrario,  se
acordará la improcedencia y el archivo del expediente.

Cuando de las actuaciones previstas en este artículo se adviertan posibles responsabilidades administrativas de servidores
públicos, se dará vista a la autoridad de la Secretaría de la Función Pública competente en esa materia para que resuelva lo
conducente.

TÍTULO SEXTO
DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD

Artículo 274.­ Al  escrito  inicial  de  las  inconformidades  a  que  se  refiere  la  fracción  I  del  artículo  83  de  la  Ley,  deberá
acompañarse la manifestación a que se refiere el tercer párrafo del artículo 35 de la Ley, con el acuse de recibo o sello de la
dependencia o entidad correspondiente, o bien, la constancia que se obtenga de su envío en forma electrónica, a través de
CompraNet.

La omisión de exhibir el documento referido en el párrafo anterior será motivo de prevención en términos de lo dispuesto
por el penúltimo párrafo del artículo 84 de la Ley.

Artículo 275.­ Tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, conforme a lo dispuesto por
el artículo 5 de la Ley, el plazo para promover la inconformidad será de diez días hábiles.

En los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas en las que se celebre junta de aclaraciones, el plazo
para promover la inconformidad comenzará a partir del día siguiente al de la celebración de la última junta. En caso de que no
se realice la junta de aclaraciones, el plazo se computará a partir del día siguiente al de la recepción de la invitación.

Artículo 276.­ Para  la práctica de notificaciones personales fuera del  lugar de residencia de la autoridad que  instruye  la
inconformidad,  ésta  podrá  auxiliarse  de  cualquier  autoridad  federal,  quien  la  llevará  a  cabo  de acuerdo  a  la  normatividad
aplicable y  tendrá  la obligación de remitir  las constancias respectivas o el  resultado de  la diligencia, dentro de  los  tres días
siguientes a aquél en que se practicó la misma.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, la autoridad que instruya la inconformidad también podrá auxiliarse de
autoridades estatales o municipales, conforme a los convenios que para ello suscriba la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de que los licitantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere la fracción XIII del artículo
31 de  la Ley,  la autoridad que  instruye  la  inconformidad quedará eximida de  la obligación de  realizar el aviso a que hace
referencia el último párrafo del artículo 87 de la Ley.

Artículo 277.­  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  88  de  la  Ley,  la  suspensión  del  acto  impugnado  en  la
inconformidad y la de los que de éste deriven se deberá solicitar en el escrito inicial de inconformidad.

Artículo 278.­ En los casos en que se conceda la suspensión definitiva del acto impugnado en la
inconformidad, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo respectivo, el inconforme garantizará
los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con motivo de la suspensión, en alguna de las formas que establece
el artículo 137 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Si  dentro del  plazo descrito  en el  párrafo anterior,  el  interesado no exhibe  la  garantía  respectiva ante  la  autoridad que
conoce de la inconformidad, ésta acordará que ha fenecido el plazo para exhibirla.

En caso de que el inconforme exhiba la garantía en el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la autoridad
que conoce de  la  inconformidad dará vista al  tercero o  terceros  interesados, a efecto de que, dentro del plazo de  tres días
hábiles  siguientes  a  aquél  en  que  se  notifique  dicho  proveído,  otorgue  contragarantía  equivalente  a  la  exhibida  por  el
inconforme, supuesto en el cual la suspensión decretada dejará de surtir efectos.

Si la garantía o contragarantía se otorga mediante fianza, en la póliza respectiva deberá señalarse lo previsto en el inciso d)
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de  la  fracción  I  del  artículo  98  del  presente  Reglamento  y  que  su  exigibilidad  está  supeditada  a  que  en  los  medios  de
impugnación procedentes se emita decisión firme respecto de la resolución de inconformidad.

Artículo 279.­ En el informe previo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley, la convocante indicará:
I.        El estado que guarde el procedimiento de contratación objeto de inconformidad;
II.       El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiere;
III.      El monto económico autorizado del procedimiento de contratación del que deriva el acto impugnado y, en su caso, el

monto del contrato adjudicado;
IV.      El origen y naturaleza de los recursos económicos empleados en el procedimiento de contratación de que se trate,

cuando la convocante sea de las referidas en la fracción VI del artículo 1 de la Ley. En caso de que los recursos sean
federales  se  señalará  el  ramo  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  al  que  corresponden,  debiendo
acompañar la documentación que lo sustente, y

V.             Las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto impugnado
solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la autoridad que instruye la inconformidad.

Cuando el informe a que se refiere este artículo sea rendido por conducto del apoderado legal de la convocante, deberá
adjuntar original o copia certificada del instrumento público en el que consten las facultades conferidas al promovente para tal
efecto.

Artículo 280.­ En el informe circunstanciado que rinda la convocante deberá indicar las razones y fundamentos para hacer
valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad, así como las razones y fundamentos
para sostener la legalidad del acto impugnado, debiendo contestar todos los motivos de inconformidad planteados en el escrito
inicial o en la ampliación.

La convocante deberá acompañar original o copia certificada de las pruebas documentales que se vinculen con los motivos
de inconformidad, así como aquéllas ofrecidas como pruebas por el inconforme.

Para  efectos  del  párrafo  anterior,  la  convocante  podrá  autorizar  copias  de  las  constancias  que  formen  parte  del
procedimiento  de  contratación,  incluyendo  las  proposiciones  presentadas  por  los  licitantes,  sin  mayor  formalidad  que  el
señalamiento de que la copia que se expide es fiel reproducción del documento con el que fue cotejado. La copia autorizada
tendrá un valor probatorio equivalente al documento con el cual fue cotejado.

Artículo 281.­ Los argumentos que se hagan valer en la ampliación de la inconformidad deberán sustentarse en hechos o
actos conocidos con motivo del informe circunstanciado rendido por la convocante; de lo contrario, dichos argumentos serán
desestimados por la autoridad que conozca de la inconformidad.

En el escrito de ampliación de la inconformidad deberán indicarse las pruebas que ofrece el inconforme en relación con los
nuevos motivos de inconformidad, así como sendas copias para el traslado a la convocante y al o los terceros interesados.

Artículo  282.­  Los  alegatos  de  las  partes  sólo  se  tendrán  por  rendidos  cuando  controviertan  los  argumentos  de  la
inconformidad,  o  de  la  ampliación  de  la  misma,  los  informes  circunstanciados  o  las  manifestaciones  del  tercero,  según
corresponda.

Artículo 283.­ A partir de la información que obtenga la Secretaría de la Función Pública en ejercicio de  sus facultades de
verificación a que se refiere el artículo 75 de la Ley, podrá iniciar, en cualquier tiempo, intervenciones de oficio, las cuales en
ningún caso procederán a petición de parte.

 
CAPÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Artículo 284.­ La presentación de la solicitud de conciliación y su atención por la Secretaría de la Función Pública o por el

órgano interno de control cuando así  lo acuerde el titular de dicha dependencia, no suspende los efectos del contrato o  los
actos derivados del mismo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, por acuerdo de las partes se podrá diferir el cumplimiento de una obligación
o el ejercicio de un derecho hasta el término del procedimiento de conciliación.
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Artículo 285.­ No procederá la conciliación respecto de los contratos que hayan sido administrativamente rescindidos, sin
perjuicio  de  que  se  solicite  conciliación  respecto  del  finiquito  que  deban  formular  las  dependencias  y  entidades  como
consecuencia de la rescisión determinada.

Cuando se siga juicio ante instancia judicial, se podrá solicitar conciliación a efecto de que el acuerdo al que se llegue sirva
para  formular  convenio  judicial. En este  supuesto,  la  validez del  convenio de  conciliación al  que  lleguen  las  partes  estará
condicionada a la formalización del convenio judicial.

No podrá iniciarse otra conciliación sobre los mismos aspectos cuando las partes en un procedimiento anterior no hayan
logrado un arreglo, salvo que en la nueva solicitud de conciliación se aporten elementos no contemplados en la negociación
anterior.

Artículo 286.­ El escrito de solicitud de conciliación que presente el contratista o  la dependencia o entidad, además de
contener los elementos previstos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá hacer referencia
al  objeto,  vigencia  y monto  del  contrato  y,  en  su  caso,  a  los  convenios modificatorios,  debiendo  adjuntar  copia  de  dichos
instrumentos debidamente suscritos. En los casos en que el solicitante no cuente con dichos  instrumentos deberá presentar
copia del  fallo correspondiente. Una vez que se satisfagan  los  requisitos del  caso,  correrá el  plazo previsto en el  segundo
párrafo del artículo 95 de la Ley.

Si  el  escrito  de  solicitud  de  conciliación  no  reúne  los  requisitos  indicados  en  los  párrafos  anteriores,  la  autoridad que
conozca del caso se sujetará a lo dispuesto en el artículo 17­A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo
prevenir al interesado que su omisión provocará el desechamiento de la solicitud.

Artículo 287.­ La Secretaría de la Función Pública o, en su caso, el órgano interno de control, emitirá acuerdo por el que se
admita a trámite la solicitud de conciliación y lo notificará a las partes, corriendo traslado a la que corresponda con copia de la
solicitud de conciliación solicitándole que, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, remita los argumentos con los que
dé contestación a cada uno de los hechos y argumentos manifestados por el solicitante, anexando copia de la documentación
relacionada con los mismos. En el caso de las dependencias y entidades, el traslado se realizará a través del órgano interno de
control correspondiente, en caso de que éste no sea la autoridad que desahoga el procedimiento.

Se  notificará  también  la  fecha  y  hora  en  la  que  se  llevará  a  cabo  la  audiencia  de  conciliación,  a  la  que asistirá  un
representante  del  órgano  interno  de  control  de  la  dependencia  o  entidad  correspondiente,  salvo  el  caso  en  que  el
procedimiento de conciliación sea desahogado por el órgano interno de control.

Artículo 288.­ Al darse contestación a la solicitud de conciliación se deberá precisar el nombre de las personas facultadas
para representar y obligar a la dependencia o entidad y, en su caso, al contratista en el procedimiento de conciliación. Si la
dependencia  o  entidad  o,  en  su  caso,  el  contratista  omiten  dar  contestación  a  uno  o  varios  de  los  hechos  o  argumentos
señalados por el solicitante, se podrá dar respuesta a los mismos durante la audiencia de conciliación.

A los servidores públicos facultados para representar a las dependencias y entidades que, sin causa justificada, omitan dar
contestación a la solicitud de conciliación o no asistan a las sesiones respectivas, se les prevendrá de la responsabilidad en
que incurren, en términos del primer párrafo del artículo 80 de la Ley. La autoridad que conozca del caso deberá citar a una
siguiente audiencia de conciliación.

Artículo 289.­ Las audiencias de conciliación serán presididas por el servidor público de la Secretaría de la Función Pública
o del órgano interno de control que sea competente, de conformidad con las disposiciones aplicables, quien deberá iniciar las
sesiones, exponer los puntos comunes y de controversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y condiciones
contractuales, proponer acuerdos de conciliación, suspender o dar por terminada una sesión, citar a sesiones posteriores, así
como dictar todas las determinaciones que se requieran durante el desarrollo de las mismas.

La autoridad que conozca del caso podrá solicitar a las partes los documentos que considere convenientes para lograr la
conciliación.
 
En caso de que sea necesario,  la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello,  la Secretaría de  la Función

Pública o el órgano interno de control señalarán los días y horas en que tendrán verificativo. El procedimiento de conciliación
deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta días hábiles contados a partir de  la  fecha en que se haya celebrado  la
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primera sesión, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por causas debidamente justificadas.
En todos los casos, en la audiencia se permitirá la presencia de un asesor por cada una de las partes.
De toda actuación dentro del procedimiento de conciliación deberá levantarse acta circunstanciada, que será firmada por

quienes intervengan en ella.
Artículo 290.­ En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución de los

trabajos y la completa resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas.
Los convenios celebrados en los procedimientos de conciliación podrán servir para efectos de solventar las observaciones

de los órganos de control y fiscalización.
Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrán designar a su costa, ante la propia Secretaría de

la Función Pública o del órgano interno de control que desahoga el procedimiento, a un tercero o perito que emita su opinión
sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

Artículo  291.­  En  cualquier  tiempo  las  partes  podrán  manifestar  su  deseo  de  no  continuar  con  el  procedimiento  de
conciliación, señalando las razones que tengan para ello; en consecuencia,  la autoridad que conozca del caso procederá a
asentarlo en el acta correspondiente dando por concluido el procedimiento y dejando a salvo los derechos de las partes en
términos del último párrafo del artículo 97 de la Ley.

Artículo 292.­ El procedimiento de conciliación concluye con:
I.        La celebración del convenio respectivo;
II.       La determinación de cualquiera de las partes de no conciliar, o
III.      El desistimiento de la solicitud de conciliación.
Artículo 293.­ Las dependencias y entidades estarán obligadas a remitir a la autoridad que conozca del caso, un informe

sobre el avance de cumplimiento de los acuerdos de voluntades formulados con motivo del procedimiento de conciliación, en
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de la última sesión de conciliación.

Artículo 294.­  La  única  documentación  que  la Secretaría  de  la  Función Pública  o  el  órgano  interno  de  control  estarán
obligados a conservar, en términos del penúltimo párrafo del artículo 74 de la Ley, serán las actas que se levanten con motivo
de las audiencias, así como en su caso, la de los convenios de conciliación.

CAPÍTULO TERCERO
DEL ARBITRAJE

Artículo 295.­  El  servidor  público  facultado  para  determinar  la  conveniencia  de  incluir  la  cláusula  arbitral  o  firmar  el
convenio correspondiente, en los términos del artículo 99 de la Ley, deberá tener nivel  jerárquico de director general en  las
dependencias o equivalente en las entidades.

TRANSITORIOS
PRIMERO.­  El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación.
SEGUNDO.­ Se abroga el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2001.
TERCERO.­ Se abrogan las siguientes disposiciones:
I.               Acuerdo por el que se establecen  los  lineamientos que  regulan  la participación de  los  testigos sociales en  las

contrataciones que  realicen  las dependencias y entidades de  la Administración Pública Federal,  publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2004;

II.             Acuerdo que establece los lineamientos para la determinación de los índices para efectuar el ajuste de costos del
asfalto  y  de  los  insumos  considerados  en  los  contratos  a  precios  unitarios  y  mixtos  en  la  parte  de  la  misma
naturaleza, formalizados al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2007;
III.            Oficio­Circular  número  UNCP/309/TU/00428/2009,  emitido  por  la  Titular  de  la  Unidad  de  Normatividad  de

Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por el que se emiten los lineamientos para fomentar
la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en los procedimientos de contratación de
obras  públicas  y  servicios  relacionados  con  las  mismas  que  realicen  las  dependencias  y  entidades  de  la
Administración Pública Federal, de fecha 1 de julio de 2009, y

IV.            Oficio­Circular  número  UNCP/309/TU/00412/2009,  emitido  por  la  Titular  de  la  Unidad  de  Normatividad  de
Contrataciones  Públicas  de  la  Secretaría  de  la  Función  Pública,  por  el  que  se  emiten  las  Directrices  para  la
aplicación  de  las  Leyes  de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del  Sector Público  y  de Obras Públicas  y
Servicios Relacionados  con  las Mismas,  para  efecto  de  facilitar  la  contratación  que  realicen  las  dependencias  y
entidades de la Administración Pública Federal, entre tanto se expiden los Reglamentos correspondientes y demás
disposiciones administrativas, de fecha 23 de julio de 2009.

CUARTO.­ Se deroga en  lo relativo a  las materias de obras públicas y servicios relacionados con  las mismas,  el Oficio­
Circular número SP/100/0128/2004, emitido por el Secretario de la Función Pública, por el que se establecen como obligatorios
para  las áreas administrativas de  la Secretaría de  la Función Pública, su órgano desconcentrado y  los Órganos  Internos de
Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República,
los criterios de interpretación que emita la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio
Federal, en uso de su atribución de interpretar para efectos administrativos las disposiciones de las Leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos  y Servicios del Sector Público  y  de Obras Públicas  y Servicios Relacionados  con  las Mismas,  así  como el
Capítulo VI de la Ley General de Bienes Nacionales, de fecha 9 de febrero de 2004.

QUINTO.­ Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
SEXTO.­ Las referencias que en este Reglamento se realicen a los oficiales mayores de las dependencias, se entenderán

hechas a éstos o a los servidores públicos que, por el cambio de denominación en el puesto o cargo, asuman las atribuciones
de aquéllos, en los términos de los reglamentos interiores de las propias dependencias.

SÉPTIMO.­ A  los actos y contratos que  las dependencias y entidades hayan celebrado con anterioridad a  la  entrada en
vigor del presente Reglamento les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento de su inicio o celebración.

OCTAVO.­  Tratándose  de  obras  que  tengan  carácter  plurianual  y  que  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del  presente
Reglamento se encuentren en proceso de ejecución durante el primer año de vigencia del presente Reglamento  las partes
podrán acogerse de común acuerdo a  lo dispuesto en este ordenamiento, para  lo cual  se deberán  suscribir  los  convenios
correspondientes, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública.

NOVENO.­ Las dependencias y entidades contarán con un plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en
vigor  del  presente  Reglamento  para  ajustar  la  integración  de  sus  comités  de  obras públicas  que  hayan  establecido,  a  lo
previsto en el artículo 26 de este ordenamiento. Hasta en tanto se realiza el ajuste señalado, los comités referidos continuarán
funcionando conforme a su integración actual.

Los comités de obras públicas que hayan establecido las dependencias y entidades conforme a lo dispuesto por el artículo
25 de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas, deberán adecuar sus manuales de  integración y
funcionamiento  a  lo  dispuesto  en  el  presente Reglamento,  en  un  plazo que  no  deberá  exceder  de  sesenta  días  naturales
contados a partir de su entrada en vigor.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de julio de dos mil
diez.­ Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.­ Rúbrica.­ El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier Cordero
Arroyo.­ Rúbrica.­ El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.­ Rúbrica.­ El Secretario de la Función Pública, Salvador
Vega Casillas.­ Rúbrica.
 


